

Aan de gemeenteraad van Beesel

07 JULI 2026

Reuver: 30 juni 2026
zaaknummer: 0889459691
onderwerp: Raadsinformatiebrief Jaarverslag en Voortgangsrapportage 2025 Regio Noord-Limburg

Geachte leden van de raad,

Via deze brief informeren wij u over het jaarverslag en de voortgangsrapportage van de Regio Noord-Limburg over 2025.

Aanleiding

Deze twee stukken worden gezamenlijk op route gebracht. Dit zorgt voor een samenhang van de behaalde resultaten en de laatste stand van zaken over de lopende projecten. Zo ontstaat er een compleet en actueel beeld van de uitvoering en ontwikkeling op gestelde kaders in het Uitvoeringsprogramma en de Regionale Visie.

Toelichting

Het jaarverslag geeft inzicht in de bereikte resultaten, de financiële realisatie en de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de doelstellingen zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma. De accountantsverklaring bevestigt dat de jaarrekening voldoet aan de gestelde eisen.

De voortgangsrapportage biedt een actueel beeld van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van projecten. De projecten die staan vermeld in de voortgangsrapportage zijn afkomstig uit Regio Deal I, II en de Investeringsagenda. Bij de Voortgangsrapportage zit een samenvatting waarin een visueel overzicht wordt gegeven van de laatste stand van zaken.

Bij het indienen van projecten, genoemd in de voortgangsrapportage, wordt aan initiatiefnemers als voorwaarden opgelegd dat het project moet bijdragen aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsprogramma en de Regionale Visie. Bij subsidieverlening wordt hier ook aan getoetst.

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u als gemeenteraad op de hoogte brengen van de voortgang van Regio Noord-Limburg in het jaar 2025.

In 2026 is de Gemeenschappelijke Regeling regio Noord-Limburg opgericht, waar de gemeente Beesel lid van is.

Ter informatie

In de bijlagen vindt u het jaarverslag (incl. controleverklaring), de voortgangsrapportage en een visuele samenvatting van de voortgangsrapportage.

Kijk voor
actuele openingstijden
op onze website
www.beesel.nl

Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postbus 4750
5953 ZK Reuver

T 077 474 92 92
F 077 474 58 88


www.beesel.nl
info@beesel.nl

BNG 28.50.00.780
IBAN: NL50BNGH0285000780
BIC: BNGHNL2G
KvK nummer: 14130743


Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jarno Cox, bereikbaar via de Klantenbalie van het gemeentehuis: 077 - 474 92 92 of info@beesel.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Beesel,



F.J.M. Nillesen,
secretaris



M.F.W. Derks,
burgemeester



Jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg

met financiële verantwoording

rn—l
Regio Noord-Limburg

Partner in
**GEZONDSTE
REGIO** 



“2025 - een sterk Noord-Limburg, we zien het voor ons!”

Het jaar 2025 markeert een bijzonder moment: Regio Noord-Limburg bestond 5 jaar! Het regiobureau is uitgegroeid tot een herkenbare plek in Villa Flora voor onze regionale samenwerking.

We hebben in het afgelopen jaar de laatste stappen gezet in de afronding van de Regio Deal I en de investeringsagenda. De afronding van meerdere toonaangevende projecten, waaronder de doorontwikkeling van het Future Farming Instituut, de projectevents van Fieldlabs Noord-Limburg en Succes4BioActives, de opening van trainingscentrum Loods 11 en een rapport met bouwstenen voor ruimtelijk beleid, laten zien wat we samen kunnen bereiken wanneer overheid, onderwijs en ondernemers de handen ineenslaan. Deze resultaten vormen een stevige basis voor de volgende fase van onze regionale ontwikkeling.

Vooruitkijken en voorbereiden

Tegelijkertijd stond 2025 in het teken van voorbereiding en vooruitkijken. We hebben belangrijke stappen gezet richting de uitvoering van Regio Deal Noord-Limburg II, zodat we ook de

komende jaren gericht kunnen investeren in brede welvaart, innovatie en leefbaarheid in onze regio. Parallel hieraan werkten we aan onze organisatie-ontwikkeling (gemeenschappelijke regeling) en de actualisatie van de Regiovisie Noord-Limburg – essentiële bouwstenen voor een toekomstbestendige en slagvaardige samenwerking. De stappen die we hierin hebben gezet, vormen een stevige basis voor verdere besluitvorming in 2026.

Daarnaast ging het landelijke programma Nationaal Programma Vitale Regio's van start. Dit biedt nieuwe kansen om onze regionale kracht te versterken en onze opgaven nog beter te verbinden met landelijke ontwikkelingen.

Noord-Limburg is goud

Met trots lanceerden we ook de vernieuwde toeristische regiomarketing onder de naam Beleef gouden tijden in Noord-Limburg. Via het platform in-noordlimburg.nl presenteren we onze regio als een aantrekkelijke bestemming om te bezoeken, te beleven én om in te wonen en te werken. Hiermee laten we zien hoe rijk en divers Noord-Limburg is –

van natuur en cultuur tot innovatie en ondernemerschap.

Samenwerking als fundament

Net als in voorgaande jaren bleef samenwerking de rode draad. Tussen gemeenten, met maatschappelijke partners, ondernemers, kennisinstellingen en de provincie en het Rijk. We hebben laten zien dat we als regio in staat zijn om gezamenlijk richting te geven, keuzes te maken en door te pakken. Dat vraagt inzet, vertrouwen en soms ook het lef om bestaande paden te verlaten.

Gezondste Regio verbindt

We blijven ons inzetten voor de ambitie om de Gezondste Regio te zijn – niet alleen in fysieke zin, maar ook sociaal, economisch en ecologisch. Dat doen we voor onze inwoners, ondernemers en iedereen die bijdraagt aan het versterken van Noord-Limburg.

Ik wil iedereen bedanken die zich in 2025 met hart en ziel heeft ingezet voor onze regio. Samen hebben we opnieuw stappen gezet die ertoe doen. Met vertrouwen kijk ik uit naar wat we in 2026 verder gaan realiseren.

Antoin Scholten
Voorzitter Regio Noord-Limburg



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inleiding	4
1 Ondernemen en Innoveren	5
2 Vitaal en Gezond	8
3 Toerisme en Recreatie	11
4 Ruimte	14
5 Veiligheid	16
6 Mobiliteit en Logistiek	19
7 Energie	21
8 Bedrijfsvoering	24
9 Financiële verantwoording	26

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2025 aan van de Regio Noord-Limburg. Het jaarverslag bestaat uit de programma- en financiële verantwoording. De opbouw van de stukken volgt de integrale aanpak van de zeven regionale programma's en de verantwoording van het Regiobureau.

Highlights uit 2025

In het jaarverslag leest u per programma de aanpak en de resultaten. Een paar mooie voorbeelden van bijzondere momenten:

- Het merendeel van de projecten binnen Regio Deal I heeft in 2025 zijn activiteiten afgerond. Daarmee is een belangrijke fase afgesloten waarin samen met regionale partners is gewerkt aan het versterken van Noord-Limburg.
- In 2025 zijn de eerste stappen gezet richting een succesvolle uitvoering van Regio Deal II. Zo is een eerste projectenvelop vastgesteld met daarin zeven projecten, die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan Regio Noord-Limburg op weg naar de Gezondste Regio.

- Noord-Limburg maakt deel uit van het Nationaal Programma Vitale Regio's. In 2025 zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van een regionaal plan, waarin Noord-Limburg samen met het Rijk werkt aan het versterken van de regio op de lange termijn.
- Binnen de Investeringsagenda hebben de projecten uit de eerste tot en met de vijfde projectenvelop hun activiteiten tot afronding gebracht.
- Het Innovatiefonds heeft in 2025 een nieuwe impuls gekregen. Via een nieuwe tender is subsidie verleend aan vier projecten die inzetten op innovatie en vernieuwing binnen de regio.

De financiële verantwoording sluit met een positief resultaat van €95.512. Het positieve resultaat ten opzichte van de begroting is incidenteel. Voor een verdere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 9.





1 Ondernemen en Innoveren

De regio Noord-Limburg ontwikkelt zich tot een unieke en innovatieve gezonde regio. Wij werken aan de kwalitatieve groei voor alle in de regio beeldbepalende economische sectoren. Daarbij is duurzaamheid en circulariteit een belangrijke drijfveer voor innovatie in Noord-Limburg. Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat. Dit gaat hand in hand met goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en werken.

1.1 Brede welvaart en gezond ondernemen

Onze ondernemers zijn erg belangrijk voor de economische en maatschappelijke toekomst van Noord-Limburg. Zij zijn in staat om innovatie aan te jagen en kennis te delen. Daar is ook voldoende nieuw talent voor nodig.

Zo ontstaat er een gezond ecosysteem tussen bedrijven die zich verder doorontwikkelen als ook nieuwe bedrijven en innovatieve start-ups.

In 2025 bouwden we het netwerk verder uit. Een belangrijke toevoeging voor dit netwerk is de rol van Crossroads (volledig: de Stichting Economic development Crossroads Limburg). De samenwerking heeft geleid tot nieuwe projecten om de structuur van de regio te versterken. Projecten die bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat zodat de regio een aantrekkelijk ecosysteem is voor startups, bestaande en nieuwe bedrijven en waar de samenwerking met het onderwijs leidt tot concrete resultaten.

Een belangrijk moment in 2025 was het eindevent van de Fieldlabs Noord-Limburg. Binnen deze Fieldlabs zijn onder meer praktijktoepassingen gerealiseerd op het gebied van robotica en automatisering, zoals het

Roboticalab, waarin studenten en bedrijven samen werkten aan slimme productie-toepassingen, en circulaire innovaties, zoals projecten rond hergebruik van agrarische en groene reststromen (o.a. gras en andere biomassa).

Ook zijn in 2025 resultaten zichtbaar geworden van projecten op en rond Brightlands Campus Greenport Venlo. Bijvoorbeeld Brightlands Next Generation Farming en de onderzoekskas van het Brightlands Future Farming Institute, waar nieuwe teeltmethoden en duurzame productiesystemen zijn getest. Daarnaast zijn projecten als Sustainable Food Production (Sudryso), met een mobiele unit voor het verwerken van groente en fruit tot gezonde snacks, en initiatieven rond alternatieve eiwitbronnen (zoals Insect Valley Europe) verder ontwikkeld en in de praktijk beproefd.

In 2025 is het project Brightlands Startup / Spin-off Klimaat (BL.INC) succesvol afgerond. Meer dan 25 klimaat- en agrofoodstartups zijn begeleid en verbonden aan de regio, en ruim 150 innovatieve ondernemers maakten actief gebruik van het ecosysteem. Met de realisatie van een fysieke startup-locatie op Brightlands Campus Greenport Venlo beschikt Noord-Limburg nu over een herkenbare plek waar innovatie, ondernemerschap en de agrofoodketen samenkomen en waar nieuwe bedrijvigheid voor de regio wordt versneld.

Op het vlak van circulariteit en nieuwe ketens zijn projecten uitgevoerd zoals (Berm)gras als grondstof voor plaatmateriaal, waarin reststromen worden ingezet voor nieuwe, duurzame toepassingen. Deze projecten leveren niet alleen technische innovaties op, maar ook nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden.

Tot slot heeft het Innovatiefonds Noord-Limburg in 2025 opnieuw gezorgd voor instroom van nieuwe innovatieprojecten. Er zijn aan vier nieuwe projecten subsidies toegekend en zijn er drie nieuwe proposities ingediend voor de Regio Deal II.

1.2 Ruimtedruk, ruimtegebruik en klimaat

Onze ruimte is schaars en kostbaar. De tijd dat elk bedrijf terecht kon in Noord-Limburg is voorbij. Doordat er steeds meer ruimtelijke opgaven bijkomen, moeten we goed kijken naar welke bedrijven in onze regio passen en wat zij toevoegen aan de brede welvaart.

Er is gestart met het opstellen van de regionale economische visie. Eerste stap was de analyse van de bestaande economische visies van de 8 gemeentes. Op basis van deze analyse werken we aan een regionale economische visie die complementair is aan de bestaande lokale visies.

Één van de belangrijkste speerpunten in onze regio is de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ondertussen de thuisbasis van 70 bedrijven en vijf kennisinstellingen. Goed voor 750 banen en ruim 2700 studenten. Afgelopen jaar zetten we met middelen uit de regiodeal de eerste stappen in de uitbreiding van de campus met een High-Tech Agro Lab van de Universiteit Maastricht. Met het nieuwe hightech lab kunnen nieuwe leerlijnen en innovatieve oplossingen voor de regio worden ontwikkeld.

1.3 Arbeidsmarkt, personeelskrapte en talent

De leefbaarheid in onze regio wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er wonen, werken én studeren. We moeten voorkomen dat talent weggaat om ergens anders te studeren en te werken.

In 2025 is een inventarisatie en analyse van de Human Capital-situatie in Noord-Limburg uitgevoerd samen met het bedrijfsleven. Zo is er inzicht gekregen in de huidige én toekomstige arbeidsmarktbehoeften van de ondernemers en is bepaald welke activiteiten nodig zijn om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. De analyse diende als basis voor de ingediende propositie voor de regiodeal om de activiteiten ook daadwerkelijk uit te kunnen

voeren. Daarnaast zetten we continu in op het versterken van de Brightlands Campus als centrum voor kennisinstellingen.

Wim de Schryver -
Regionaal bestuurlijk trekker
Ondernemen en Innoveren





1.4 Energietransitie en beschikbaarheid alternatieve energie

In hoofdstuk 7 (programma energie) wordt dieper ingegaan op de energietransitie en de resultaten. De regio heeft te maken met een groeiende energievraag vanuit industrie, glastuinbouw en logistiek, terwijl het bestaande elektriciteitsnet steeds vaker zijn capaciteitsgrenzen bereikt. Het is daarom van groot belang om in Noord-Limburg te werken aan de energietransitie en de beschikbaarheid van alternatieve energie. Daarnaast draagt een toekomstbestendige energie-infrastructuur bij aan het behalen van klimaatdoelen, het versterken van de regionale concurrentiepositie en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers.

In 2025 zijn complementair aan de provinciale plannen de concrete plannen uitgewerkt om twee energyhubs te realiseren op het industrieterrein Panningen en op bedrijventerrein Smakterheide. Deze hubs fungeren als concrete leer- en realiseerpilots voor de andere bedrijventerreinen in de regio zodat de ervaringen met de aanleg en ingebruikname van de collectieve infrastructuur (zoals cable pooling, batterijopslag en slimme energiemanagementsystemen) kunnen worden gedeeld. Hiermee krijgen bedrijven ruimte om te groeien, te verduurzamen en hun

energievoorziening toekomstbestendig in te richten.

1.5 Regiobranding: Gezondste Regio

Het blijven investeren in de ontwikkeling van ons onderwijs, ons bedrijfsleven en onze overheid, maakt Noord-Limburg een plek waar je graag wil leren, wonen, werken en ondernemen. Met een positief imago en een kwalitatieve groei binden mensen zich eerder aan Noord-Limburg en blijft onze regio zich maatschappelijk gezond doorontwikkelen.

De zichtbaarheid van deze doelen is gerealiseerd via bestaande communicatiekanalen van Regio Noord-Limburg, zoals de website, nieuwsberichten, nieuwsbrieven en bijeenkomsten (waaronder het Fieldlabs-eindevent), waarin concrete innovaties, samenwerkingen en resultaten zijn gedeeld. Daarnaast zijn deze doelen onder de aandacht gebracht via de communicatie en netwerken van samenwerkingspartners, zoals Brightlands Campus Greenport Venlo, Crossroads Limburg, kennisinstellingen en ondernemers, waarmee het innovatieve en ondernemende karakter van de regio breed is uitgedragen. Door op deze manier aandacht te geven aan de projecten en ontwikkelingen kwam ook de positie van de partners in de projecten goed naar voren en kon er optimaal gebruik worden gemaakt van hun netwerk.



2 Vitaal en Gezond

Inwoners die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen, dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt.

Tussen gemeenten wordt intensief samengewerkt op de opgave van Vitaal en Gezond, ook buiten de projecten om. Gemeenten zien zich gesteld voor grote uitdagingen die zij samen het hoofd bieden. Zij zijn verantwoordelijk voor goede zorg aan inwoners. De basis hiervoor is in de samenwerking met de MGR goed op orde. De samenwerking om zorgbehoefte waar mogelijk te voorkomen en te beperken krijgt steeds meer vorm. In 2025 heeft dit vooral in de hervormingsagenda jeugdhulp concrete vertaling gekregen.

2.1 Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Waar veel (zorg)systemen zijn ingericht op behandeling van de klacht, kijkt Positieve Gezondheid naar het totaalplaatje van iemands gezondheid. Deze beweging is voor ons de basis voor een gezond en actief leven.

In de projecten van de Regio Deal en Investeringsagenda heeft de regio een solide basis gelegd voor de positieve gezondheid in de huisartsenzorg met de afronding van het project Burgerparticipatie en huisartsenzorg, waarbij alle huisartsen in de regio bereikt werden. In 2025 is het stokje overgenomen in een duurzame toepassing van de positieve gezondheid in de eerstelijnszorg. Dit maakt dat huisartsen nu beter in staat zijn om inwoners te helpen om hun eigen gezondheid te onderhouden en zelfredzamer te zijn. Voor de

tweedelijnszorg heeft de regio via de Investeringsagenda een project mogelijk gemaakt om dezelfde beweging in te zetten bij de ziekenhuiszorg van Vie Curi. Dit project is in 2025 gestart en wij verwachten eenzelfde impact in de tweedelijnszorg.

Samenwerking over domeinen heen is een sleutel voor succes, want structuren zitten soms in de weg. In Regio Deal II is een project gestart (waar ook Vie Curi een trekkende rol vervult) om de uitwisseling, samenwerking en gezamenlijke lerend vermogen van ketenpartners in de zorg aan de hand van de uitgangspunten van positieve gezondheid te versterken.

Naast de projecten hebben we stappen vooruit kunnen zetten in de versterking van de samenleving via de hervormingsagenda jeugd. De basis voor het verlenen van zorg is en blijft op orde. In een verbreding naar alle beleidsterreinen wordt de stap gezet om jongeren en gezinnen te versterken zodat zij minder hoeven terug te vallen op zorg. In een bestuurlijke heisessie in november 2025 is de wissel gezet, om deze beweging binnen het programma vitaal en gezond als gezamenlijke gemeenten vast te gaan pakken. Ook dit is een facet van het werken met positieve gezondheid

Frans Schatorjé -
Regionaal bestuurlijk trekker
Vitaal en Gezond



2.2 Regionale maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen

In een snel veranderende wereld en samenleving is het nodig inwoners te ondersteunen om de kracht van de gemeenschap te versterken. Vitale gemeenschappen ervaren meer veerkracht en betrokkenheid. Dit is de basis voor opgroeien, meedoen en oud worden in Noord-Limburg.

In de nieuwe Regio Deal wordt een project gestart om de (publieke) mobiliteit te verbeteren, ten behoeve van inwoners, kernen en wijken waar bereikbaarheid geen vanzelfsprekendheid is. Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor participatie van inwoners en voor een levensvatbare gemeenschap.

In de Investeringsagenda zijn drie nieuwe projecten gestart, om onze jeugd te helpen met een verslavingsvrije start in hun leven, voorzieningen terug te brengen in een kleine kern en inwoners te helpen elkaar te ondersteunen in het geven van mantelzorg. Drie bewegingen om aan levensvatbare gemeenschappen een versterkte basis te geven.

Projecten voor gezonde voeding voor jeugd kwamen tot een afronding. Hiermee werden veel kinderen bereikt en tegelijkertijd met wetenschappelijk onderzoek een solide basis voor een toekomstig structurele aanpak gelegd. De regio kon echter in 2025 geen overeenstemming bereiken om de verdere uitbouw hiervan in de nieuwe Regiodeal te ondersteunen.

Gezondheid is een onderwerp dat letterlijk iedere inwoner raakt in alle facetten van zijn of haar leven. De Gezondste Regio en het programma Vitaal en Gezond willen bevorderen dat in alle beleid oog is voor de gezondheidseffecten ("Health in All Policies"). Er is daarom verbinding gelegd met het Programma Ruimte en met het programma Mobiliteit. De samenwerking tussen programma's werpt vruchten af. We zien dat er steeds breder oog is voor impact van beleid op gezondheid maar zeker ook op het bredere sociaal maatschappelijk belang om een samenleving te zijn waar inwoners met elkaar duurzaam vorm kunnen geven aan de eigen gemeenschap.

2.3 Doorontwikkeling Leer-Ontwikkel-Netwerk

Wij zijn een Leer-Ontwikkel-Netwerk dat inspireert, leert, verbindt en ruimte biedt voor ontwikkeling. Vanuit de praktijk ervaringen delen en voorbeelden laten zien, met oog voor het grotere plaatje voor Noord-Limburg. We weten wie de ander is en buurten letterlijk eens om van elkaar te leren in de praktijk. Dat inspireert!

We transformeren het Leer en Ontwikkel Netwerk naar het Gezondste Regio Netwerk. Dit weerspiegelt een natuurlijke ontwikkeling van leren en kennismaken naar doelgerichte samenwerking en impactcreatie. Het Gezondste Regio Netwerk in Noord-Limburg is een krachtige, brede community van verbinders, gezondheidmakers en netwerk pioniers uit zorg, onderwijs, welzijn, bedrijf en gemeenten die hun kennis en ideeën delen om samen een gezonde, vitale en toekomstbestendige regio te realiseren (van ambitie naar coalitie). Het netwerk werkt vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid, met

het gedachtegoed van positieve gezondheid als basis: gezondheid gaat verder dan afwezigheid van ziekte en richt zich op meedoen, veerkracht en welzijn van inwoners. Door kennis en ervaring te halen én te brengen en de gezamenlijke ambitie boven individuele belangen te plaatsen, ontstaat ruimte voor nieuwe samenwerkingen en lokale oplossingen die écht aansluiten bij wat inwoners nodig hebben.

Crossroads Limburg fungeert binnen deze aanpak als verbinder en aanjager door ondernemers, onderwijs en overheid samen te brengen en ideeën te vertalen naar concrete acties en projecten, waarmee structurele vernieuwing wordt gestimuleerd. Door deze samenwerking ontstaat een geïntegreerde aanpak waarin beleid, praktijk en lokale initiatieven elkaar versterken en Noord-Limburg stap voor stap dichterbij het doel van de gezondste regio van Nederland komt.





3 Toerisme en Recreatie

Natuur, geschiedenis en cultuur kenmerken onze regio. We hebben een groot en divers aanbod van verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers dit op een gezonde en fijne manier kunnen beleven?

De uitvoering van het herijkte Actieprogramma Toerisme & Recreatie stond centraal. De focus lag op kwaliteitsverbetering, het versterken van de veerkracht van de sector en het benutten van toerisme als verbindende factor met andere maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

3.1 Vitale verblijfsrecreatie

Een vitaliteitsmanager heeft intensief contact met vakantieparken in Noord-Limburg. Met onze één-park-één-plan aanpak maken we

advies op maat. Bij het ontwikkelen van nieuwe accommodaties zetten we in op een onderscheidende kwaliteit.

Binnen de programmalijn Vitale verblijfsrecreatie is in 2025 ingezet op het toekomstbestendig maken van het verblijfsaanbod in Noord-Limburg. Ondernemers zijn ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van hun aanbod en bij het transformeren van niet-vitale verblijfsrecreatieve locaties.

Een belangrijk deel van de inzet lag bij de aanpak van vakantieparken, waarbij gewerkt is langs het rode en groene spoor. Hierbij is per park maatwerk geleverd en is expertise ingezet op het gebied van veiligheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan kennisoverdracht en het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en andere betrokken partners. Ook zijn stappen

gezet in de ontwikkeling van instrumenten voor monitoring en signalering.

3.2 Vitale dagrecreatie

We ondersteunen projecten en initiatieven die bijdragen aan een breder aanbod van locaties en activiteiten voor dagtoerisme. Hierbij focussen we op aanbod voor gezinnen met kinderen. Ook zaken als het koppelen van initiatieven, goede vervoersverbindingen en goed onderhouden natuurgebieden horen hierbij.

De programmalijn Vitale dagrecreatie richtte zich in 2025 op het vergroten van de attractiewaarde van Noord-Limburg voor zowel inwoners als bezoekers. Er is gewerkt aan het versterken en verbinden van het bestaande dagrecreatieve aanbod, met aandacht voor bereikbaarheid, spreiding van recreatiedruk en thematische samenhang.

Binnen deze programmalijn zijn diverse projecten uitgevoerd die bijdroegen aan een herkenbaar en beleefbaar dagrecreatief netwerk. Projecten zoals Toeristisch Hart Plasmolen, Gennep Huys, Venray Remembers en Maaspark Ooijen-Wanssum zijn verder gebracht in hun ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast is gewerkt aan het vergroten van het

aantal toeristische overstappunten (Eikpunten), waarmee bezoekers worden gestimuleerd om de regio op een duurzame manier te verkennen en minder bekende locaties beter zichtbaar zijn gemaakt.

3.3 Vrijtijdslandschappen

Door breder te kijken naar de kansen van de omgeving en wat het toe kan voegen aan de beleving en recreatie ontstaat er een win-win situatie. De Maas is een belangrijke ader door onze regio en biedt recreatieve en toeristische kansen. Daarnaast is het voor inwoners en bezoekers heel fijn om een compleet beeld te hebben van alles wat er te doen en te zien is. Beleving ten TOP!

In 2025 is verder gewerkt aan het versterken van vrijtijdslandschappen waarin natuur, cultuur en recreatie samenkomen. Deze landschappen vormen een belangrijke basis voor de recreatieve beleving van Noord-Limburg en dragen bij aan zowel toeristische aantrekkelijkheid als leefkwaliteit voor inwoners.

Een belangrijk onderdeel van deze inzet was de doorontwikkeling van recreatieve routenetwerken. Zo is gewerkt aan het regionale mountainbikenetwerk door bestaande routes te verbinden en ontbrekende schakels te realiseren. Hiermee is een samenhangend

netwerk ontstaan dat recreatief gebruik stimuleert en tegelijkertijd bijdraagt aan gezondheid en duurzame mobiliteit.

Daarnaast is ingezet op het beleefbaar maken van cultuurhistorische thema's, waaronder Sint Joris en de Draak en de keramiekindustrie, waarmee het verhaal en de identiteit van de regio verder zijn versterkt.

3.4 Cross-overs

Als we denken aan toerisme en recreatie is dit meer dan een fijne locatie en leuke activiteiten. Door ook in andere keukens te kijken ontstaan er ook weer nieuwe ideeën en kansen. Kruisbestuiving zorgt voor goede vruchten!

De vrijetijdseconomie heeft in 2025 nadrukkelijk gefungeerd als verbindende sector binnen de regio. Er is ingezet op een cross-over met het programma Vitaal en Gezond. Door samenwerking op thema's als bewegen, buitenleven en gezonde leefstijl is gewerkt aan een vruchtbare kruisbestuiving tussen toerisme, gezondheid en maatschappelijke opgaven.

Janine van Hulsteijn -
Regionaal bestuurlijk trekker
Toerisme en Recreatie





Noord-Limburg: Gouden Tijden

3.5 Regiomarketing

We willen dat iedereen ervaart hoe bijzonder en gezond Noord-Limburg is. De bekende en minder bekende parels van onze regio willen we onder de aandacht brengen bij inwoners en (potentiële) bezoekers.

Een belangrijke ontwikkeling in 2025 was de start van de gezamenlijke regionale marketing voor het toeristisch product Noord-Limburg. Na de herijking van het actieprogramma en eerdere voorbereidende werkzaamheden is samen met de geselecteerde marktpartij Insiders gewerkt aan een samenhangende positionering van de regio: Beleef gouden tijden in Noord-Limburg.

De marketinginzet richtte zich op het versterken van het regionale verhaal, het ondersteunen van ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector en het vergroten van de zichtbaarheid van het aanbod voor inwoners en (potentiële) bezoekers. Hiermee is een stevige basis gelegd voor een duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, passend bij de identiteit en schaal van Noord-Limburg zoals beschreven in het actieprogramma Toerisme en Recreatie.

Noord~ limburg
Gouden tijden.



4 Ruimte

In onze omgeving is balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Elk gebied is uniek en moet herkenbaar blijven. Hoe benutten we de identiteit en de kracht van een gebied zo goed mogelijk bij de opgaven die de komende jaren op onze omgeving afkomen?

4.1 Omgeving

Er komt veel op ons af. Landelijke en provinciale kaders bepalen voor een groot deel wat wel of wat niet kan. Daarom is het belangrijk om regionaal een sterke visie neer te zetten voor Noord-Limburg. Vooruitdenken, meedenken en meedoen zijn belangrijk voor een gezonde omgeving in de toekomst!

In 2025 leverde het programma het ontwerpend onderzoek **“Veerkrachtig Divers”** op. Een beschrijving van de ruimtelijke

kenmerken van onze regio, de opgaven en een perspectief op de manier waarop we, rekening houdend met onze verscheidenheid, toch een gezamenlijke koers hebben.

Het ontwerpend onderzoek vormde mede een bouwsteen voor de totstandkoming van de provinciale omgevingsvisie. In 2025 liep het provinciaal participatietraject waarin we onze belangenbehartiging als regio gezamenlijk oppakten.

Ons standpunt is daarin dat de ruimtelijke opgaves om heldere en krachtige keuzes vragen. Daarin zoeken we in het programma Ruimte en Wonen als regiogemeenten onderling de samenwerking en de samenwerking met provincie, rijk en waterschappen.

In 2025 hebben we de vervolgfase van het project Grenzeloos Meten voorbereid. We werken daarin aan inzicht in de luchtkwaliteit.

Op dit project zijn ook drie Midden-Limburgse gemeenten aangesloten. Dat levert meer inzicht op, omdat we een groter gebied in kaart brengen en zorgt voor meer middelen om ook nieuwe thema's rond luchtkwaliteit op te pakken.

4.2 Wonen

De komende jaren moeten er flink wat woningen bij komen zodat iedereen toegang heeft tot een ‘passende’ woning. Behoeft en aanbod moet meer op elkaar afgestemd zijn. Samen met ontwikkelaars en woningcorporaties moeten we deze puzzel leggen.


In 2025 werkten we als Regio vanuit de Woondeal-afspraken met rijk en provincie. Samen sturen we op het realiseren van voldoende (betaalbare) woningen. We constateren dat we als regio voor lopen op de



Rob Wanten -
Regionaal bestuurlijk
trekker Ruimte

gemaakte afspraken. Dit leidt ertoe dat we in 2026 als regio samen met provincie en corporaties de afspraken gaan actualiseren.

Daarnaast lopen we in Limburg voorop in de realisatie van een regionale huisvestingsverordening. Dit nieuwe instrument maakt het mogelijk te sturen op de toewijzing van woningen. Door hier als regio gezamenlijk in op te trekken werken we niet alleen efficiënt, maar het zorgt ook voor betere keuzes. Waarbij we de uitwerking van die keuzes ook samen en met onze partners de corporaties goed kunnen monitoren.





5 Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke basis voor iedereen maar helaas niet altijd vanzelfsprekend.

Criminele organisaties worden steeds slimmer en brutaler. Ook in Noord-Limburg infiltreren criminelen en vinden activiteiten plaats die het daglicht niet verdragen. Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige omgeving?

Het Programma Veiligheid omvat een groot aantal projecten die er mede voor zorgen die veilige omgeving te creëren. Alle projecten op hun eigen terrein, maar nauw met elkaar verbonden. Hieronder enkele activiteiten die in 2025 zijn uitgevoerd:

- Plaatsing van driehoeksborden gedurende 3 weken in zeven van de acht gemeenten met de slogan 'Meld wat je ziet voor een veilig buitengebied' en gespecificeerd in de thema's; heling, drugshandel en/-productie en mensenhandel.

- Nieuw ontwikkelde enquête voor alle inwoners en ondernemers in het buitengebied voor de gemeenten Mook en Middelaar, Venlo en Peel en Maas.
- Kijk Niet Weg Bijeenkomsten in de gemeente Gennep, Bergen, Venray, Peel en Maas, Beesel en Venlo in samenwerking met Meld Misdad Anoniem en de politie.
- Vier werkgroep-bijeenkomsten per jaar in alle acht gemeenten. Circa 25-35 in totaal per jaar inclusief aanpak van lokale problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
- Een ontwikkelde meldkaart 'Kijk Niet Weg' voor inwoners in het buitengebied;
- Drugslokbuscampagne in het buitengebied van alle acht Noord-Limburgse gemeenten.
- Huis-aan-huis brieven voor inwonersparticipatie in de werkgroep Veilig Buitengebied in twee gemeenten.

- Drie LLTB-café's waar de aanpak van ondermijning in het buitengebied centraal stond.
- Intensivering met de vertrouwenspersoon van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond.
- Ontwikkeld handelingskader en flyer voor agrariërs wanneer zij benaderd worden door criminelen.
- Boerenlunches in Peel en Maas en Gennep;
- 260 huis-aan-huis bezoeken en persoonlijke gesprekken door de projectleider Veilig Buitengebied in de Noord-Limburgse gemeenten bij inwoners van het buitengebied. Alle bezoekers hebben een Kijk Niet Weg emmer met campagne-materiaal van Kijk Niet Weg en Meld Misdad Anoniem ontvangen;
- Mede organisatie en financiering van de theatervoorstelling 'El Dorado' in gemeente Bergen. Eldorado is een opgewekte, muzikale voorstelling over een boerenfamilie die geconfronteerd wordt met leegstand, geldzorgen en verleidingen uit de onderwereld. Over hoe de grens tussen ondermijning en het gewone leven soms akelig dun is.

5.1 Preventie

Preventie en bewustwording zijn niet meer weg te denken in de aanpak tegen criminaliteit. Vooraf dingen voorkomen is prettiger en goedkoper dan achteraf problemen oplossen. Jongeren komen steeds vaker in aanraking met criminele netwerken, zowel online als in de fysieke wereld. Risicofactoren zoals groepsdruk, kwetsbare thuissituaties en beperkte

Ondermijnende criminaliteit, en in het bijzonder synthetische drugsproductie, ontwikkelt zich razendsnel. Ondanks interventies zoals gekraakte cryptocommunicatie en het verbod op precursoren, blijven criminele netwerken zich aanpassen en evolueren. Lopende projecten en initiatieven leveren waardevolle inspanningen, maar opereren vaak als eilandjes met een incompleet beeld. Het gevolg: symptoombestrijding zonder structurele diagnose.

Vanuit het project Innovatie is het project LUMO opgericht, waarin zij nauw samenwerken met verschillende overheidspartners en gespecialiseerde private partijen.

5.2 Vroegsignalering

Het herkennen van verdachte signalen is van groot belang om escalatie te voorkomen. Door

alert te zijn en signalen op te pikken, kan criminaliteit in een vroeg stadium worden aangepakt. Professionals kunnen dan passend ondersteunen of ingrijpen om erger te voorkomen.

In dit kader is ook het project Jonge Aanwas opgestart. Hoe herkennen we signalen van jongeren die al vroeg in de criminaliteit belanden en van, in eerste instantie, relatief onschuldige werkzaamheden belanden in een wereld van geweld en criminaliteit. Hoe kunnen we daar verder op inzetten om dit te voorkomen, samen met alle instanties die daarbij betrokken zijn. De eerste stappen zijn gemaakt met het Zorg en Veiligheidshuis om dit project de komende jaren verder vorm te geven.

5.3 Repressie

Om crimineel gedrag te stoppen is soms een stevige aanpak nodig. Als criminele activiteiten vastgesteld zijn is het ook noodzakelijk dat er een straf volgt. Dit is belangrijk om de cirkel te doorbreken en te voorkomen dat criminaliteit zich verder verspreidt.

De toezichthouders van het ACT! controleren panden en locaties op onder andere de naleving van vergunningen, het gebruik van de panden en mogelijke signalen van misstanden, zoals illegale bewoning, brandonveilige situaties

of activiteiten die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit.

Ryan Palmen,
regionaal bestuurlijk trekker
Veiligheid



Door samen met verschillende overheidspartners zichtbaar naar buiten op te treden, maken we duidelijk dat we misstanden gezamenlijk aanpakken.

De controles zijn zowel repressief, preventief, maar zeker ook informierend. We treden op bij het constateren van misstanden, maar we hebben als team een zodanige expertise opgebouwd dat we de bewoners of bedrijven ook de nodige informatie kunnen verschaffen om criminaliteit buiten de deur te houden.

De leden van het ACT! hebben inmiddels een grote expertise opgebouwd. Zo herkennen ze vaak signalen die eerder niet werden opgemerkt. Het herkennen van verdachte signalen is van groot belang om escalatie te voorkomen. Door alert te zijn en signalen op te

pikken, kan criminaliteit in een vroeg stadium worden aangepakt.

5.4 Grensligging

Noord-Limburg ligt aan de grens met Duitsland en daardoor passeren veel buitenlandse auto's en vrachtwagens de grens. Criminaliteit trekt zich niks aan van een landsgrens of provinciegrens. In onze aanpak richten we ons erop om ook over de grens heen te kijken en met onze burens samen te werken.

In dit project verricht de Universiteit van Maastricht onderzoek om een actueel criminaliteitsbeeld te verschaffen over wat zich nu rondom de Nederlands-Duitse grens afspeelt. Met welke vormen van criminaliteit hebben we te maken, wie zijn de betrokken

instanties aan beide zijden van de grens en wat zijn de mogelijkheden tot interventies. Naar aanleiding van dit beeld proberen we de komende jaren een aanpak vorm te geven. Verder is van belang dat we zaken die nog niet of niet goed geregeld zijn in kaart brengen en ook daar oplossingen voor te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het grensoverschrijdend uitwisselen van informatie tussen de gemeenten en betrokken overheidsinstanties. De nadrukkelijke samenwerking zal hierbij gezocht gaan worden met partners zoals bijvoorbeeld het RieC en Euriec.

Samen met het RieC hebben we het Belevingscentrum Loods 11 opgericht. Een locatie waar getraind kan worden onder leiding van professionals in een realistische omgeving. Een breed trainingsaanbod wordt inmiddels aangeboden voor de professionals in het veld. Hoe kunnen we hen beter voorbereiden op controles, hoe krijgt men betere inzichten, welke vormen van criminaliteit kan ik herkennen en daar verder op acteren, hoe zet ik alles goed op papier, de juridische aspecten en bevoegdheden. Vele trainingen hebben al plaatsgevonden en de agenda voor het komende jaar is ook al aardig gevuld. Er wordt voorzien in een behoefte, er wordt ingespeeld op actualiteit en handvatten worden geboden. De komende jaren wordt het trainingsaanbod verder uitgebreid.





6 Mobiliteit en Logistiek

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

In 2025 is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2025 met in totaal 19 projecten verdeeld over de volgende programmalijnen. In het [Monitoring en Evaluatie dashboard](#) zijn zowel de ontwikkelingen van de beleidsdoelen als de resultaten per project overzichtelijk weergegeven.

6.1 Slimme en duurzame mobiliteit

Hierbij focussen we met name op het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. De komende jaren komt er, zeker ook vanwege de stikstofcrisis en het gebrek aan ruimte, nauwelijks nog asfalt bij. Dit vraagt om slimme oplossingen zoals, uitstootvrij personenvervoer

In 2025 is er binnen diverse projecten een bijdrage geleverd aan deze opgave. Zo zijn er weer tientallen bedrijven geholpen met inzicht en maatregelen voor duurzamer reizen vanuit de werkgeversaanpak en is er een regionale uitrolstrategie ontwikkeld voor knooppunten en is er een afwegingskader opgesteld voor het toepassen van deelmobiliteit in de regio. Ook zijn er weer een aantal deelauto's geplaatst in Noord-Limburg

6.2 Logistiek en economische bereikbaarheid

Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht. Het goederenvervoer neemt alleen maar toe. Daarom moeten we knelpunten in het infranetwerk op tijd herkennen en aanpakken. En niet onbelangrijk: we moeten er ook voor zorgen dat medewerkers goed en duurzaam op het werk kunnen komen.

Met het toepassen van slimme technieken zijn de verkeerslichten in de corridor aanpak optimaal toegerust op het vele logistieke vrachtverkeer, dit project is ondanks leveringsproblemen in 2025 afgerond. De logistiek makelaars hebben de (logistieke) ondernemers in onze regio geholpen bij het verder optimaliseren en verduurzamen van hun mobiliteit. Daarbij is zowel gekeken naar verminderen als verduurzamen van de vele vrachtautobewegingen in onze regio.

6.3 Verbeteren verkeersveiligheid

Jaarlijks vallen ook in Noord-Limburg nog veel slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen. Dit is onacceptabel. We zetten een extra stap om de negatieve trend te keren en onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen.

Er zijn in 2025 dan ook meerdere projecten op dit thema uitgevoerd. Naast de jaarlijks terugkerende programma's in samenwerking met het ROVL hebben we in Noord-Limburg in

*Marij Pollux
Regionaal bestuurlijk trekker
Mobiliteit en Logistiek*



rn—l

2025 ook een pilot-project opgestart om kinderen te stimuleren om lopend of fietsend naar de basisschool te gaan (High-Five).

Daarnaast is er een analyse gemaakt van de locaties in de bebouwde kom in onze regio waar een groter verkeersveiligheidsrisico is tussen groot verkeer en langzaam verkeer. Er is ook een start gemaakt met de inzet van gedragsinterventies op dit thema.

Tot slot hebben er een aantal regionale kennistafels plaatsgevonden onder begeleiding van een aantal experts op het gebied van weginrichting.

6.4 Gezonde en actieve mobiliteit

Bewegen is gezond! Daarom stimuleren wij het gebruik van de fiets voor ontspanning en om naar je werk te gaan. Om mensen te activeren is het belangrijk dat de voorzieningen en de openbare ruimte hier ook op aangepast is.

Afgelopen jaar is er in samenwerking met de andere regio's wederom volop ingezet op fietsstimuleringscampagnes. Daarbij is aangehaakt op de landelijke campagne "Kort ritje dat zo gefietst" als bij het Limburgse label "#Posifiets". Er hebben diverse lokale interventies plaatsgevonden zoals de fietsruimactie bij station Venlo als de 'weer en windbikkel' in het najaar.

6.5 Sociale inclusie

Mobiel zijn betekent kunnen gaan en staan waar je wilt. In Noord-Limburg willen we dat al onze inwoners mobiel kunnen zijn en blijven. Door de toenemende vergrijzing, de bevolkingskrimp in de kleine kernen en het verder verschraken van het openbaar vervoer kan mobiliteitsarmoede ontstaan. Dat past niet bij vitale gemeenschappen waarin iedereen mee moet kunnen doen!

In 2025 is er een uitgebreide analyse gemaakt van zowel de feitelijke als de ervaren bereikbaarheid in onze regio. Deze resultaten zijn ook in focusgroepen besproken met de doelgroepen en in drie regionale werksessies uitgewerkt waarbij zowel het mobiliteitsdomein, Ruimte als sociale domein bij betrokken is. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal concrete handelingsperspectieven om de vervoersgelijkheid in onze regio te verbeteren. Deze zullen meegenomen worden in de uitvoeringsprogramma's voor de komende jaren.

Samen met Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz is er een projectvoorstel uitgewerkt en een subsidieaanvraag ingediend i.h.v. de Regiodeal voor het project Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg.



7 Energie

De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame en nieuwe energiesystemen. Dit is een hele opgave. Daarom werken we samen met andere overheden en partners aan de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES). Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig voldoen aan het klimaatakkoord.

Het energiesysteem van de toekomst vraagt veel ruimte. Tegelijkertijd zijn andere ruimtelijke opgaven ook groot. Dit vereist keuzes, waarbij de RES rekening moet houden met ruimtelijk beleid en de leefomgeving. Om vooruitgang te boeken hebben we in 2025 de eerste stappen gezet naar een integrale benadering. We werkten aan een regionaal energiebeeld 1.0 welke richting geeft tot 2050. Om dit beeld nog scherper te krijgen focussen we op vraag en

aanbod in een gebiedsgerichte benadering, eind 2025 zijn we hier samen met onze partners mee gestart.

7.1 Participatie en communicatie

Binnen de RES NML wordt veel waarde gehecht aan de sociale aspecten van de energietransitie. Participatie en communicatie spelen daarbij een cruciale rol en zijn terug te zien in alle thema's. Het succes van de Regio valt of staat met de kracht van samen.

Via de RES Vooruit Dag, netwerkbijeenkomsten en het platform Energiedragers groeide onze betrokken community van partners. Ook het monitoringsysteem ging live, waarmee we inzicht geven in prestaties en sturen op resultaten. Daarnaast ontwikkelden we ons verder als expertorganisatie: we bieden partners gerichte ondersteuning op inhoudelijk

thema's, delen kennis op verzoek en helpen partners en andere stakeholders bij het vinden van antwoorden op hun specifieke vragen. Zo maken we onze expertise breed beschikbaar en ondersteunen we waar nodig bij beleid, uitvoering of participatie.

7.2 Energiebesparing

Wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. Samen met partners adviseren en stimuleren we inwoners, verenigingen en bedrijven hoe ze het energieverbruik kunnen verminderen en zelf energie kunnen opwekken.

Door krachten regionaal te bundelen in een Coalition of Willing, zetten we grote stappen op het gebied van energiebesparing. We zijn gestart met de regionale isolatie aanpak. Daarnaast trekken we samen met de provincie op in het ondersteunen van de totstandkoming van energiegemeenschappen. Hiervoor ontwikkelen we een tool om meer inzicht te krijgen in de data die randvoorwaardelijk zijn in het vormen van een energiegemeenschap.



7.3 Duurzaam verwarmen

Om onze ambitie waar te maken om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken moeten we nu al stappen zetten. Onze huizen verwarmen en koken doen we straks niet meer met aardgas. Daarom onderzoeken we welke andere warmtebronnen passend zijn voor onze regio en delen we hierover kennis in de regio.

We werken aan kennisdeling over duurzame warmteoplossingen zoals hybride systemen en groen gas. Concreet leverden we een route kaart groen gas op en werden in de eerste gemeenten kennissessies georganiseerd.

Naast de focus op individuele warmteoplossingen, werd er in de regio ook verkend waar er concrete mogelijkheden zijn voor (kleinschalige) duurzame warmtenetten. Op sommige locaties, zoals in Venlo, wordt er al aan een concreet project gewerkt. Op andere locaties in de regio wordt de haalbaarheid van (kleinschalige) warmtenetten op basis van aquathermie, ondiepe geothermie, lokale restwarmte en andere potentiële warmtebronnen verkend. Gegeven het landelijke karakter van de regio dat gekenmerkt wordt door verspreide bebouwing, een variërend woningbestand en relatief grote

onderlinge afstanden, lijken de meeste kansen zich op dit moment voor te doen bij nieuwbouw initiatieven en/of op een klein schaalniveau.

7.4 Energiesystemen

De energietransitie in Noord-Limburg is een opgave die we samen met onze inwoners, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen aangaan. We ondersteunen projecten en initiatieven die bijdragen aan een optimale balans tussen zon-, water- en windenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Hiermee willen we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

In 2025 hebben we als regio stevige stappen gezet. We realiseerden 80% van onze


doelstelling voor grootschalige opwek (1,2 Twh), ondanks de toenemende druk op de infrastructuur door netcongestie. Die urgentie maakte dat we onze focus verbreden: van enkel opwek naar het hele energiesysteem- inclusief infrastructuur, opslag, omslag, transport en slim gebruik. Investeringsaanpak aan infrastructuur vergen zeven tot tien jaar. Oplossingen voor de korte termijn zijn daarom enorm van belang voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de regio.

Naast de strategische visie volgen we een tweede spoor, waarin we concreet aan de slag gaan met projecten. In eerste instantie hebben we ons gericht op de realisatie van energyhubs

Marij Pollux -
Regionaal bestuurlijk
trekker Energie



Grootschalige energie opwek



en lokale energiegemeenschappen, maar we kijken ook naar de mogelijkheden rondom grootschalige infrastructuur, zoals Delta Rhine Corridor, programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 en netwerkstations.

We hebben een QuickScan uitgevoerd onder de bedrijventerreinen in Noord- en Midden-Limburg om te bepalen welke terreinen geschikt zijn voor de ontwikkeling van energyhubs. In Nederweert hebben we met bedrijventerrein Pannenberg een baanbrekend voorbeeld van een succesvolle energyhub. In totaal hebben we 20 terreinen geselecteerd, met ten minste één terrein uit elke gemeente in onze regio, zodat de betrokkenheid zo breed mogelijk blijft. Voor andere bedrijventerreinen bieden we ondersteuning voor alternatieve verduurzamingsmaatregelen.



8 Bedrijfsvoering

Voor de uitvoering van de regionale opgaven is het Regiobureau opgericht. Het Regiobureau faciliteert de samenwerking tussen de acht Noord-Limburgse gemeenten, ondersteunt de regionale overleggen en bewaakt de integraliteit van de gezamenlijke aanpak.

8.1 HRM

De Regio Noord-Limburg functioneerde tot en met 2025 als een netwerkorganisatie zonder eigen juridische status. Wanneer een rechtspersoon nodig was, trad de gemeente Venlo op namens de regio. Medewerkers die werkzaam zijn voor het Regiobureau waren in dienst van hun eigen gemeente. Met hen zijn taakafspraken gemaakt over de uitvoering van hun regionale werkzaamheden. De functionele aansturing ligt bij de regiodirecteur.

De volgende functies zijn ondergebracht bij het Regiobureau:

- Regiodirecteur
- Strategisch adviseur/adjunct directeur
- Procesmanager
- Beleids- en procesondersteuner
- Adviseur Communicatie
- Adviseur Financiën en subsidies
- Programmamanagers
- Secretariële ondersteuning

Voor de financiële verantwoording van de personele lasten wordt verwezen naar hoofdstuk 9, toelichting op het overzicht baten en lasten 2025.

8.2 Huisvesting

Het Regiobureau maakt gebruik van de regionale werkruimte in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ook

diverse regionale ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels maakten in 2025 gebruik van deze flexibele werkplekken, wat de samenwerking en afstemming bevordert. Medewerkers kunnen hier op flexibele basis werken, naast hun reguliere werkplek bij hun eigen gemeente.

8.3 Bedrijfsvoering en governance

In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de acht regiogemeenten. Hierin zijn de gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd en is geregeld dat de gemeente Venlo optreedt als penvoerder.

In 2025 zijn de benodigde stappen gezet voor de oprichting van een nieuwe entiteit. De besluitvorming is eind 2025 in alle acht gemeenten afgerond en op 1 januari 2026 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg opgericht.

Dit Jaarverslag 2025 vormt onderdeel van de Jaarrekening van de gemeente Venlo. De verantwoording over 2025 vindt nog plaats onder de netwerksamenwerking.

8.4 Werkzaamheden

De taken en werkzaamheden die in 2025 door het Regiobureau zijn uitgevoerd, betreffen:

Regionale overleggen

- Voorbereiding en facilitering Burgemeestersoverleg
- Voorbereiding en facilitering Regiegroep
- Voorbereiding en facilitering Secretarissenoverleg
- Voorbereiding en facilitering coördinatieoverleg
- Voorbereiding en facilitering programmaoverleg
- Voorbereiding en facilitering regiodagen
- Voorbereiding en facilitering van het Rijks-Regio overleg i.h.k.v. Regio Deal
- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking Regio-Provincie
- De facilitering van het regionaal overleg

Regiovisie - Uitvoeringsprogramma - Investeringsagenda - Regio Deal

- Coördinatie en advisering regiovisie en uitvoeringsprogramma
- Coördinatie en advisering regionale investeringsagenda
- Coördinatie en advisering Regio Deal

Multi Helix - Netwerken - Lobby - Public Affairs

- Voorbereiding, facilitering en coördinatie van de samenwerking met de Multi Helix
- Regionale lobby en public affairs
- Regionale branding
- Regionale samenwerking met Provincie Limburg
- Regionale samenwerking met andere regio's
- Samenwerking met het Rijk

Communicatie

- Interne en externe communicatie Regio Noord-Limburg
- Beheer website Regio Noord-Limburg
- Sociale media Regio Noord-Limburg
- Creëren van content op de zeven programma's

Financiën - Planning - Control

- Coördinatie en advisering planning & control Regio Noord-Limburg;
- Jaarlijks opstellen van een begroting en jaarverslag
- Opstellen subsidiebeschikkingen en -verantwoording
- Beoordeling en afhandeling van de subsidieverantwoording
- Verantwoording inzet middelen





Grenzeloos Meten - Schone Lucht Akkoord

9 Financieel verslag 2025

In 2025 functioneert de Regio Noord-Limburg nog als netwerkorganisatie. De samenwerking tussen de acht deelnemende gemeenten is vastgelegd in het Bestuursconvenant Regio Noord-Limburg. Voor rechtshandelingen die voortkomen uit dit convenant trad de gemeente Venlo op als vertegenwoordiger namens de regiogemeenten.

Algemene middelen

De deelnemende gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage per inwoner.

Projectfinanciering

De regiogemeenten besluiten afzonderlijk over deelname aan projecten binnen:

- Regio Deal I
- Regio Deal II
- Investeringsagenda

Gemeenten dragen op basis van een inhoudelijke afweging per project bij. Voor Regio Deal II gebeurt dit naar rato van het aantal inwoners. Elke gemeente verwerkt haar bijdrage in de eigen begroting.

Wel wordt de subsidieverlening van de Investeringsagenda verantwoord in het jaarverslag, in de rol van de kassiersfunctie die de regio vervult voor de Investeringsagenda.

9.1 Grondslagen van verantwoording

De financiële verantwoording volgt de Algemene grondslagen inzake Verantwoording Regio Noord-Limburg, vastgesteld door het Burgemeestersoverleg op 15 oktober 2024.

Personeelskosten

- Kosten zijn gebaseerd op de contracturen zoals vastgelegd in taakovereenkomsten met betreffende medewerker.

- Tarieven zijn conform de Tarieven Regionale Samenwerking NoordLimburgse gemeenten (excl. overhead, inclusief actualisatie 2025).
- De inzet van medewerkers in 2025 is bevestigd door de leidinggevende van de betreffende uitlenende gemeente.

Materiële kosten

- Kosten worden opgenomen wanneer zij zijn gemaakt in het kader van de samenwerking op basis van het Bestuursconvenant (15 oktober 2021).

Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner is gebaseerd op artikel 25 van het Bestuursconvenant en de begroting 2025, ter dekking van de bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening lasten en baten Investerings-agenda / Innovatiefonds / Regio Deal II

Lasten en baten worden toegerekend op basis van projectvoortgang:

1. Na afronding van het project op basis van de aanvraag tot vaststelling;
2. Indien niet beschikbaar: naar rato van de looptijd.

Subsidieontvangsten worden verwerkt volgens artikel 49 van het BBV: als overlopend passief (vooruitontvangen gelden van derden met een specifiek bestedingsdoel) tot de geleverde prestatie is bevestigd.

Toerekening lasten en baten Regio Deal I

Kasstromen voor het innen van regionale bijdragen en de doorbetaling aan de provincie Limburg (als kassier) worden via de balans verantwoord.

De looptijd voor het onderdeel Veiligheid en de VAT-kosten is verlengd tot 31 december 2027.

Balansposities

Naast het overlopend passief voor vooruitontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel geldt een terugbetalingsverplichting wanneer sprake is van een overschot op de algemene bijdrage.

Goedkeuringstoleranties

De materialiteit bedraagt 5% van de verantwoorde lasten.



9.2 Financieel resultaat

De verantwoording sluit met een positief resultaat van € 95.512. Dit incidentele resultaat wordt voornamelijk verklaard door:

- lagere lasten voor Public Affairs & Netwerken (€ 38.000)
- lagere lasten voor Communicatie & Branding (€ 18.000)
- hogere baten door terugontvangen BTW (€ 37.000)

Een nadere toelichting volgt in paragraaf 9.3 onder de toelichting van de baten en lasten.

9.3 Overzicht baten - lasten - transitoria

Deze paragraaf verantwoordt de besteding van de middelen die de regiogemeenten beschikbaar stellen. Het betreft:

- de uitgaven voor het Regiobureau
- de uitgaven uit het Regionaal Innovatiefonds
- de kassiersfunctie voor de Investeringsagenda

Vanaf 2025 lopen ook de kasstromen van Regio Deal II via het jaarverslag van de Regio Noord-Limburg.

Investerings binnen Regio Deal I en de Investeringsagenda worden afzonderlijk verantwoord via voortgangsrapportages en maken geen onderdeel uit van de regiobegroting. Iedere deelnemende gemeente legt zelf verantwoording af in de eigen jaarrekening.



REGIO NOORD LIMBURG		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2024	2025	2025
BATEN				
ALGEMENE INKOMSTEN				
Gemeente Beesel	€	64.421	€ 66.965	€ 66.965
Gemeente Bergen	€	62.840	€ 65.755	€ 65.755
Gemeente Gennep	€	85.085	€ 88.950	€ 88.950
Gemeente Horst aan de Maas	€	209.088	€ 219.615	€ 219.615
Gemeente Mook en Middelaar	€	8.689	€ 10.517	€ 10.517
Gemeente Peel en Maas	€	216.906	€ 227.755	€ 227.755
Gemeente Venlo	€	494.946	€ 518.925	€ 518.925
Gemeente Venray	€	213.792	€ 223.340	€ 223.340
Algemene inkomsten, terugontvangen BTW	€	72.398		€ 37.231
Reguliere bijdrage per inwoner	€	1.428.165	€ 1.421.822	€ 1.459.053
OPBRENGSTEN IHKV HET REGIOPROGRAMMA				
Regiogemeenten Innovatiefonds	€	506.978	€ 361.294	€ 191.751
Bijdrage studenten Quality of life	€	7.500		€ 2.185
Bijdrage Crossroads 2025				€ 620.974
Terugontvangen BTW Regio/Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)	€	2.835		8.218
	€	517.313	€ 361.294	€ 823.128
INKOMSTEN REGIO DEAL/INVESTERINGSAGENDA				
Cofinanciering regio/provincie				
Regio Deal I VAT kosten	€	420		€ 9.077
Regio Deal II-Inkomensoverdrachten - Rijk			€ 2.480.050	€ 5.151
Regio Deal II-Inkomensoverdrachten - gemeenten			€ 1.250.000	€ 4.739
Regio Deal II-Inkomensoverdrachten - provincies			€ 1.250.000	€ 2.576
Investeringsagenda bijdrage gemeenten	€	2.250.932	€ 2.782.672	€ 1.411.432
Investeringsagenda bijdrage provincie	€	3.465.881	€ 3.149.786	€ 1.373.945
	€	5.717.233	€ 10.912.508	€ 2.806.920
TOTAAL BATEN	€	7.662.710	€ 12.695.624	€ 5.089.102

Toelichting Baten

Algemene inkomsten

Bijdrage deelnemende gemeenten per inwoner €1.459.053

De deelnemende gemeenten hebben in 2025 €5 per inwoner bijgedragen aan de regiobegroting. De gemeente Mook en Middelaar droeg in 2025 €1,29 per inwoner bij (vanaf 2026: 50% van de bijdrage per inwoner). Op basis van de CBS-inwonersaantallen per 1 januari 2024 bedraagt de totale inwonersbijdrage €1.421.822. Daarnaast is €37.231 aan BTW terugontvangen, wat resulteert in een totale opbrengst van €1.459.053.

Opbrengsten in het kader van het regioprogramma Regionaal Innovatiefonds €191.751

De regionale innovatiemiddelen van €1,28 per inwoner zijn in 2025 via het Regionaal Innovatiefonds ingezet voor projecten passend binnen het uitvoeringsprogramma 2024–2027. In totaal is €361.294 ontvangen, het restant budget is toegevoegd aan de reserve Innovatiefonds. Besluitvorming over de subsidieverlening van de tender 2025 vindt pas plaats in 2026. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot.

Quality of Life €2.185

Van het resterende bedrag voor Quality of Life (€2.185) is dit bedrag als bate verwerkt. Een toegekende beurs van €2.500 aan een regionale tweedejaars student leidt tot een last van €315 ten laste van het resultaat 2025. Hiermee is het programma afgesloten.

Bijdrage Crossroads €620.974

De regio ontving €2,20 per inwoner van de regiogemeenten ten behoeve van Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg (incidentele subsidie).

Terugontvangen BTW €8.218

Dit betreft terugontvangen BTW van het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR).

Inkomsten Regio Deal en Investeringsagenda

Sinds 2021 worden de Regio Deal I en de Investeringsagenda uitgevoerd. Via afzonderlijke voortgangsrapportages worden de colleges van de regiogemeenten en andere betrokken partijen periodiek geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang. In deze verantwoording wordt de financiële voortgang op hoofdlijnen weergegeven.

Provincie Limburg treedt op als kassier voor de Regio Deal I. Dit betekent dat de Provincie subsidies verstrekt aan projectinitiatieven.

De regionale cofinanciering wordt door Regio Noord-Limburg geïnd en vervolgens doorgestort naar de Provincie. Deze geldstromen lopen via de balans van Regio Noord-Limburg.

Voor het thema Veiligheid is de looptijd van Regio Deal I verlengd tot en met 2027. Ook de kosten voor verantwoording, administratie en toezicht (VAT-kosten) lopen door tot en met 2027.

De coördinatie van de Investeringsagenda ligt bij Regio Noord-Limburg. Gemeente Venlo treedt hierbij

op als penvoerder en kassier. De subsidies aan initiatiefnemers bestaan uit een provinciale bijdrage en regionale cofinanciering. Ook deze financiële stromen zijn opgenomen in deze verantwoording.

Per 1 januari 2025 is de nieuwe Regio Deal II officieel van start gegaan. De coördinatie is belegd bij Regio Noord-Limburg. In 2025 heeft de gemeente Venlo gefungeerd als penvoerder en kassier.

De kasstromen van Regio Deal II worden verantwoord via de Begroting en het Jaarverslag van Regio Noord-Limburg.

Bijdrage Regio Deal I €9.077

Betreft VATkosten die reeds terugontvangen zijn van de Provincie Limburg: €5.562 en ontvangen BTW (€1.670) plus een nog te ontvangen bedrag van €1.845 (balans).

Bijdrage Regio Deal II €12.466

De VATkosten worden volledig vergoed door Rijk, Provincie en regiogemeenten. Een bedrag van €10.302 staat als nog te ontvangen op de balans. Daarnaast is €2.164 BTW terugontvangen.

Bijdrage Investeringsagenda €2.785.377

Het college van GS van provincie Limburg heeft de 6e projectenvelop begin 2025 vastgesteld. Voor de projecten uit de Investeringsagenda is 50% cofinanciering ontvangen vanuit de regio en 50% vanuit de Provincie Limburg. De cofinanciering wordt verantwoord naar rato van de realisatie van de projecten, gerelateerd aan de looptijd. In 2025 is €2.785.377 verantwoord: €1.411.432 gemeentelijke bijdrage en €1.373.945 provinciale bijdrage.

REGIO NOORD LIMBURG		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2024	2025	2025
LASTEN				
ALGEMENE KOSTEN				
Personeelskosten	€	1.318.914	€ 1.291.877	€ 1.287.057
Regionale overlegtafels	€	41.317	€ 25.000	€ 32.096
Communicatie en branding	€	15.343	€ 25.000	€ 6.999
Public Affairs en netwerken	€	38.341	€ 40.000	€ 2.071
Administratiekosten	€	9.741	€ 9.000	€ 10.781
Huisvestingskosten Villa Flora	€	27.522	€ 29.000	€ 22.694
Onvoorzien	€	6.782	€ 1.945	€ 914
	€	1.457.960	€ 1.421.822	€ 1.362.611
UITGAVEN IHKV REGIOPROGRAMMA				
Regionaal Innovatiefonds	€	509.978	€ 361.294	€ 191.751
Bijdrage beurzen studenten Quality of life	€	7.500		€ 2.500
Bijdrage Crossroads 2025	€	16.335		€ 620.974
Nationaal Programma Vitale Regio's	€	16.335	€ 49.500	€ 47.353
	€	547.148	€ 410.794	€ 862.579
UITGAVEN IHKV REGIO DEAL / INVESTERINGSAGENDA				
Regio Deal VAT kosten 2022+2023	€	2.420		
Regio Deal I - overige instellingen en personen				€ 9.692
Regio Deal II - overige instellingen en personen			€ 4.980.050	€ 12.466
Investeringsagenda bijdragen aan projecten gemeenten				€ 1.760.039
Investeringsagenda bijdragen aan projecten ovr.instellingen	€	5.716.813	€ 5.932.458	€ 1.025.338
	€	5.719.233	€ 10.912.508	€ 2.807.535
TOTAAL LASTEN		€ 7.724.341	€ 12.745.124	€ 5.032.725
Resultaat voor bestemming		€ -61.630	€ -49.500	€ 56.377
NPVR dekking vanuit gemeentefonds gemeente Venlo				€ 39.135
verrekening saldo voorgaande jaren	€	61.630	€ 49.500	€ -95.512
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -

Toelichting Lasten

Algemene Kosten

Personeels- en algemene kosten Regiobureau €1.287.057

De medewerkers van het Regiobureau waren in 2025 in dienst bij de regiogemeenten; inzet wordt jaarlijks verrekend op basis van regionale tarieven en feitelijk geleverde capaciteit. De inzet van de medewerkers wordt verrekend met de jaarlijkse bijdrage aan de Regio van de deelnemende gemeenten. In 2025 vielen de personeelskosten middels taakafspraken €158.700 lager uit door vacatureruimte. Daartegenover stonden hogere kosten voor externe inhuur, te weten € 153.900. Per saldo is €4.800 minder uitgegeven dan begroot.

Voor een overzicht van het aantal FTE, begroot en realisatie zie onderstaande tabel.

Regionale overlegtafels €32.096

Hogere kosten door extra regionale bijeenkomsten en inhoudelijke themasessies.

Communicatie en branding €6.999

Uitgaven voor websitebeheer en communicatie-uitingen. Kosten blijven achter bij de begroting; nieuwe initiatieven worden meegenomen in de nieuwe entiteit.

Public Affairs en netwerken €2.071

Kosten voor een netwerkbijeenkomst.

Administratiekosten €10.781

Dit betreft de jaarlijkse accountantskosten.

Huisvestingskosten Villa Flora €22.693

Kosten voor huur, gebruik en schoonmaak. Lagere kosten door een positieve verrekening van servicekosten.

Onvoorzien €914

Betreft reparatie en vervanging van meubilair.

Functie	FTE 2025	Begroting 2025	Realisatie (tarief o.b.v. actualisatie januari 2025)	
Regiodirecteur	1,0	€ 152.086	€	154.084
Strategisch adviseur/adjunct	1,0	€ 129.700	€	126.339
Procesmanager	0,7	€ 80.384	€	81.433
Beleids- en procesondersteuner	1,0	€ 83.536	€	84.710
Programmamanagers	5,0	€ 599.877	€	494.608
Secretariële ondersteuning	1,0	€ 66.053	€	47.440
Adviseur communicatie	0,8	€ 63.363	€	77.407
Adviseur financiën en subsidies	1,0	€ 91.976	€	56.993
Public Affairs	0,2	€ 24.902		
Werkzaamheden Venlo Regio Deal II			€	10.120
Externe inhuur			€	153.900
Totaal	11,7	€ 1.291.877	€	1.287.057

Uitgaven in het kader van het Regioprogramma

Regionaal Innovatiefonds €191.751

Innovatie is een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling van Noord-Limburg. De ontwikkeling van nieuwe producten en technieken brengt echter aanzienlijke kosten en onzekerheden met zich mee. Om innovatie in de regio te stimuleren, is een fonds ingesteld voor ondernemers en onderwijsinstellingen die willen investeren in toekomstige groei en samenwerken aan innovatietrajecten. Hierbij wordt aangesloten bij het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2024–2027.

De projecten uit de Tender Innovatiefonds 2024 bevinden zich grotendeels nog in de uitvoeringsfase. Eén project is afgerond en volledig uitbetaald. Naar rato van de looptijd is de bijbehorende last in 2025 verantwoord. Alle projecten binnen deze tender zijn eerder beschikt.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de projecten die zijn afgerond en van de projecten die in uitvoering zijn.

In het afgelopen jaar is daarnaast de Tender Innovatiefonds 2025 opengesteld. De besluitvorming hierover vindt plaats in januari 2026. De bijbehorende uitgaven worden derhalve doorgeschoven naar 2026.

Quality of Life €2.500

Betreft de toegekende beurs aan een student. Het programma is hiermee afgerond.

Bijdrage Crossroads €620.974

Subsidie aan Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg, conform afspraken uit het Burgemeestersoverleg (12 december 2023).

Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) €47.353 (incl. €8.821 BTW)

Netto kosten bedragen €39.135 en worden gedekt via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds van gemeente Venlo.

De Regio Noord-Limburg maakt in 2025 onderdeel uit van de begroting en jaarrekening van de gemeente Venlo. De kosten NPVR worden gedekt door gelden die de gemeente Venlo via het gemeentefonds (Decentralisatie-uitkering tgv NPVR) ontvangt en worden daarom op de post gemeentefonds bij de algemene middelen in de Jaarrekening van de gemeente Venlo verantwoord.

Regio Deal en Investeringsagenda

Regio Deal I VAT-kosten €9.692

Kosten voor de afrondende “oogst”-publicatie van vijf jaar Regio Deal I. Het verschil met de baten (€615) komt ten laste van het resultaat van Regio Noord-Limburg.

Regio Deal II VAT-kosten €12.466

Kosten voor inhuur subsidieadviseur. BTW is terugontvangen; overige kosten worden volledig vergoed door de bijdrage uit de Regio Deal.

Investeringsagenda €2.785.377

Subsidies aan projecten op basis van realisatie en looptijd. In 2025 verantwoord:

- €1.760.039 gemeentelijke bijdrage
- €1.025.338 bijdrage aan overige instellingen

Het grootste gedeelte van de projecten uit de eerste tot en met de vijfde envelop van de Investeringsagenda is afgerond in 2025. Voor een aantal projecten heeft het burgemeestersoverleg ingestemd met een verlenging van de looptijd tot en met uiterlijk 2027. Ook de projecten van de 6e envelop hebben een looptijd tot en met uiterlijk 2027. In de voortgangs-rapportage die in het voorjaar van 2026 wordt opgesteld wordt ingegaan op de voortgang van de specifieke projecten.

Verrekening saldo voorgaande jaren €95.512

Het burgemeestersoverleg besloot op 17 november 2020 om positieve saldi te reserveren ter dekking van toekomstige tekorten en ter voorkoming van verhoging van de deelnemersbijdrage. Het positieve resultaat 2025 wordt toegevoegd aan deze reserve.

Transitoria

REGIO NOORD-LIMBURG TRANSITORIA		31-12-2024		31-12-2025	
Nog te ontvangen bedragen Regio Deal II					
Nog te ontvangen opbrengsten (Rijk)				€	5.151
Nog te ontvangen bijdragen van gemeenten				€	2.576
Nog te ontvangen bijdragen van Provincie				€	2.576
				€	10.302
Vooruitbetaalde kosten					
Regio Deal I - VAT kosten		€	39.919	€	1.845
Regionaal Innovatiefonds (overige)		€	174.976	€	-
Investeringsagenda (overige)		€	1.370.029	€	1.560.055
Investeringsagenda (overige overheid)				€	904.734
		€	1.584.924	€	2.466.634
Vooruitontvangen opbrengsten					
Algemene bijdrage voorgaande jaren		€	506.203	€	601.715
Regio Deal II		€	5.069.222	€	11.170.201
Regionaal Innovatiefonds		€	366.716	€	544.604
Quality of life		€	2.185	€	-
Regio Deal I		€	27.084	€	27.084
Investeringsagenda		€	3.831.723	€	5.170.963
		€	9.803.133	€	17.514.567

Toelichting Transitoria

Nog te ontvangen bedragen

Regio Deal II €10.302

De VATkosten 2025 worden in 2026 verhaald op het Rijk, de Provincie en de regiogemeenten.

Vooruitbetaalde bedragen

Regio Deal I €1.845

Dit betreft terug te ontvangen VATkosten van Regio Deal I.

Investeringsagenda €2.464.788

In 2025 zijn voorschotten verstrekt aan initiatiefnemers van projecten uit de 1e t/m 6e envelop van de Investeringsagenda, op basis van verleende subsidiebeschikkingen.

De baten en lasten worden naar rato van de projectlooptijd in de exploitatie verantwoord. Het deel van de voorschotten dat deze jaarlijkse last overstijgt, wordt als vooruitbetaalde kosten geactiveerd.

Per 31 december 2025 betreft dit:

- €1.560.055 aan Instellingen & Personen
 - €904.734 aan Overige overheden
- Totaal: €2.464.788

Vooruit ontvangen bedragen

Algemene bijdrage voorgaande jaren €601.715

Verschillen tussen deelnemersbijdragen en uitgaven worden in principe verrekend met de deelnemers. Het burgemeestersoverleg heeft op 17 november 2020 besloten het positieve saldo te reserveren ter dekking van toekomstige tekorten, om verhoging van deelnemersbijdragen te beperken. Inclusief het resultaat 2025 bedraagt het saldo €601.715.

Regio Deal II €11.070.201

Dit betreft de ontvangen bijdrage voor Regio Deal II:

- Rijk: €9.920.200
- Regiogemeenten: €1.250.000

De eerste projectbeschikkingen en voorschotbetalingen worden in 2026 verwacht.

Regionaal Innovatiefonds €544.604

Het Burgemeestersoverleg heeft in 2020 besloten om resterende innovatiemiddelen structureel beschikbaar te houden. Niet bestede middelen worden opgenomen als vooruit-ontvangen opbrengsten en kunnen in latere jaren worden ingezet. Het saldo 2025 (€177.888) is toegevoegd aan de reserve; totaal is per 31-12-25 nog beschikbaar: €544.604. Dit bedrag wordt deels ingezet voor de subsidieverlening van de tender 2025 die pas in 2026 plaatsvindt.

Vooruitontvangen Regio Deal I €27.084

Dit zijn ontvangen middelen van regiogemeenten die nog niet aan specifieke projecten zijn toegewezen. Bij de eindafrekening worden deze verrekend.

Investeringsagenda €5.170.963

Voor projecten binnen de Investeringsagenda zijn in het verleden voorschotten ontvangen van regiogemeenten en de provincie. Conform de looptijd van projecten worden de baten en lasten geleidelijk in de exploitatie verwerkt. Het resterende nog te verantwoorden bedrag per 31 december 2025 bedraagt €5.170.963.

Bijlage 1 - Regionaal Innovatiefonds

In het verleden zijn vijf projectenveloppen ter besluitvorming voorgelegd aan het PHO. Daarnaast zijn via de Tender Innovatiefonds 2024 zes projecten gehonoreerd.

In totaal is daarmee aan 34 projecten een financiering verstrekt vanuit het Regionaal Innovatiefonds. Met een totaal toegekend bedrag van €2.119.466. Subsidieverlening van de tender 2025 vindt plaats in 2026.

Projecten afgerond 1e t/m 5e tranche	Initiatiefnemer	Subsidiebedrag Vaststelling	
Stallenmonitor	Piglet Treatment System	€	50.000
Circulaire varkenshouderij	Nijsen/Granico	€	100.000
Dutch Mushroom Center	Mushroom Valley	€	50.000
Zonnepanelen boven gewas	Adamberries BV	€	19.397
My Pro	Varkenshouderij Poels VOF	€	80.000
Mega Magnetron	Suryso Group BV	€	50.000
1e tranche	College besluit beschikking 1669255 08-2020	€	349.397
Ontwikkeling stamdiktemeter Treewizard	Agro Wizard B.V.	€	48.600
Groente- en fruitafval ECOR bouw materiaal	Noble Environmental Technologies Europe BV	€	108.693
NOWA-POC	Aigro B.V.	€	98.800
Ontwikkeling en productie van Computerkoeling	Electric8 B.V.	€	74.073
2e tranche	College besluit beschikking 1706204 11-2020	€	330.166
VieCuri Coronafonds	Stg. Viecuri Medisch Centrum voor NL	€	100.000
Weet en Meet, wat je eet	MiFood B.V.	€	92.500
Brightgrapes	Compas Agro BV	€	17.500
Insect School	Insect Engineers	€	100.000
3e tranche	College besluit beschikking 1750362 20-04-2021	€	310.000
Opschalingsonderzoek van hennep teelt	Carnola B.V.	€	24.000
Mega Magnetron (aanvulling op vorige aanvraag)	Sudryso Group BV	€	50.000
My Pro (aanvulling op vorige aanvraag)	Varkenshouderij Poels VOF	€	20.000
Bio Hub als regionaal producties persp.	Biorefinery Solutions B.V. (BRS)	€	54.700
4e tranche	College besluit beschikking 1767200 29-06-201	€	148.700
PHARADOX	Helian Polymers B.V.	€	99.008
JIPPY	Amu Mediation	€	30.000
Grandorse	Stg Paardensport Limburg	€	15.000
Fruithub Berry Briljant Ecosysteem	Stg Berry Briljant	€	74.008
BIG	Piglet Treatment System	€	99.008
Mushboost	Universiteit Maastricht	€	99.008
Innov.boulevard energielandschap Wells Meer	Energielandgoed Wells Meer B.V.	€	26.078
Energieopslag	Energielandgoed Wells Meer B.V.	€	49.008
Hybride 3d printer	Stogger B.V.	€	99.008
5e tranche	College besluit beschikking 1778466 27-07-2021	€	590.126
Projecten afgerond 1e t/m 5e tranche		€	1.728.389
Tender 2024			
Wood to Food	NoA Biosciences BV	€	30.025
	Stg Eco Consult	€	12.120
Projecten afgerond tender 2024		€	42.145
Totaal afgerond tot en met 2025			
		€	1.770.533

Projecten met beschikking (in uitvoering)	Naam	Subsidiebedrag Beschikking	
Agrotoerisme	Gemeente Gennep	€	99.008
5e tranche	Projecten in uitvoering	€	99.008

Projecten met beschikking vanuit de tender 2024	Naam	Subsidiebedrag Beschikking	
Tijdelijke woonwijken d.m.v. huisgebonden accu systemen	C3 Living Project Management BV	€	24.163
	Thermo IT	€	25.763
	Totaal INF04	€	49.925
Ontwikkeling vezelhennepketen	Loonbedrijf Gebr. de Boer BV	€	44.167
	Coöperatie Carnola BV	€	5.833
	Totaal INF05	€	50.000
Organ.reststromen als biogene CO2 bron voor glastuinbouw	Secra BV	€	36.368
	Noble Consultancy & Engineering BV	€	13.633
	Totaal INF06	€	50.000
Ontwikkeling biologisch afbreekbare substraatmatten	Cyclin BV	€	28.828
	Vestjens Stroverwerking	€	21.172
	Totaal INF09	€	50.000
Animal Vitality Tracker	Piglets Treatment System	€	28.125
	Houbensteyn	€	4.550
	Connecting Agri & Food	€	17.325
	Totaal INF10	€	50.000
Totaal Projecten met beschikking vanuit Tender 2024		€	249.925

Projecten in uitvoering - totaal per 31 december 2025	€	348.933
--	----------	----------------

Totaal van alle beschikkingen per 31 december 2025	€	2.119.466
---	----------	------------------



Partner in

**GEZONDSTE
REGIO**



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Burgemeestersoverleg van Regio Noord-Limburg

Verklaring over de financiële verantwoording

Ons oordeel

Naar ons oordeel, is de financiële verantwoording van Regio Noord-Limburg ('Regiobureau'), in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de "Algemene grondslagen inzake Verantwoording" conform besluit van het Burgemeestersoverleg op 15 oktober 2024 ('de Algemene grondslagen'). Deze financiële verantwoording bevat de door Regio Noord-Limburg gerealiseerde algemene inkomsten en kosten en inkomsten en uitgaven in het kader van het Regioprogramma en van Regio Deal/Investeringsagenda.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, financiële verantwoording over de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 inzake het Regiobureau van Regio Noord-Limburg ingevolge het Bestuursconvenant Regio Noord-Limburg gecontroleerd.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording'.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Boschdijktunnel 10, 5611 AG Eindhoven, Postbus 6365, 5600 HJ Eindhoven, T: 088 792 00 40, www.pwc.nl

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Regio Noord-Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Deze controleverklaring is geadresseerd aan en bestemd voor het burgemeestersoverleg van Regio Noord-Limburg ter verantwoording aan de deelnemende gemeenten van het Bestuursconvenant Regio Noord-Limburg met als doel Regio Noord-Limburg in staat te stellen te voldoen aan de gestelde eisen in Bestuursconvenant Regio Noord-Limburg en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op deze controleverklaring kan niet door derden worden gesteund en deze mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (geheel of gedeeltelijk) worden gekopieerd, aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden geciteerd of aan worden gerefereerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, zorgplicht en/of verantwoordelijkheid jegens andere partijen dan Regio Noord-Limburg.

Verklaring over de bij de financiële verantwoording opgenomen andere informatie

Het jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan 9 financiële verantwoording en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de financiële verantwoording verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële verantwoording.

Het Burgemeestersoverleg is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële verantwoording en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het Burgemeestersoverleg voor de financiële verantwoording

Het Burgemeestersoverleg is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in overeenstemming met de Algemene grondslagen. Het Burgemeestersoverleg is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Burgemeestersoverleg noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het Regiobureau Regio Noord-limburg.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de financiële verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Burgemeestersoverleg en de toelichtingen die daarover in de financiële verantwoording staan.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de financiële verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het Burgemeestersoverleg onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 22 mei 2026

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:

drs. A.E. Gerritsma RA

Voortgangsrapportage 2025

Regio Deal I, II en Investeringsagenda




Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
2 Algemene ontwikkelingen.....	8
3 Ondernemen & Innoveren	15
4 Vitaal & Gezond	28
5 Toerisme & Recreatie.....	42
6 Ruimte	50
7 Veiligheid	57
8 Mobiliteit & Logistiek.....	69
9 Energie	80

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Samen op weg naar de Gezondste Regio. De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen met het Rijk, de Provincie Limburg, bedrijven en maatschappelijke partners aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Hiervoor is de Regiovisie 2040 opgesteld, waarin de acht Noord-Limburgse gemeenten beschrijven waaraan en hoe zij kunnen samenwerken om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Om dit te bereiken, zijn de juiste instrumenten nodig. Tussen het Rijk, de Provincie en de Regio zijn hiervoor onder meer twee Regio Deals gesloten en tussen de Provincie en de Regio is een Investeringsagenda opgesteld. Vanuit de Regio Deal en Investeringsagenda wordt een groot aantal activiteiten en projecten uitgevoerd. Onderdeel van de Regio Deal en de Investeringsagenda is de afspraak om de voortgang ervan te monitoren. De voortgangsrapportage over 2025 beschrijft de voortgang van alle projecten die onder de Investeringsagenda en de Regio Deals (I en II) vallen.



Noord-Limburg

De Regio Noord-Limburg bestaat uit acht Noord-Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray. In de regio wonen circa 290.000 mensen. De regio grenst voor een groot deel aan de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Deze internationale context is (mede) bepalend voor de kansen en opgaven in de regio. Binnen een straal van 100 km rondom Noord-Limburg wonen 15,6 miljoen mensen. De Regio Noord-Limburg ligt geografisch gezien op het kruispunt van de economisch georiënteerde oost-westas (Rotterdam - Ruhrgebied) en de kwalitatief landschappelijk-recreatief en sociaal georiënteerde noord-zuidas langs de Maas – (Beesel tot Mook en Middelaar).

Opbouw samenwerking

De samenwerking in de Regio Noord-Limburg uit de Regiovisie 2040 is verder uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma's die elke vier jaar worden herzien. De voortgang en monitoring in deze rapportage heeft betrekking op het regionaal Uitvoeringsprogramma. In dit Uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen waarmee de betrokken partijen werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De projecten die onder deze activiteiten vallen, worden op verschillende wijzen gefinancierd. Deels gaat dat vanuit de gezamenlijke Investeringsagenda van de acht regiogemeenten en de Provincie Limburg. Voor andere projecten draagt ook het Rijk bij vanuit de Regio Deals. En tot

slot ondernemen de gemeenten gezamenlijke activiteiten die buiten de Regio Deals en Investeringsagenda vallen. Deze activiteiten worden niet in deze rapportage benoemd.

Om het geheel te sturen, zijn er in 2024 zeven programma's uitgewerkt, waarbinnen de verschillende projecten vallen. Onder de Regio Deal I hangen vijf thema's, onder Regio Deal II zijn dit er vier en vanuit de Investeringsagenda wordt samengewerkt in zeven programma's, met elk twee tot vijf programmalijnen. **Figuur 1** geeft een overzicht van de programma's en thema's, en de samenhang daartussen.


FIGUUR 1. DE ZEVEN PROGRAMMA'S BINNEN DE GEZONDSTE REGIO, HUN PROGRAMMALIJNEN EN DE THEMA'S UIT REGIO DEAL I EN II



Werken aan de gezondste regio en brede welvaart

Met de zeven programma's, vijf Regio Deal I thema's, vier Regio Deal II thema's en de onderliggende projecten wil Noord-Limburg de Gezondste Regio van Nederland worden en zo de brede welvaart verbeteren. Gezondheid in deze context gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook over een gezond ondernemersklimaat, de mogelijkheid om te ontspannen, mobiel te blijven, duurzame energieopwekking en een prettige en klimaatbestendige leefomgeving. Met de programma's en projecten wil de regio maatschappelijke impact realiseren. Regio Noord-Limburg baseert zich op de elf Brede Welvaartsdimensies van RaboResearch (zie **figuur 2**).

FIGUUR 2. BREDE WELVAARTSDIMENSIES RABORESEARCH




Bron: RaboResearch, Universiteit Utrecht

RaboResearch werkt samen met Universiteit Utrecht aan de Brede Welvaartsindicator (BWI). De BWI meet en weegt elf dimensies die het welzijn van Nederlanders weerspiegelen: veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen. De BWI is per regio in kaart gebracht. Zo ook voor Regio Noord-Limburg. In 2022 zijn hiervan de eerste cijfers beschikbaar. Op deze cijfers is o.a. de propositie van Regio Deal II gebaseerd. De cijfers over 2024 worden eind juli 2026 gepubliceerd.

1.2 Voortgangsrapportage op basis van monitoringsplan

De monitoring en daarmee deze rapportage is opgebouwd rondom de zeven programma's, en de daaraan verwante Regio Deal I en II thema's, waarbinnen wordt gewerkt aan de Gezondste Regio. Ieder programma bestaat uit een aantal programmalijnen. De thema's uit Regio Deal hebben een eigen positie binnen de programma's. De programmalijnen en Regio Deal thema's zijn geformuleerd als gewenste maatschappelijke effecten (*outcome*), waaraan de activiteiten van het programma (*output*) bij moeten dragen. Voor elk project zijn doelindicatoren beschreven aan de hand waarvan de voortgang wordt gemonitord.

FIGUUR 5. VAN INPUT NAAR IMPACT IN DE GEZONDSTE REGIO



Voor het monitoren van Regio Deal II wordt in samenwerking met Midden-, Zuid en Provincie Limburg een nieuwe methode ontwikkeld door RIGO.

1.3 Leeswijzer

De voortgangsrapportage is – zoals hiervoor beschreven – opgebouwd aan de hand van de zeven programma's met daarin, indien van toepassing, de Regio Deal thema's. Ieder programma wordt kort geïntroduceerd. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de voortgang op programmaniveau en de voortgang van projecten. De voortgangsrapportage gaat in op het jaar 2025, waarbij soms ook relevante ontwikkelingen uit begin 2026 worden vermeld. Voor sommige projecten zijn al concrete resultaten te benoemen, terwijl andere projecten pas eind 2025 zijn beschikt. De status van projecten maken we dan ook expliciet bekend in de overzichten met projecten. Tot slot bevat elk hoofdstuk een overzicht van de financiën, eerst overkoepelend (hoofdstuk 2) en vervolgens per programma (hoofdstukken 3 tot en met 8).

1.4 Legenda

De voortgang van elk project kan ook visueel worden afgelezen per programma aan de hand van een kleurentoekenning onder het kopje 'Voortgang en Ontwikkelingen per project' in de kolom 'Status / voortgang'. Elke kleur correspondeert met een bepaalde fase of status van het project, waardoor men in één oogopslag kan zien welke fase elk project heeft bereikt.

-  Project is afgerond en vastgesteld
-  Project is afgerond
-  Project in uitvoering
-  Project behoeft aandacht
-  Project is geannuleerd
-  Project in voorbereiding

2

Algemene Ontwikkelingen



2 Algemene ontwikkelingen

2.1 Afronding Regio Deal I en Investeringsagenda

Met trots komt Regio Deal I tot een belangrijke mijlpaal. De projecten binnen de thema's *future farming*, *vitaal en gezond*, *talent* en *grensoverstijgende samenwerking* zijn succesvol afgerond. Samen hebben zij bijgedragen aan vernieuwing, leefbaarheid en samenwerking in de regio. Voor de projecten binnen het thema *veiligheid* is gezamenlijk besloten om deze te verlengen tot en met 2027, waarmee ook op langere termijn wordt geïnvesteerd in een veilige en veerkrachtige regio. De definitieve afrekening van Regio Deal I vindt daarom pas plaats in 2028.

De afronding van Regio Deal I is feestelijk gevierd tijdens een slotevent op 27 mei. Deze bijeenkomst bood ruimte om terug te kijken op wat samen is bereikt, om betrokkenen te bedanken en om vooruit te blikken. Tijdens het slotevent is een [magazine](#) gepresenteerd waarin alle projecten uit Regio Deal I worden uitgelicht. Het magazine laat zien hoe ideeën en samenwerking zijn omgezet in concrete resultaten en vormt een tastbare herinnering aan deze gezamenlijke inspanning.

Ook de Investeringsagenda bereikt een afrondende fase. De eerste tot en met de vijfde envelop zijn grotendeels afgerond. In het najaar volgt hiervoor een slotrapportage waarin de resultaten worden gebundeld. Tegelijkertijd richt de blik zich op de toekomst: de zesde envelop loopt door tot en met 2027 en blijft daarmee ruimte bieden voor verdere ontwikkeling in de regio.

Samen markeren deze afrondingen niet alleen een einde, maar vooral ook een stevige basis voor wat nog komt.

2.2 Start Regio Deal Noord-Limburg II

In 2025 is gestart met de uitvoering van Regio Deal Noord-Limburg II. Net vóór de zomer van dat jaar is de eerste envelop vastgesteld, met daarin zeven projecten, waarvan zes projecten een aanvraag hebben ingediend. Daarmee is een voortvarende start gemaakt. In mei 2026 is vervolgens ook de tweede envelop vastgesteld, met daarin zes nieuwe projecten. Hiermee krijgt de Regio Deal verder concreet vorm en wordt voortgebouwd op de gezamenlijke ambities in de regio.

2.3 Samenwerking Rijk, Provincie en Regio

In 2025 is de samenwerking tussen het Rijk, de Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg verder versterkt. Dit komt onder meer tot uiting in de gezamenlijke inzet binnen het Nationaal Programma Vitale Regio's, waarin rijk, provincie en regio samen werken aan het versterken van brede welvaart en leefbaarheid.

Daarnaast zijn in 2025 belangrijke stappen gezet in het formaliseren van de regionale samenwerking. De voorbereidingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg zijn afgerond, waardoor deze per 1 januari 2026 in werking is getreden. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor structurele samenwerking en een duidelijke gezamenlijke positionering richting Rijk en Provincie.

2.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per programma, voor Regio Deal I en voor de zes vastgestelde enveloppes Investeringsagenda.

Regio Deal

Regio Deal Noord-Limburg I	Totalen	Budget Regio Deal I	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
	€ 36.530.358	€ 17.500.000	€ 19.030.360
Thema 1 - Future Farming			
Subtotaal 1	€ 18.500.000	€ 9.250.000	€ 9.250.000
Thema 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 7.556.568	€ 2.995.000	€ 4.561.568
Thema 3 - Talent			
Subtotaal 3	€ 5.402.992	€ 2.701.487	€ 2.701.487
Thema 4 - Veiligheid			
Subtotaal 4	€ 3.058.126	€ 1.306.500	€ 1.306.500
Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Subtotaal 5	€ 479.672	€ 234.489	€ 245.183

Regio Deal Noord-Limburg II	Totalen	Budget Regio Deal II	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
	€ 20.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000
Thema 1 – Doorontwikkeling kennisecosystemen en duurzaam ondernemen			
Subtotaal 1	€ 9.700.000	€ 4.850.000	€ 4.850.000
Thema 2 – Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen			
Subtotaal 2	€ 3.400.000	€ 1.700.000	€ 1.700.568
Thema 3 – Vitale gemeenschappen en positieve gezondheid			
Subtotaal 3	€ 3.880.000	€ 1.940.000	€ 1.940.000
Thema 4 - Veiligheid			
Subtotaal 4	€ 2.420.000	€ 1.210.000	€ 1.210.000
VAT-kosten			
Subtotaal VAT	€ 600.000	€ 300.000	€300.000

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 8.561.642	€ 4.277.349	€ 4.284.293
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 1.397.000	€ 821.000	€ 576.000
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 1.698.952	€ 721.500	€ 977.452
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ 154.350	€ 76.475	€ 77.875
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ 3.750.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 1.059.540	€ 536.574	€ 522.966
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ 521.800	€ 256.800	€ 265.000

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 7.785.276	€ 3.754.126	€ 4.031.150
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 636.500	€ 318.250	€ 318.250
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 1.604.791	€ 746.549	€ 858.242
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ 4.506.404	€ 2.210.504	€ 2.295.900
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ -	€ -	€ -
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 277.646	€ 138.823	€ 138.823
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ 777.935	€ 358.000	€ 419.935

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 1.050.000	€ 525.000	€ 525.000
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ -	€ -	€ -
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ -	€ -	€ -
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ -	€ -	€ -
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 5.083.960	€ 2.541.980	€ 2.541.980
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 910.960	€ 455.480	€ 455.480
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ -	€ -	€ -
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ 1.165.000	€ 582.500	€ 582.500
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ 2.648.000	€ 1.324.000	€ 1.324.000
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000

Vijfde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vijfde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 909.469	€ 454.733	€ 454.736
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ -	€ -	€ -
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ -	€ -	€ -
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ 103.469	€ 51.733	€ 51.736
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Subtotaal 4	€ -	€ -	€ -
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 5	€ 806.000	€ 403.000	€ 403.000
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Subtotaal 6	€ -	€ -	€ -

Zesde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
	€ 6.168.126	€ 2.971.350	€ 3.196.776
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Subtotaal 1	€ 1.205.156	€ 602.578	€ 602.578
Programma 2 - Vitaal en gezond			
Subtotaal 2	€ 1.790.000	€ 895.000	€ 895.000
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Subtotaal 3	€ -	€ -	€ -
Programma 4 - Ruimte			
Subtotaal 4	€ 1.157.970	€ 516.272	€ 641.698
Programma 5 - Veiligheid			
Subtotaal 5	€ 806.000	€ 403.000	€ 403.000
Programma 6 – Mobiliteit en Logistiek			
Subtotaal 6	€ 1.865.000	€ 882.500	€ 982.500
Programma 7 - Energie			
Subtotaal 7	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd door middel van in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenvelop

3

Ondernemen & Innoveren



3 Ondernemen & Innoveren

3.1 Inleiding

Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat. Dit gaat hand in hand met goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en werken.

3.2 Voortgang programma

In 2025 is in Noord-Limburg duidelijke voortgang geboekt in de ontwikkeling tot een innovatieve en gezonde regio. Door nauwe samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid is het regionale ecosysteem verder versterkt. Netwerken zoals Crossroads Limburg en projecten binnen de Fieldlabs Noord-Limburg leverden tastbare resultaten op, onder meer op het gebied van robotica, automatisering en circulariteit. Op en rond Brightlands Campus Greenport Venlo kwamen innovaties in duurzame voedselproductie, alternatieve eiwitten en nieuwe toepassingen van reststromen tot bloei, ondersteund door het Innovatiefonds en nieuwe regiodeal initiatieven.

Daarnaast is gewerkt aan toekomstbestendige randvoorwaarden voor economische groei. In 2025 is gestart met het opstellen van een regionale economische agenda om beter te sturen op ruimtegebruik en brede welvaart in een context van toenemende ruimtedruk. De doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo bleef hierbij een belangrijk ankerpunt, met verdere groei van bedrijvigheid, onderwijs en werkgelegenheid en de eerste stappen richting een High-Tech Agro Lab van de Universiteit Maastricht. Ook is een gezamenlijke Human Capital-analyse uitgevoerd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken en talent te binden aan de regio.

Tot slot zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van energietransitie en regiobranding. Concrete plannen voor energyhubs in Panningen en Smakterheide bieden bedrijven ruimte om te verduurzamen en te groeien ondanks netcongestie.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u het *jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

In de verantwoording komen allereerst de projecten uit Regio Deal I en II voorbij. Hierna volgt de verantwoording over projecten uit de Investeringsagenda.

3.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

 Project is afgerond en vastgesteld
  Project is afgerond
  Project in uitvoering
  Project heeft aandacht
  Project is geannuleerd
  Project in voorbereiding

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RD1 Brightlands Future Farming Institute (BFFI) <i>Regio Deal I</i>	Bijdragen aan de technologische en maatschappelijke uitdagingen in de <i>agrifood</i> sector middels onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Dit gebeurt door enkele faciliteiten te realiseren, zoals een R&D-kas.	01/11/20 tot 31/12/24	Het project is afgerond.
 RD2 Businessplan en voorbereiden consortia shared facilities <i>Regio Deal I</i>	Op basis van de behoeften van de diverse partijen op de campus zullen bedrijven worden ingehuurd die verschillende businesscases voor faciliteiten zullen ontwikkelen. Met deze businesscases wordt gekeken of de realisatie van een dergelijke faciliteit haalbaar is.	01/01/21 tot 01/01/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
 RD6-9 + 29 Fieldlabs <i>Regio Deal I</i>	De totstandkoming van vijf operationele Fieldlabs: 1. Future Farming (FF), 2. Voeding en Gezondheid (V&G), 3. Technological Innovation and Smart Logistics (TISL), 4. Grensoverschrijdend Ondernemen, 'Grenzlab', 5. Circulaire Transitie (CiTr)	01/09/20 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD18 Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit (incl. IBP en Grenscollege) <i>Regio Deal I</i>	Om jonge mensen aan te trekken en te behouden in de (Eu)regio, onderneemt Gilde Opleidingen verschillende activiteiten met partners in de Euregio. Eén van deze activiteiten is het initiatief "Gilde International" (in het projectplan vernoemd als "Gilde Grenscollege"). Gilde International biedt jongeren de mogelijkheid om zich binnen 4 uitstroomrichtingen voor te bereiden op werken en leren in de euregio.	01/09/20 tot 01/09/21	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RD20 BCGV: Kas t.b.v. (Next generation farming –) Shared Facilities <i>Regio Deal I</i>			Dit project is komen te vervallen en zijn nieuwe projecten voor gestart. Zie RD20 Start Roboticalab.
 RD20 Start Roboticalab <i>Regio Deal I</i>	Realisatie en inrichting van fysieke faciliteit voor onderzoek naar robotica, ook dienend als 'Makersspace'. Waar mogelijk wordt het MBO en HBO betrokken. Ook zal een Agri Tech Event worden georganiseerd inclusief enkele lezingen.	01/01/25 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD21 Poultry Research Center <i>Regio Deal I</i>			Dit project is komen te vervallen en zijn nieuwe projecten voor gestart. Zie RD21 Diergezondheid en Milieu; in een klap raak.
 RD21 Diergezondheid en Milieu; in een klap raak <i>Regio Deal I</i>	Het ontwikkelen van software voor het voorspellen van de diergezondheid van biggen. Ook zal er software worden ontwikkeld die in staat is om omgevingsfactoren aan te passen voor het behoud van lange starten bij varkens.	28/10/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD22a Food Concepts Center for Development <i>Regio Deal I</i>	De realisatie van het Brightlands Food Concepts Center, een high-end onderzoekscentrum met ten minste een toegankelijke plek voor ontmoeting een sensorisch laboratorium, een geïntegreerde professionele keuken en een plek voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt een businesscase uitgewerkt voor het verdere voortbestaan van het centrum.	01/01/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD22b Experience Center of Future Food <i>Regio Deal I</i>	Realiseren van een Food Experience Center met een bezettingsgraad van 23% (eind 2025). De partners hebben jaarlijks 1 innovatie.	01/12/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD23 BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant <i>Regio Deal I</i>			Dit project is komen te vervallen en er is een nieuw project voor gestart. Zie: RD23 Fieldlab Bodem en Water.

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RD23 Fieldlab Bodem en Water <i>Regio Deal I</i>	Er wordt een klankbordgroep opgericht en de gebiedseigenschappen van de zuidelijke zandgronden, relevante netwerken en stakeholders worden in kaart gebracht. Daarnaast worden samenwerkingen georganiseerd (waaronder met andere fieldlabs), wat resulteert in een overzicht van potentiële producten en diensten, een businesscase en een voorstel voor een samenwerkingsverband.	01/09/24 tot 15/12/25	Het project is afgerond.
 RD24a Startup / Spin-off Klimaat <i>Regio Deal I</i>	De realisatie van een fysieke startup-infrastructuur en een startup community welke zichtbaar is verbonden met het bedrijfsleven en de keten van boer tot bord.	01/01/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD24b Next Generation Farming <i>Regio Deal I</i>	Het oprichten van een samenwerkingscluster op elk van de zes themagebieden en de bouw van een nieuwe faciliteit voor R&D onderzoek.	01/07/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD24c Success4bioactives <i>Regio Deal I</i>	Het inrichten van een ketenbreed publiek-privaat onderzoeks- en valorisatieprogramma bioactieve inhoudsstoffen. Uitvoering van minimaal 4 modelprojecten. Starten van minimaal 2 vervolgpjecten. Communiceren van behaalde resultaten en inzichten en het organiseren van een slotevenement.	01/07/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD26 Regio in je Rugzak <i>Regio Deal I</i>	Regio In Je Rugzak is een digitale ontmoetingsplek waar leren en ontmoeten samenkomen via inspirerende evenementen. Het platform helpt leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie door kansen in de eigen regio zichtbaar te maken en inzicht te geven in hun talenten en ambities via een persoonlijk DNA-profiel. Zo vullen zij hun 'rugzak' met ervaringen, contacten en toekomstperspectief.	19/07/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RD27 Meet The Youngsters Noord Limburg <i>Regio Deal I</i>	Jongeren, studenten en young professionals laten zien welke kansen er in Noord-Limburg zijn door het platform Meet the Youngsters uit te rollen (met minimaal 100 bedrijven en 150 leerlingen/studenten per bedrijf), minimaal 14 bedrijven te betrekken bij activiteiten zoals Tours en College Tours, en ten minste 5 serious games of gastlessen te organiseren voor in totaal minimaal 375 leerlingen.	01/04/22 tot 01/11/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 RD28 Traineeprogramma Noord-Limburg <i>Regio Deal I</i>	In samenwerking met onderwijspartijen en ondernemers uit de Regio wordt een talentincubator ontwikkeld. Talenten uit het HBO/WO maken via deze talentincubator kennis met het regionale bedrijfsleven. Ook wordt persoonlijke en professionele groei mogelijk gemaakt aan de hand van een breed trainingsaanbod.	01/09/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD36 Gilde International <i>Regio Deal I</i>	Gilde International biedt jongeren de mogelijkheid om zich binnen 4 uitstroomrichtingen voor te bereiden op werken en leren in de euregio. Dat wil zeggen dat er naast de vakinhoud heel veel aandacht is voor de taal en (bedrijfs-)cultuur uit de euregio	01/09/21 tot 31/08/24	Het project is afgerond.
 RD37 Euregional Sustainability Center <i>Regio Deal I</i>	Het doel is om twee – samenhangende en verbonden – operationele living labs op te richten waarin partners uit bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek (huidig en toekomstig) talent voorbereiden op een toekomst in het regionale (MKB) bedrijfsleven.	01/09/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD38 Euregio Toolkit <i>Regio Deal I</i>	Het inrichten en uitrollen van het instrument “euregio-toolkit” middels minimaal 5 verschillende modules, te weten: cursussen, excursies, uitwisselingstrajecten, stedenpartnerschap en thematische bijeenkomsten.	01/01/22 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 RD39 Triple Helix/Quatro helix <i>Regio Deal I</i>	Het oprichten van een multi helix organisatie en deze doorontwikkelen tot een zelfstandige, duurzame organisatie. Het oprichten van een ontwikkelagenda voor de middellange termijn.	01/01/22 tot 01/07/25	Voortkomend uit de voortgangsrapportage 2023 heeft er afstemming plaatsgevonden over de wijzigingen. Eind 2024 is er een officieel wijzigingsverzoek ontvangen. Er zijn resultaatsverplichtingen gewijzigd en de looptijd is verlengd tot 30/06/2025.

Project (Regio Deal II)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RDII-01c Brightlands High Tech Agro <i>Regio Deal II</i>	Het versterken van hightech competentie in Noord-Limburg door de realisatie van een functionerende innovatieve onderzoeksfaciliteit waarin hightech ontwikkelingen worden ontwikkeld.	25/06/25 tot 31/12/28	Geen voortgang over 2025. Beschikt op XX mei 2026.
 RDII-01d Bio4Build <i>Regio Deal II</i>			Bio4Build heeft besloten geen formele subsidie aanvraag in te dienen. Hiermee vervalt hun aanspraak op de gereserveerde middelen in de eerste envelop.
 RDII-01h Energyhubs <i>Regio Deal II</i>	Het realiseren van twee energyhubs in Regio Noord-Limburg en daarvan een schaalbaar voorbeeld te maken voor de hele regio. Energyhubs zijn lokale energiesystemen waarin meerdere partijen samen energie opwekken, opslaan, delen en gebruiken.	01/01/26 tot 31/12/28	Geen voortgang over 2025. Beschikt op XX mei 2026.
 RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Agenda <i>Regio Deal II</i>	Het krijgen van een helder beeld van de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt en de economie. Dit door middel van een diepgaande data-analyse, consultaties met belanghebbenden en benchmarking, wordt inzicht verkregen in de huidige, maar ook de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt in Noord-Limburg.	25/06/25 tot 31/03/26	Geen voortgang over 2025. Beschikt op 17 maart 2026.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde Resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA001 Bacheloropleiding Gezondheid <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Een actieve vierjarige bacheloropleiding Gezondheid. Tien netwerkpartners met leerwerkplek.	01/09/21 tot 28/02/23	Het project is afgerond en vastgesteld
 IA002 LINT <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Een structureel agro-technologisch onderzoeksprogramma met als doelen: minimaal 15 keukentafelgesprekken, 6 onderzoeksprojecten, een looptijd van 5 jaar, een plan voor een gezamenlijk lab op Brightlands Campus en een haalbaarheids- en inrichtingsplan voor een meerjarig lectoraat.	01/09/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde Resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA003 Data Science & AI Academy <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Vijftien workshops en kennisdeling-evenementen. 250 deelnemers uit bedrijfsleven en onderwijs. Veertig ondersteunende MKB'ers in business development.	01/09/21 tot 01/09/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA004 Blue Plasma Centre <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het realiseren van een onderzoekslaboratorium, als onderdeel van het beoogde Plasma Center op de Brightlands Campus Greenport Venlo en het uitvoeren van experimenteel onderzoek in twee innovatietrajecten.	01/01/22 tot 30/06/25	Het project is afgerond.
 IA084 Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Een (inter)nationaal bekend kenniscentrum zijn op het gebied van duurzame, technologische en maatschappelijke keteninnovaties, door relevant praktijkonderzoek uit te voeren en kennis toe te passen in de praktijk.	01/03/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA087 Pilot circulaire ambachten <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	De pilot is gericht op het leveren van een substantiële bijdrage in de reductie van CO ₂ en bewoners en studenten bewust te maken van de noodzaak van circulair gebruik van grondstoffen.	01/01/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA089 Verbonden Peelproeftuinen <i>Investeringsagenda (3^e envelop)</i>	Rotatiecultuur met nieuwe (eiwitrijke en vezelrijke) gewassen die bijdragen aan betere bodemkwaliteit, bodemgesteldheid en biodiversiteit. Naast een aantrekkelijk landschap wordt de markt ontwikkeld en ontstaat een nieuw verdienmodel voor de agrariër.	21/06/22 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA098 Agro Leeft <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	De ontwikkeling van een opleidingsgebouw waarin 16 tot 67-jarigen zich blijvend kunnen ontwikkelen tot werknemers en ondernemers van de toekomst. Opleidingen worden verbonden met onderzoek op verschillende niveaus waarin toegepast onderzoek worden geïntegreerd middels praktische opdrachten.	14/03/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA099 Aspergegilde Limburg <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het doel van het project is de toekomst van de aspergeteelt borgen en uitbouwen. Dit aan de hand van kennisdeling en ontwikkeling van een netwerk omgeving, promotieactiviteiten en het opzetten van een website voor het Aspergegilde Limburg.	14/02/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde Resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA101 Insect Valley Europe <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	H Het doel is een regionale coalitie van ondernemers in de insectensector op te richten, gericht op netwerkuitbreiding, circulaire economie, agrosector, businessmodellen en regionale verdien capaciteit. Zo kunnen kleine ondernemers gezamenlijk onderzoeken uitvoeren en volwaardig deelnemen aan landelijke werkgroepen over insecteneiwitproductie en -consumptie.	01/01/23 tot 31/03/25	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA102 Eggsperience <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Ervaring opdoen met een nieuw leghennenstalconcept waarin uitkomen, opgroeien en leggen in één stal plaatsvinden. Restwarmte wordt gebruikt voor insectenkweek op kippenuitwerpselen, als eiwitvoer voor de kip, wat bijdraagt aan een gesloten kringloop, minder transport en lagere uitstoot.	14/02/23 tot 28/02/25	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA103 Land van de makers <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het vergroten van het industrieel imago van de regio en de juiste mensen behouden en werven.	14/03/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA126a Upcycling bermgas tot SAM panelen <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project heeft als doel om vanuit de afvalstroom bermgras een hoogwaardig SAM-paneel te ontwikkelen voor toepassingen in de interieurmarkt en in de bouw.	01/03/25 tot 31/12/27	De pilotfase is in 2025 gestart met aanvullende labtests en de aanschaf van een kleinere proefinstallatie, zodat we sneller kunnen testen en het proces beter kunnen begrijpen. De eerste testruns richten zich op het verbeteren van de vezelkwaliteit en het in kaart brengen van de belangrijkste processtappen. Marktverkenning voor toepassingen loopt volgens planning: onderzoek voor de papierindustrie wordt hervat zodra stabiele output beschikbaar is, en met Gramitherm is afgesproken om in 2026 een eerste testbatch te leveren. Activiteiten rond de inzet van grassap volgen later in het traject.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde Resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA126d Land van de Makers Lean Academy <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Lean Academy is een structuurversterkend kennisintensief instrument voor de Maakindustrie. Het doel is de efficiency van bedrijven die de Lean Academy doorlopen te vergroten met 5%. Dit zorgt voor een sterkere sector die beter in staat is om te concurreren op de wereldmarkt door een flinke reductie in operationele kosten.	04/12/24 tot 31/12/27	Geen voortgang aangeleverd over 2025.
● IA126e Circulair Design Group <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het doel van de Circulair Design Group is om verdere stappen te zetten naar een circulaire maakindustrie in Noord-Limburg. Dit door middel van een Circular LAB, het uitvoeren van Circular Maturity Scans, het organiseren van events en het opzetten van het programma Circular Academy.	01/01/25 tot 31/03/26	Geen voortgang aangeleverd over 2025 i.v.m. naderende einddatum.
● IA126f Sustainable Food Production <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project ontwikkelt een man arme productie-unit die op locatie kan produceren. In het project staat kennis en kennisinfrastructuur-ontwikkeling van rondom primaire productie, verwerking van primaire productie tot houdbare producten en ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen centraal.	16/12/24 tot 30/09/27	Geen voortgang aangeleverd over 2025.

3.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor Regio Deal I en de Investeringsagenda.

Regio Deal I

Regio Deal Noord-Limburg I	Totalen	Budget Regio Deal I	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 1 - Future Farming			
Brightlands Institute for the Future of Farming	€ 10.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Businessplan en voorbereiden consortia shared facilities	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
BCGV: Kas t.b.v. shared facilities	€ 2.500.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Poultry Research Center	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000
BCGV: Doorontwikkeling Test- en tastecentrum	€ 1.250.000	€ 625.000	€ 625.000
BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant	€ 350.000	€ 175.000	€ 175.000
BCGV: Facilites: R&D productontwikkeling, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering	€ 3.200.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Subtotaal thema 1	€ 18.500.000	€ 9.250.000	€ 9.200.000
Thema 3 - Talent			
Fieldlab Future Farming	€ 975.525	€ 487.763	€ 487.763
Fieldlab Voeding en Gezondheid	€ 881.520	€ 440.760	€ 440.760
Fieldlab Technological innovation & smart logistics	€ 839.100	€ 419.550	€ 419.550
Fieldlab Grensoverschrijdend ondernemen	€ 680.740	€ 340.370	€ 340.370
Regio in de Rugzak	€ 416.150	€ 208.075	€ 208.075
Platform 'Meet Noord-Limburg'	€ 259.957	€ 129.979	€ 129.979
Regionaal Traineeprogramma	€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000
Fieldlab Circulaire Transitie	€ 950.000	€ 475.000	€ 475.000
Subtotaal thema 3	€ 5.402.992	€ 2.701.497	€ 2.701.497

Thema 5 - Grensoverschrijdende samenwerking Niederrhein			
Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit (inlc. IBP en Grenscollege)	€ 190.366	€ 95.183	€ 95.183
Gilde Grenscollege 2e fase	€ 312.350	€ 156.175	€ 156.175
Grensoverschrijdend Kennisinstituut voor duurzaamheid en circulariteit	€ 450.000	€ 225.000	€ 225.000
Euregio Toolkit	€ 265.776	€ 156.339	€ 109.437
Crossroads - Triple Helix	€ 950.000	€ 475.000	€ 475.000
Subtotaal thema 5	€ 2.168.492	€ 1.107.697	€ 1.060.795

Regio Deal II

Regio Deal Noord-Limburg II	Totalen	Budget Regio Deal II	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 1 – Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen			
RDII-01c Brightlands High Tech Agro	€ 3.553.000	€ 1.776.500	€ 1.776.500
RDII-01h Energyhubs	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 500.000
Subtotaal thema 1	€ 4.553.000	€ 2.276.500	€ 2.276.500
Thema 2 – Talent aantrekken, behouden en onwikkelen			
RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Agenda	€ 119.000	€ 59.500	€ 59.500
Subtotaal thema 3	€ 119.000	€ 59.500	€ 59.500

Investeringsagenda

Eerste envelop Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Bacheloropleiding Gezondheid	€ 96.000	€ 48.000	€ 48.000
Brightlands Data Science & AI Academy Venlo	€ 225.000	€ 112.500	€ 112.500
Plasma Centre	€ 311.000	€ 155.500	€ 155.500
Plasma Centre aanvulling	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000
Bright5	€ 545.000	€ 395.000	€ 150.000
L.INT	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Subtotaal programma 1	€ 1.397.000	€ 821.000	€ 576.000

Tweede envelop Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
BISCI	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Pilot Circulaire Ambachten	€ 436.500	€ 218.250	€ 218.250
Subtotaal programma 1	€ 636.500	€ 318.250	€ 318.250

Derde envelop Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Verbonden peelproeftuinen	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Subtotaal programma 1	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000

Vierde envelop Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Agro Leeft	€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000
Aspergegilde Limburg	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Insect Valley Europe	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Eggsperience	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Land van de makers	€ 60.960	€ 30.480	€ 30.480
Subtotaal programma 1	€ 910.960	€ 455.480	€ 455.480

Zesde envelop Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 1 - Ondernemen en Innoveren			
Projectenbundel "Noord-Limburg innoveert!"	€ 1.205.156	€ 602.578	€ 602.578
Subtotaal programma 1	€ 1.205.156	€ 602.578	€ 602.578

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

4

Vitaal
& Gezond



4 Vitaal & Gezond

4.1 Inleiding

Inwoners die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt.

4.2 Voortgang Programma

In 2025 is binnen Vitaal en Gezond verdere voortgang geboekt in de beweging naar meer preventie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Gemeenten werkten intensief samen aan gedeelde maatschappelijke opgaven, met een sterke basis in de samenwerking met de MGR. De hervormingsagenda jeugd kreeg concrete invulling, waarbij de focus verschoof naar het versterken van jongeren en gezinnen om zorggebruik te beperken.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is verder verankerd in de zorgpraktijk. In de eerstelijnszorg is deze aanpak duurzaam geïmplementeerd en in 2025 is eenzelfde beweging gestart in de tweedelijnszorg bij VieCuri. Daarnaast zijn projecten gerealiseerd die bijdragen aan vitale gemeenschappen, zoals betere (publieke) mobiliteit, verslavingspreventie bij jeugd, ondersteuning van mantelzorg en behoud van voorzieningen in kleine kernen.

Tot slot is ingezet op verbinding en samenhang via de doorontwikkeling van het Leer- en Ontwikkel Netwerk naar het Gezondste Regio Netwerk. Dit netwerk verbindt professionals en organisaties rond een gedeelde ambitie voor een gezonde regio. Gezondheid krijgt bovendien steeds vaker een plek in andere beleidsterreinen, zoals ruimte en mobiliteit, waardoor beleid, praktijk en lokale initiatieven elkaar beter versterken.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u *het jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

In de verantwoording komen allereerst de projecten uit Regio Deal I en II voorbij. Hierna volgt de verantwoording over projecten uit de Investeringsagenda.

4.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

 Project is afgerond en vastgesteld
  Project is afgerond
  Project in uitvoering
  Project behoeft aandacht
  Project is geannuleerd
  Project in voorbereiding

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RD3 Wat kies jij? <i>Regio Deal I</i>	Stichting 'Wat kies jij?' wil alle 280.000 inwoners van Noord-Limburg inspireren, informeren en activeren tot het maken van gezonde keuzes.	01/01/20 tot 31/12/22	Het project is afgerond en vastgesteld
 RD4 Burgerinitiatieven en Positieve Gezondheid in de huisartsenzorg <i>Regio Deal I</i>	Minimaal 25 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg werken volgens Positieve Gezondheid. Verwijzingen, diagnostiek en medicatie blijven laag; resultaten en goede voorbeelden worden gedeeld. Lokale initiatieven pakken meer niet-medische hulpvragen op en delen ervaringen met partijen en gemeenten.	01/01/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 RD5 Programma Jeugd, Voeding & Gezondheid <i>Regio Deal I</i>	Versterken leerstoel middels wetenschappelijk onderzoek en opzet van een masterprogramma Jeugd, Voeding en Gezondheid. Een co-creatie en valorisatie aanpak ontwikkelen voor voedingsinnovatie. Validatie en implementatie van voedseleducatie-programma's. Ontsluiten en toegankelijk maken van kennis.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 RD25 LiFi / GBT: Limburg Fit / Gezondste Basisschool van de toekomst <i>Regio Deal I</i>	De ambitie van LiFi is om impact te hebben op elk kind in Noord Limburg. Ieder kind heeft zijn eigen problematiek en eigen verhaal. In Noord-Limburg is daarvoor eind 2019 een unieke samenwerking ontstaan tussen publieke en private organisaties om juist nu te investeren in een gezonde jeugd.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Regio Deal II)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RDII-03a Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg <i>Regio Deal II</i>	Het verbeteren van de bereikbaarheid en vervoersmogelijkheden in de regio Noord-Limburg door een betere samenhang tussen het reguliere openbaar vervoer (OV) en het Wmo-vervoer door de uitvoering van de volgende activiteiten: Uitbreiding van het reguliere OV-aanbod door inzet van kleinere, toegankelijke voertuigen die zorgen voor een fijnmaziger vervoersnetwerk. Verbeterde beschikbaarheid in gebieden zonder regulier OV, door de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van Omnibuzz Aanpassingen in systemen, om het reguliere OV-systeem en het Wmo-doelgroepensysteem beter op elkaar aan te laten sluiten.		Aanvraag in voorbereiding.
 RDII-03e Academische Werkplaats Gezondheid en Vitaliteit <i>Regio Deal II</i>	Het doel van dit project is om in samenwerking met ketenpartners invulling te geven aan het ondersteunen van vitale gemeenschappen en wijken, het bevorderen van positieve gezondheid en het stimuleren van een gezondere jeugd.	01/09/25 tot 31/12/28	Beschikt op 3 februari 2026.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA007a - Leren, werken en ontwikkelen Peel en Maas <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Dit project heeft als doel om jongeren, inclusief kwetsbare jongeren, NEET-jongeren en migranten, te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Het project creëert alternatieve leeromgevingen en streeft naar triple helix ontwikkeling om leerwerkplekken te verduurzamen. Het project heeft ook twee kwalitatieve doelen: aansluiting bij het VSV-beleid en het aanmaken van een profiel binnen het platform Leo Loopbaan.	01/07/21 tot 01/01/24	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA007b - Leren, werken en ontwikkelen Venray <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van dit project is dat deelnemers van het wijkleerbedrijf inwoners van de gemeente informele hulp bieden waar mantelzorgers en vrijwilligers niet aan toekomen. De kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn hetzelfde als beschreven bij IA007a.	01/01/20 tot 01/07/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA007c - Leren, werken en ontwikkelen Gennep <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van dit project is een gecoördineerde aanpak voor ondersteuning van mobiliteit op de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig heeft, of het nu (her)intreders, carrièreswitchers of toetreders zijn. Kortom een eenduidige en laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt. De kwantitatieve en kwalitatieve doelen zijn hetzelfde als beschreven bij IA007a.	01/01/21 tot 30/06/25	Het project is afgerond.
 IA010 – Zorgeloos wonen <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Bewustwording vergroten onder burgers (doelgroep 40-60 jaar) over het tijdig investeren in thuishetchnologie. Hiermee meer eigen regie, positieve gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse professionele en informele zorgverleners bereiken.	29/10/20 tot 30/06/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA011b - Cultuur op recept <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van het project is zorgverleners, welzijnswerkers, bewonersondersteuners en leden van gemeentelijke Informatie en Adviesteams (I&A-teams)/buurtteams aan te moedigen om cultuur in te zetten als bijdrage aan een betere ervaren gezondheid van cliënten/patiënten. Lokaal wordt op maat de spilfunctie van cultuurcoach ontwikkeld samen met o.a. cultuuraanbieders, gemeenschappen en huisartsen.	22/03/22 tot 01/07/24	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA013 - Transformatieplan Jeugd <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Er zijn drie deelproducten: (1) Gelukkig Ouderschap, (2) 1000 kansen, hechting en de eerste 1000 dagen en (3) Voorzorg. De beoogde resultaten zijn: (1a) 2 geschoolde professionals in de centering-methodiek, (1b) versterkt preventief en samenhangend aanbod voor (aanstaande) ouders, (1c) versterkte samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, (2a) 50 geschoolde professionals in IMH, (2b) uitbreiden van het netwerk rondom jonge kind en versterkte lokale samenwerking door structureel casuïstiekoverleg, (2c) mogelijkheid tot op- en afschalen binnen de (S)GGZ en voorliggende voorzieningen, (3a) opstart van 15 trajecten Voorzorg	01/01/21 tot 30/06/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA014a - Integrale wijkaanpak Horst <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van het project is een aanpak ontwikkelen en uitvoeren voor het gezamenlijk oplossen van meerdere sociale vraagstukken in wijken waar van oorsprong veel sociale huurwoningen geclusterd zijn. Dit gebeurt door (1) het opstellen van een samenwerkingsagenda met inwoners en maatschappelijke partners, (2) het realiseren van quick wins in de wijken, (3) het realiseren van een kwaliteitsslag in zorg & welzijn in de drie wijken en (4) het doorontwikkelen van de integrale aanpak.	01/01/21 tot 01/01/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA014b – Integrale wijkaanpak Venray <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van het project is samen met bewoners en gebiedspartners op basis van een gebiedsanalyse, interviews en informatiebijeenkomsten een gedragen, integrale wijkaanpak voor (een deel van) Centrum-West in Venray formuleren. De tussenresultaten zijn (1) het formuleren van een gebiedsagenda met inwoners en gebiedspartners en (2) het realiseren van de initiatieven genoemd in de gebiedsagenda.	01/01/21 tot 01/01/24	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA046 – Regionaal servicepunt arbeidsmigranten <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het Servicepunt arbeidsmigranten regio Noord-Limburg richt zich op het informeren van arbeidsmigranten over zaken als huisvesting, inburgering en inschrijving in de gemeente. Het doel van dit project is om dit servicepunt te professionaliseren om zo: (1) een grotere doelgroep te bereiken en (2) toekomstbestendig te zijn.	01/01/21 tot 01/01/25	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA047 – Wijkaanpak Gennep <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel van het project is het verminderen van de (gezondheids)achterstanden bij de inwoners van de wijk en het versterken van het zelfsturend vermogen van de wijkbewoners. Het versterken van het organiserend vermogen van de wijk zelf via de wijkorganisatie(s). Dit gebeurt door een WijkLeerbedrijf in het buurthuis te realiseren.	01/01/22 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA048 – Preventieakkoord <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel is om roken, overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid terug te dringen in Noord-Limburg	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA051 Vitaliteitscoöperatie America Left <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel is op doorgeleide van vragen van de inwoners van America, individueel en/of collectief, worden gewenste/ noodzakelijke interventies ingezet. Volgende vragen geven richting: 'wat wil ik', 'wat kan ik', 'wat heb ik nodig'. Voor de organisatie is het een model voor 'werkendeweg' ontwikkelen. Kern is dat er één integrale, domeinoverstijgende (0 ^e , 1 ^e , 2 ^e lijn) aanpak is. Een coördinerend verpleegkundige en de dorpsondersteuner faciliteren de samenwerking tussen gemeenschapzorg en professionele zorg.	01/12/21 tot 31/12/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA088 – 10.000 talenplan <i>Investeringsagenda (3^e envelop)</i>	Bijdragen aan integratie en participatie van internationale werknemers in de Nederlandse samenleving en daarmee ook aan permanente vestiging van deze werknemers in onze regio.	01/05/22 tot 31/12/23	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA127 ASB/CURA mantelzorgondersteuning <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project heeft als doel het opzetten van buurtnetwerken, waarin buurtbewoners met elkaar en met professionele hulpverleners communiceren, om in de onmiddellijke nabijheid van de thuissituatie zorgafhankelijke inwoners en hun mantelzorgers te ondersteunen.	01/01/25 tot 31/12/27	In het laatste kwartaal van 2025 zijn de projectpartners geïnformeerd over de positieve beschikking en is de organisatie van het project ingericht. Er is een programmamanager aangesteld, een penningmeester gevonden en afstemming gezocht met betrokken gemeenten en samenwerkingspartners zoals Mooi Maasvallei. Daarnaast zijn de communicatiemiddelen voorbereid, waaronder een projectlogo, website en informatiematerialen. In meerdere dorpen zijn gesprekken gevoerd om geschikte buurten en contactpersonen te selecteren; in Afferden en Siebengewald zijn deze inmiddels gevonden. Tot slot is gestart met de voorbereiding van monitoring en het opzetten van een structureel overleg met partners.
● IA128 Dorpsservicepunt Beesel <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het dorpsservicepunt zal worden ingericht in Beesel en worden gerund door vrijwilligers. Het is een punt dat een gevoel van verbondenheid en samenhangigheid bevordert binnen de gemeenschap door mensen bij elkaar te brengen en sociale interactie te stimuleren.	01/04/25 tot 01/09/26	De voorbereidingen voor het dorpsservicepunt zijn in 2025 voortvarend opgepakt. De financiering is vrijwel rond en de huurovereenkomst voor het pand is afgesloten. Er is een verbouwingsplan opgesteld en offertes zijn aangevraagd; uitvoering start zodra de laatste provinciale beschikking binnen is. De juridische structuur is ingericht met de oprichting van de stichting en een volledig bestuur. Ook de communicatie is opgestart met een website, Facebookpagina en een wervingscampagne voor vrijwilligers. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een supermarktketen en lokale ondernemers over het assortiment van het buurtwinkeltje. De omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt binnenkort verwacht. De opening staat gepland voor september 2026.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA129 Volantis – Gezondste Normaal <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het doel van uw project is gezond bouwen beter mogelijk te maken door voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw een eenduidige, op gezondheid gerichte, taal en raamwerk te ontwikkelen voor het formuleren van hun opdrachten en hun aanbiedingen. Immers bij 1 op de 3 gebouwen is Sick Building Syndrome aan de orde wat een sterke negatieve weerslag heeft op gezondheid en welzijn van gebruikers en bewoners. Dit draagt bij aan de gezonde leefomgeving op een onderdeel waar nu nog onvoldoende aandacht voor is		Aanvraag in voorbereiding. Deze wordt nader getoetst aan staatsteunregels.
 IA131 Verslavingsvrije generatie <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project heeft als doel het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor jongeren door samenwerking tussen gemeenten en gezondheidsorganisaties. Dit door middel van het ontwikkelen van preventieprogramma's.	01/01/25 tot 31/12/26	In de afgelopen periode is het project Mindbooster (voorheen Urban Warriors) doorontwikkeld tot een integrale aanpak gericht op het versterken van weerbaarheid bij jongeren, met aandacht voor middelenpreventie en mentale gezondheid. Het digitale programma is volledig ontwikkeld, gevalideerd en implementatie-klaar gemaakt, inclusief branding, monitoring en privacy-voorwaarden. De geplande pilot op scholen is uiteindelijk niet gestart vanwege een negatief advies van de ICT-stuurgroep, ondanks een positieve houding van het schoolmanagement. Als vervolg wordt ingezet op alternatieve kanalen zoals sportverenigingen en jongerencentra. Het project blijft regionaal doorontwikkeld, met actieve samenwerking tussen gemeenten en in afwachting van besluitvorming over provinciale subsidie.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA132 Leefstijl aanbod Noord-Limburg (VieCuri) <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	VieCuri heeft de ambitie om ziekenhuis breed het thema leefstijl te bespreken in de spreekkamer, met als doel inwoners te stimuleren om weer zelf de regie over hun gezondheid te nemen, waarbij patiënten en inwoners in hun eigen omgeving aan de slag gaan met een gezonde leefstijl.	01/01/25 tot 31/12/26	Noord-Limburg kent een ongezonde leefstijl, waarop VieCuri inspeelt met de strategie <i>Samen voor Gezondheid</i> (2023–2027). VieCuri zet daarbij in op leefstijl en gezondheidsbevordering als vast onderdeel van de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis. Met inzet van een projectleider zijn verbindingen gelegd tussen zorg en sociaal domein, onder meer via leefstijlgesprekken, regionale doorverwijzing en de voorbereiding van een leefstijl(zorg)loket. Via de Academische Werkplaats Vitaliteit en Gezondheid wordt toegewerkt naar een duurzaam en samenhangend systeem voor vitaliteit en gezondheid in de regio.

4.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor Regio Deal I en voor de Investeringsagenda.

Regio Deal

Regio Deal Noord-Limburg I	Totalen	Budget Regio Deal I	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 2 – Vitaal en gezond			
Ontwikkelpplan Gezondste Regio 2020-2022	€ 980.000	€ 300.000	€ 680.000
Burgerparticipatie en huisartsenzorg	€ 1.090.000	€ 545.000	€ 545.000
Programma Jeugd, voeding en gezondheid	€ 2.500.000	€ 1.250.000	€ 1.250.000
LIFI	€ 2.986.568	€ 900.000	€ 2.086.568
Subtotaal thema 2	€ 7.556.568	€ 2.995.000	€ 4.561.568

Regio Deal Noord-Limburg II	Totalen	Budget Regio Deal II	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 1 – Doorontwikkelen kennisecosystemen en duurzaam ondernemen			
RDII-03e Academische Werkplaats Gezondheid en Vitaliteit	€ 800.000	€ 400.000	€ 400.000
Subtotaal thema 1	€ 800.000	€ 400.000	€ 400.000
Thema 2 – Vitaal en gezond			
RDII-03a Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg	€ 750.000	€ 375.000	€ 375.000
RDII-03e Academische Werkplaats Gezondheid en Vitaliteit	€ 800.000	€ 400.000	€ 400.000
Subtotaal thema 3	€ 1.550.000	€ 775.000	€ 775.000

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 2 – Vitaal en gezond			
Gezonde basisschool en kinderopvang: Cultuur op recept	€ 36.450	€ 14.000	€ 22.450
Leren, werken en ontwikkelen Arbeidsontwikkeling vd toekomst Gennep	€ 391.038	€ 193.538	€ 197.500
Leren, werken en ontwikkelen Leerwerkhuis P&M	€ 371.751	€ 122.249	€ 249.502
Leren, werken en ontwikkelen Wijkleerbedrijf Venray	€ 339.713	€ 111.713	€ 228.000
Zorgeloos wonen	€ 105.000	€ 52.500	€ 52.500
Transformatieplan jeugd	€ 355.000	€ 177.500	€ 177.500
Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Centrum west venray)	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Integrale wijkaanpak vitale gemeenschappen (Horst-west)	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Subtotaal programma 2	€ 1.698.952	€ 721.500	€ 977.452

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 2 – Vitaal en gezond			
Regionaal servicepunt arbeidsmigranten Meterik	€ 180.000	€ 90.000	€ 90.000
10.000 talenplan	€ 76.000	€ 38.000	€ 38.000
Vitaliteitscoöperatie America Left	€ 130.000	€ 60.000	€ 70.000
Wijkaanpak Gennep Zuid	€ 698.791	€ 298.549	€ 400.242
Preventieakkoord	€ 520.000	€ 260.000	€ 260.000
Subtotaal programma 2	€ 1.604.791	€ 746.549	€ 858.242

Zesde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 2 – Vitaal en gezond			
ASB / CURA mantelzorgondersteuning	€ 350.000	€ 175.000	€ 175.000
Dorpservicepunt kern Beesel	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000
Volantis Gezondste Normaal	€ 466.000	€ 233.000	€ 233.000
Inspiratielabs	€ 260.000	€ 130.000	€ 130.000
Verslavingsvrije generatie	€ 314.000	€ 157.000	€ 157.000
Leefstijl aanbod Noord-Limburg (VieCuri)	€ 280.000	€ 140.000	€ 140.000
Subtotaal programma 2	€ 1.790.000	€ 895.000	€ 895.000

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe

5

Toerisme & Recreatie



5 Toerisme & Recreatie

5.1 Inleiding

Natuur, geschiedenis en cultuur kenmerken onze regio. Er is een groot en divers aanbod van verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers dit op een gezonde en fijne manier kunnen beleven?

5.2 Voortgang Programma

In 2025 stond binnen Toerisme & Recreatie de uitvoering van het herijkte actieprogramma centraal, met focus op kwaliteitsverbetering, veerkracht van de sector en verbinding met maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Noord-Limburg zette in op een gezonde en evenwichtige beleving van natuur, cultuur en geschiedenis voor zowel inwoners als bezoekers, waarbij toerisme steeds meer werd gezien als middel om bredere regionale doelen te ondersteunen.

Binnen vitale verblijfs- en dagrecreatie is gewerkt aan het toekomstbestendig maken en versterken van het aanbod. Vakantieparken zijn met maatwerk ondersteund via de één-park-één-plan aanpak, met aandacht voor transformatie, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dagrecreatie lag de nadruk op het vergroten en verbinden van het aanbod, bereikbaarheid en spreiding van recreatiedruk. Diverse projecten en recreatieve netwerken zijn verder ontwikkeld, waaronder toeristische hotspots, overstappunten en landschappen langs de Maas, waarmee recreatie, gezondheid en duurzame mobiliteit worden gecombineerd.

Daarnaast fungeerde de vrijetijdseconomie nadrukkelijk als verbindende sector. Cross-overs met onder meer Vitaal en Gezond versterkten de relatie tussen recreatie, bewegen en een gezonde leefstijl. Ook is in 2025 gestart met gezamenlijke regiomarketing onder de positionering '*Beleef gouden tijden in Noord-Limburg*'. Hiermee is het regionale verhaal versterkt, zijn ondernemers ondersteund en is een stevige basis gelegd voor een duurzame en herkenbare ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, passend bij de identiteit en schaal van de regio.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u het *jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

Het programma Toerisme en Recreatie kent enkel projecten uit de Investeringsagenda. Hier wordt over verantwoord.

5.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

● Project is afgerond en vastgesteld
 ● Project is afgerond
 ● Project in uitvoering
 ● Project behoeft aandacht
 ● Project is geannuleerd
 ○ Project in voorbereiding

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA021 Toeristische Overstappunten (TOPs) <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	De realisatie van 20 á 25 Toeristische Overstappunten (TOPs) in Noord-Limburg. Een TOP is een 'knooppunt' waar o.a. diverse bewegwijzerende fiets- en wandelroutes samen komen. Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Bij de TOP of in de nabije omgeving van de TOP is horeca te vinden.	01/01/21 tot 01/01/22	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA022 Crossover Agrofood en Leisure <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	De realisatie van een werkgroep gericht op kennisoverdracht tussen ondernemers uit de agrofood en recreatieve sectoren. In dit project wordt toegewerkt naar de realisatie van de cross-overs tussen agrofood en recreatie in Noord-Limburg met nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. In zowel de werkgroep als de participantengroep worden ongeveer 20 ondernemers betrokken	01/01/20 tot 01/01/21	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA023 Kwaliteitsverbetering Veer Reuver <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	De locatie aan de Maas tot een recreatief toeristisch overstappunt transformeren.	01/01/20 tot 01/01/22	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA052 - Platform Agrotourisme <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het platform is een vervolg op het eerdere project Crossover Agrofood en Leisure. Het stelt ten doel om 50 partners te acquireren, een beleavingsplatform op te zetten, 20 arrangementen per jaar te valideren en 1.000 boekingen per jaar te realiseren	01/03/22 tot 31/12/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA053 - Vrijetijdspark Ooijen-Wanssum <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe regionale dagrecreatie-trekker gericht op outdoor activiteiten in het Maaspark Ooijen-Wanssum	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA054 - Venlo Convention Bureau <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het project beoogt een conventionbureau op te richten om zakelijk toerisme te bevorderen. De eerste twee jaar moet dit leiden tot een toename van 4.000 zakelijke toeristen, waarvan er 2.000 overnachten.	30/11/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA057 – Keramiekindustrie <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het project maakt de keramiekgeschiedenis beleefbaar en zichtbaar en versterkt zo de dagattractieve waarde van de regio. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een lichtkunstwerk te realiseren, enkele restauraties toe te passen en de bestaande uitingen beter te positioneren.	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA058 - Genneper Huys <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het Genneper Huys wordt met dit project weer beleefbaar gemaakt op de plek van de ruïne, het centrum van Gennep op plekken van de circumvallatielinie (verdedigingswerk van belegeraars)	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA059 – Weverslose Volmolen en Schans <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel van het project is om drie historische bouwwerken te realiseren bij Merselo: de Weverslose Schans, de Weverslose Volmolen en de Weverslose Schaapskooi. Deze bouwwerken moeten dienen als een toeristische attractie die recreatie, educatie, natuurbehoud, sociale cohesie en duurzaamheid bevordert.	30/11/21 tot 31/12/26	De ontsluiting naar en het parkeren bij de Weverslose Schaapskooi zijn gerealiseerd. De architect is gereed en de vergunning is begin 2026 ontvangen. Om die reden zijn de voorbereidingen voor de bouw in gang gezet. De Weverslose Schans en Volmolen zijn al gerealiseerd en opgeleverd.
 IA060 – Venray Remembers <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Venray Remembers wilt een netwerk creëren van bestaande netwerken tussen locaties, bezienswaardigheden en activiteiten die in het teken van oorlog en/of geschiedenis staan. Dit wordt in gang gezet met het creëren van fiets- wandel- en autoroutes, het ontwikkelen van een gezamenlijke huisstijl, evenementen en arrangementen.	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA061 - Groene Hart Musschenberg <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het Groene hart Musschenberg Kessel-Eik versterkt de verbinding van de kern Kessel-Eik met de Maas. Het gebied wordt door de maatregelen ook beter ontsloten voor (dag)recreanten uit de regio en toeristen.	30/11/21 tot 01/11/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA062 – Toeristisch Hart Plasmolen <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het realiseren van een toeristisch aantrekkelijke kern in Plasmolen waarbij een (zichtbare) verbinding wordt gemaakt tussen het horecaplein in Plasmolen en de Mookerplas. Het resultaat is een locatie waarbij natuur, watersport, dagrecreatie en horeca worden verbonden en er een dagrecreatieve hotspot voor de regio ontstaat.	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA064 - TOP's <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het ontwikkelen en realiseren van 20 a 25 TOP's in Noord-Limburg conform het projectplan TOP's. Er komt een provinciaal beeldmerk bij de TOP's dat in alle regio's wordt gehanteerd. Het beeldmerk moet voldoen aan de eisen van de Provincie, die worden afgestemd met de verschillende regio's.	30/11/21 tot 31/12/27	Inmiddels zijn 14 Eikpunten gerealiseerd. In het afgelopen jaar heeft het project tijdelijk stilgelegen door een geschil tussen de provincie en de kunstenares over het beeldmerk. Hierdoor konden geen nieuwe Eikpunten worden geplaatst en geen communicatie plaatsvinden. Met instemming van de provincie is het project verlengd, zodat de resterende Eikpunten in de komende anderhalf jaar alsnog kunnen worden gerealiseerd. Tijdens de stilstand zijn wel het beheer en onderhoud van bestaande Eikpunten voortgezet en is in samenwerking met het Routebureau contact onderhouden met aangesloten ondernemers.
● IA065 - Regionale MTB-route <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Met het project worden er nieuwe mountainbike-routes aangelegd waardoor er een regionaal dekkend netwerk ontstaat van aaneengeschakelde mountainbikeroutes.	01/04/22 tot 01/07/26	In 2025 is de overzichtskaart van de bestaande mountainbikeroutes, inclusief witte vlekken, opgeleverd. Ook de nieuwe mountainbikeroute "De Peelbergen" is gerealiseerd. Daarnaast is de opdracht verstrekt voor het realiseren van een uniforme verbindingroute tussen diverse mountainbikeroutes in Horst aan de Maas en omliggende gemeenten.
● IA067 - VVV Inspiratiepunt Beesel <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het nieuwe VVV kantoor bij Landal De Lommerbergen maakt een omslag van informatie naar inspiratie. Op een visuele en interactieve manier wordt de bezoeker over de omgeving geïnspireerd en verleiden we ze om een bezoek te brengen aan de belevenissen in de regio. Het inspiratiepunt dient als voorbeeld voor andere mogelijke locaties bij verblijfsrecreatie in de regio	30/11/21 tot 01/01/23	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA104 Loswal Broekhuizen <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	De beleving van de Maas vanuit Broekhuizen versterken biedt vele kansen voor het toeristisch leven in de regio. Ondersteunend hieraan worden betere recreatieve verbindingen naar de rest van de regio en maasdorpen gerealiseerd.	14/03/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA105 Landgoed Bleijenbeek 360 graden beleving <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Door het ontwikkelen van een 360 graden beleving op Landgoed Bleijenbeek worden meer bezoekers getrokken en het verblijf van deze bezoekers verlengd. De toeristisch-recreatieve waarde van deze locatie wordt verhoogd en is daarmee een versterking van het regionale dagrecreatieve product.	27/02/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA106 Restauratie Genneper Huys <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het doel is de consolidatie en restauratie van het Genneper huys. Hierdoor wordt de ruïne beschermt en duurzaam gehouden tegen verder verval.	01/01/25 tot 31/12/27	Beschikking afgegeven op 6 mei 2026.
 IA116 Vitale dagrecreatie <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het dagrecreatieve ecosysteem en de attractiewaarde van Noord-Limburg vergroten, vormt het doel van de vitale dagrecreatie.	01/02/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

5.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma voor de Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Kwaliteitsverbetering omgeving veer Reuver	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000
Realisatie cross-over tussen agrofood en recreatieve sector	€ 68.250	€ 33.575	€ 34.675
TOP Netwerk Noord-Limburg	€ 6.100	€ 2.900	€ 3.200
Subtotaal 3	€ 154.350	€ 76.475	€ 77.875

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 3 - Toerisme en Leisure			
Agrotoeristisch Platform	€ 175.004	€ 87.504	€ 87.500
Venlo Convention Bureau	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000
Groene Hart Musschenberg Kessel Eik	€ 64.900	€ 37.500	€ 27.400
Toeristische overstappunten	€ 500.000	€ 250.000	€ 250.000
Regionale MTB route	€ 181.000	€ 90.500	€ 90.500
Keramiekindustrie	€ 243.500	€ 140.000	€ 103.500
Immaterieel erfgoed Sint Joris en de Draak	€ 790.000	€ 395.000	€ 395.000
Genneper Huys	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
Weverlose Volmolen en Schans	€ 250.000	€ 150.000	€ 100.000
Venray Remembers	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Toeristisch Hart Plasmolen	€ 1.200.000	€ 500.000	€ 700.000
VVV Inspiratiepunt	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Vrijetijdspark Wanssum/Maaspark Ooijen-Wanssum i.o.	€ 262.000	€ 140.000	€ 122.000
Subtotaal 3	€ 4.506.404	€ 2.210.504	€ 2.295.900

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 3 – Toerisme en Leisure			
Loswal Broekhuizen	€ 350.000	€ 175.000	€ 175.000
Landgoed Bleijenbeek 360 graden beleving	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500
Restauratie Genneper Huys	€ 800.000	€ 400.000	€ 400.000
Subtotaal programma 3	€ 1.165.000	€ 582.500	€ 582.500

Vijfde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vijfde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 3 – Toerisme en Leisure			
Vitale dagrecreatie	€ 103.469	€ 51.733	€ 51.736
Subtotaal programma 3	€ 103.469	€ 51.733	€ 51.736

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenvelopes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

6

Ruimte



6 Ruimte

6.1 Inleiding

In onze omgeving is balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Elke gebied is uniek en moet herkenbaar blijven. Hoe benutten we de identiteit en de kracht van een gebied zo goed mogelijk bij de opgaven die de komende jaren op onze omgeving afkomen?

6.2 Voortgang Programma

In 2025 is binnen het programma Ruimte gewerkt aan een sterke regionale koers voor een gezonde, duurzame en herkenbare leefomgeving. Met het ontwerpend onderzoek *Veerkrachtig Divers* zijn de ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van Noord-Limburg in beeld gebracht en is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld. Dit onderzoek droeg bij aan de provinciale omgevingsvisie en vormt de basis voor gezamenlijke belangenbehartiging en samenwerking met provincie, Rijk en waterschappen. Daarnaast is de vervolgfase van Grenzeloos Meten voorbereid, waarmee samen met Midden-Limburgse gemeenten verder wordt ingezet op inzicht in luchtkwaliteit en leefomgeving.

Op het thema Wonen is voortgang geboekt via de uitvoering van de Woondeal-afspraken. Noord-Limburg loopt voor op de afgesproken woningbouwdoelen, wat aanleiding is om deze afspraken in 2026 te actualiseren. Tegelijk neemt de regio een voortrekkersrol met de ontwikkeling van een regionale huisvestingsverordening. Hiermee kunnen gemeenten gezamenlijk sturen op woningtoewijzing en beter monitoren of het woningaanbod aansluit bij de behoefte, met speciale aandacht voor betaalbaarheid en passend wonen.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u het *jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

Het programma Ruimte kent enkel projecten uit de Investeringsagenda. Hier wordt over verantwoord.

6.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

● Project is afgerond en vastgesteld
 ● Project is afgerond
 ● Project in uitvoering
 ● Project behoeft aandacht
 ● Project is geannuleerd
 ○ Project in voorbereiding

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA025 Grenzeloos meten <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Werkend platform, metingen luchtkwaliteit (stikstof en ammoniak) in Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas (Tussen)rapportage resultaten meetnetwerk.	01/01/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond.
● IA026 Maatwerkversneller voor het landelijk gebied <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Kennisdeling tussen gemeenten over zes tot acht innovatieve maatwerkoplossingen in 2023 over veranderend gebruik van agrarische bedrijfslocaties.	01/12/21 tot 31/03/25	Het project is afgerond.
● IA027 Maasheggen <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Terugbrengen van 62,5 km groene heggen, herstel van 15 km heggen en 2650 overstaanders (bomen) in 2023.	01/12/21 tot 31/12/27	In 2025 hebben de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar samen met de provincie Limburg duidelijke stappen gezet in de uitvoering van het Maasheggenlandschapsproject. Er is gewerkt aan aanplant en herstel van heggen, communicatie en branding, recreatieve inbedding en de voorbereiding van een mogelijke UNESCO-status. Daarnaast is de samenwerking met Coöperatie Natuurrijk Limburg gestart voor beheer en onderhoud. Een belangrijke mijlpaal in 2025 was het verkrijgen van de gebiedsgerichte Waterwetvergunning, waardoor grootschalige aanplant in buitendijks gebied mogelijk werd. In totaal is inmiddels circa 26,8 km nieuwe heg aangeplant en 5,1 km bestaande heg hersteld. Door vertraging in de vergunningverlening is het project verlengd tot en met 2027, zodat de doelstellingen volledig kunnen worden gerealiseerd.

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA081 Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het opstellen van een goede governance en diverse uitvoeringplannen. Het versterken van de natuurwaarde is de basis, waarbij de balans gezocht wordt tussen duurzame economische ontwikkeling en biodiversiteit, waterveiligheid en de leefbaarheid van kernen.	01/01/22 tot 31/12/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA082 Gebiedsgerichte aanpak Ontginnings-gebieden <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Zicht geven op het perspectief voor de ontwikkeling van het gebied; ervaring opdoen in het integraal verbinden van sectoraal uitgewerkt beleid; richting geven aan bestuurlijke keuzes, zowel in de zin van ruimtelijke structuur als in de zin van investeringen.	01/01/22 tot 01/06/22	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA097 Gebiedsgerichte aanpak Ontginnings-gebieden (Vervolg) <i>Investeringsagenda (3^e envelop)</i>	Het doel is te komen tot een aantal ontwikkel-perspectieven voor de deelgebieden oostzijde Maas en de verstedelijkingsopgave én een totaal perspectief voor de regio Noord-Limburg door het samenbrengen van de verschillende gebiedsprocessen in deze regio.	01/11/23 tot 01/07/25	Het project is afgerond.
 IA111 Maasheggen deel II <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het behoud, herstel en ontwikkeling van het Maasheggen landschap, met zijn kenmerkende landschappelijke schoonheid, soortenrijkdom, streekeigenheid en multifunctionaliteit.	01/05/23 tot 31/12/27	Zie voortgang IA027.
 IA133 Grenzeloos Meten 2.0 <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>			Het project wordt voortgezet onder een Samenwerkingsovereenkomst met o.a. de deelnemende gemeenten en Provincie Limburg. Om die reden komt het project onder de Investeringsagenda te vervallen.

Project	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA134 Gebiedsgerichte Aanpak Gedeelde Peel <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>			Het project wordt zelfstandig uitgevoerd door gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en Provincie Limburg. Na afronding van het project zal een terugkoppeling volgen.
● IA135 Maatwerkversneller 2.0 <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project heeft als doel het versterken van locatie ontwikkelings-processen in het buitengebied door als gemeenten van elkaar te leren. Dit door middel van kennisuitwisseling gericht op procesverbetering en een analyse van best-practices om daarmee beter in te spelen op kansen bij locatieontwikkeling.	01/08/25 tot 31/12/26	Voor alle deelnemende gemeenten zijn kartrekkers aangewezen en is een aftrapbijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding van het plan van aanpak. Dit plan is opgesteld, besproken en akkoord bevonden, waarna is toegewerkt naar brede bijeenkomsten met de gemeenten. De eerste bijeenkomst staat gepland in juni 2026. Daarnaast heeft inmiddels een eerste inspiratiebijeenkomst met kartrekkers plaatsgevonden en is een tweede inspiratiebijeenkomst met collega's van de deelnemende gemeenten gepland. Evaluatie en rapportage volgen na afloop.
● IA136 Regionaal Huisvestigingsprogramma <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het betreft het voorbereiden van regionaal woonbeleid en het daarmee bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke knelpunten op het gebied van wonen.	01/07/25 tot 01/07/26	Er ligt een opdrachtvoorstel over de kaders en uitvoering voor een regionaal Volkshuisvestigingsprogramma. Deze is in het afgelopen jaar (2025) tot stand gekomen en wordt begin 2026 besproken met strategen.
● IA137 Verdichtings – onderzoeken <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	De verdichtingsonderzoeken hebben tot doel het versterken van de uitvoering van de regionale woningbouwrealisatie. Dit door middel van een analyse rapportage, stakeholdersbijeenkomsten en een uitvoeringsplan.	01/06/25 tot 31/03/27	Er is door capaciteitsgebrek bij gemeenten nog geen uitvoering gegeven aan het verdichtingsonderzoek. Dit in verband met parallelle regionale activiteiten, zoals de opstelling van de contourennotitie wonen.

6.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma voor de Investeringsagenda.

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
Grenzeloos meten	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Maatwerkversneller voor het landelijk gebied	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Landschap Maasvallei – Maasheggen	€ 3.500.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Subtotaal 4	€ 3.750.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 4 – Landelijk gebied en veiligheid			
*Doorontwikkeling regionaal interventieteam (ACT)	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
*Voortzetting campagne 'Kijk niet weg'	€ 340.000	€ 170.000	€ 170.000
*Uitvoeringsfase 'Rode en groene spoor vakantieparken	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
*Jonge Helden	€ 54.000	€ 27.000	€ 27.000
Maasheggen deel II	€ 1.504.000	€ 752.000	€ 752.000
Subtotaal programma 4	€ 2.648.000	€ 1.324.000	€ 1.324.000

Zesde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 4 – Ruimte			
Grenzeloos Meten 2.0	€ 500.000	€ 250.000	€ 250.000
Gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel	€ 253.700	€ 126.850	€ 126.850
Maatwerkversneller 2.0	€ 54.270	€ 27.135	€ 27.135
Regionaal Volkshuisvestingsprogramma	€ 200.000	€ 37.287	€ 162.713
Verdichtingsonderzoeken	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal programma 4	€ 1.157.970	€ 516.272	€ 641.698


** Deze projecten zijn met de ingang van het Uitvoeringsprogramma 2024/2027 verplaatst naar het programma Veiligheid*

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

7

Veiligheid



7 Veiligheid

7.1 Inleiding

Een veilige leefomgeving is een voorwaarde om je goed te voelen. Criminaliteit tast de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners aan. Daarom investeren we in het veiliger maken van Noord-Limburg.

Hierbij staan een paar belangrijke regionale kenmerken centraal. Zo delen we vele kilometers grens met Duitsland en dat maakt het aantrekkelijk voor criminelen. Ze kunnen na een misdaad makkelijk over de grens verdwijnen en uit het zicht blijven. Een groot deel van Noord-Limburg bestaat uit een buitengebied met agrarische bedrijven en vakantieparken waarbij het verdienmodel onder druk staat.

7.2 Voortgang Programma

In 2025 is binnen het programma Veiligheid intensief gewerkt aan het versterken van een veilige, gezonde en veerkrachtige samenleving in Noord-Limburg. De aanpak richtte zich op het terugdringen van ondermijning en criminaliteit, met speciale aandacht voor het buitengebied. Via brede preventieve campagnes zoals *Kijk Niet Weg*, voorlichtingsbijeenkomsten, huis-aan-huisacties en publiekscampagnes zijn inwoners bewust gemaakt en gestimuleerd om signalen te melden. Deze inzet werd breed gedragen en zichtbaar gewaardeerd, wat bijdroeg aan meer alertheid en betrokkenheid in de samenleving.

Daarnaast is ingezet op preventie en vroegsignalering, met extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen. Projecten zoals *LUMO* en *Jonge Aanwas* markeren een beweging naar een meer integrale, data- en kennisgedreven aanpak van (ondermijnende) criminaliteit, in samenwerking met zorg- en veiligheidspartners. Hiermee wordt gewerkt aan het eerder herkennen van risico's en het voorkomen van instroom in criminele netwerken, in plaats van alleen symptoombestrijding.

Op het gebied van repressie en handhaving speelde het ACT! Interventieteam een centrale rol. In 2025 zijn meer dan 240 panden gecontroleerd tijdens 40 integrale controledagen, waaronder vakantieparken en locaties in het buitengebied. Deze aanpak combineert handhaving met preventie en voorlichting. Ook is de bovenregionale en grensoverschrijdende samenwerking versterkt, ondersteund door onderzoek van de Universiteit Maastricht en trainingen in Belevingscentrum Loods 11. Zo is in 2025 verder gebouwd aan een samenhangende en toekomstgerichte veiligheidsaanpak in Noord-Limburg.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u *het jaarverslag 2024 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

In de verantwoording komen allereerst de projecten uit Regio Deal I en II voorbij. Hierna volgt de verantwoording over projecten uit de Investeringsagenda.

7.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

● Project is afgerond en vastgesteld
 ● Project is afgerond
 ● Project in uitvoering
 ● Project behoeft aandacht
 ● Project is geannuleerd
 ○ Project in voorbereiding

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● RD10 Regionaal Interventieteam ACT! (RIT) <i>Regio Deal I</i>	Het instellen van één intergemeentelijk interventieteam voor de Regio Noord-Limburg dat diverse initiatieven (zie Regiodeal) in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit aanjaagt en coördineert. Hierbij vindt een jaarlijkse controle van ongeveer 180 panden door handhavende instanties, samengebracht in het intergemeentelijke interventieteam plaats.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project vindt doorgang in IA107.
● RD11 Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO) <i>Regio Deal I</i>	Het realiseren van zes à acht 'Keurmerken Veilig Buitengebied' in de Regio Noord-Limburg	Afgerond, wordt vervolgd: zie RD33	Het project is afgerond en vastgesteld.
● RD12 Innovatieve Controlemethoden <i>Regio Deal I</i>	Eerste ervaringen opdoen met het toepassen van drie à vijf innovatieve controle- en handhavingsmethoden die vanuit juridisch en privacy-technisch oogpunt voldoen aan de geldende regelgeving.	01/01/21 tot 31/12/27	Er is gestart met een verdiepend onderzoek naar hoe de gezamenlijke overheid innovatiever en effectiever kan anticiperen op en handelen tegen ondermijnende criminaliteit. Dit is uitgevoerd in nauwe afstemming met onder andere RIEC, politie en externe partners, en groeide gedurende het proces uit van een verkennende aanpak naar het ontwikkelen van een structureel in te bedden integrale werkwijze.
● RD13 Data Driven Opsporings-methoden <i>Regio Deal I</i>		-	Dit project is gestopt omdat de wettelijke grondslag voor de uitwisseling van persoonsgegevens ontbreekt. Herbestemming is aangevraagd bij de provincie en toegekend

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● RD14 Bewustwording Meld Misdaad Anoniem (MMA) <i>Regio Deal I</i>	Het sluiten van een convenant met NL Confidential zodat de 'meld misdaad anoniem'- meldingen beschikbaar komen voor de bevoegde instanties.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project vindt doorgang in IA108.
● RD15 Verbeteren van de integratie en participatie Internationale Werknemers <i>Regio Deal I</i>	Opstellen van provinciaal (ondermijnings-) beeld met betrekking tot arbeidsmigranten in Noord Limburg.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● RD16 Startconferentie bewustwording ondermijning <i>Regio Deal I</i>		01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond en vastgesteld.
● RD17 Brochure Bewustwording signalen ondermijning <i>Regio Deal I</i>	Het uitvoeren van een brede bewustwordings-campagne waarbij vijftien voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor ondernemers en gemeenten.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● RD31 Rode en Groene Spoor Vakantieparken <i>Regio Deal I</i>	Een overzicht van de problematiek rondom veiligheid op vakantieparken, het vergroten van het bewustzijn en het komen tot een aanpak	01/01/22 tot 31/12/25	Het project vindt doorgang in IA109.

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● RD32 Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit Fase 2 <i>Regio Deal I</i>	Ontwikkeling en implementatie van een innovatieve controlemethode die Limburgse gemeenten (en hun veiligheidspartners) kunnen inzetten om chemische stoffen in de buitengebieden, die gerelateerd zijn aan de productie van synthetische drugs (en eventueel hennep), te traceren om de pakkans te vergroten.	01/01/22 tot 31/12/27	Het project is in 2025 verder uitgewerkt en verbreed van een focus op drugscriminaliteit naar een generieke, integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Onder de werknaam LUMO is een multidisciplinair samenwerkingsverband opgezet waarin gemeenten, politie, OM, RIEC, het ACT! Interventieteam en private partners gezamenlijk werken aan data-gedreven analyse en gerichte interventies gericht op het verstoren van criminele ketens. In 2025 kwam het project goed op stoom, maar was nog niet afgerond. Na goedkeuring door het Ministerie van VRO en bekrachtiging door Provincie Limburg is besloten de resterende Regio Deal I-middelen te bundelen en toe te kennen aan LUMO, waarmee voortzetting in 2026 en 2027 is geborgd.
● RD33 Procesbegeleiding en uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen – Buitengebied <i>Regio Deal I</i>	Het project beoogt een netwerk voor alle KVO gebieden in Noord-Limburg op te stellen, met een procesbegeleider die dit overziet.	01/01/22 tot 31/12/27	Het project is afgerond.
● RD34 Restorative Justice: Herstelconferenties Noord-Limburg <i>Regio Deal I</i>		-	Dit project is gestopt, omdat het niet mogelijk is gebleken om daders en slachtoffers aan te dragen die aan deze bijeenkomsten kunnen en mogen deelnemen.
● RD35 Toekomstperspectief Locaties Stoppende Agrarische Ondernemers (TLSAO) <i>Regio Deal I</i>		-	Dit project is gestopt, omdat er inmiddels diverse landelijke regelingen zijn opgezet die hier beter voor zijn toegerust. Herbestemming is aangevraagd bij de provincie en toegekend.

Project (Regio Deal I)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 RDII-04 Veiligheid <i>Regio Deal I</i>	I. Preventieve Jonge Aanwas II. Kijk Niet Weg III. Belevingscentrum Ondernijning IV. Doorontwikkeling ACT! V. Capaciteit Politie VI. Grensoverstijgende criminaliteit	<i>01/07/25 tot 31/12/28</i>	De deelprojecten onder het Regio Deal II programma van Veiligheid zijn van start.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA107 Doorontwikkeling regionaal interventieteam (ACT) <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Aan de hand van een doorontwikkeling van het regionaal interventieteam (ACT) neemt het veiligheidsgevoel van inwoners, het vertrouwen in de overheid door inwoners, de participatie van bewoners/ondernemers in veiligheid en de gezamenlijke slagkracht van samenwerkende overheidsinstanties toe.	01/01/23 tot 31/12/25	In 2025 heeft het ACT! Interventieteam zijn inzet verder versterkt met 40 actiedagen, waarbij 241 adressen zijn gecontroleerd op onder andere vakantieparken, in het buitengebied en bij opslaglocaties. Het team is doorontwikkeld naar een vaste kern van vier specialisten met een flexibele schil voor opschaling en is uitgerust met professionele middelen. De samenwerking binnen de Regiodeal verliep effectief en de aanpak diende als voorbeeld voor een provinciale uitrol: inmiddels zijn in Limburg vijf ACT!-teams actief. Aandachtspunten blijven privacy en informatie-deling, die onderdeel zijn van de verdere doorontwikkeling.
● IA108 Voortzetting campagne 'Kijk niet weg' <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Door het voortzetten van de campagne 'Kijk niet weg' neemt het veiligheidsgevoel van inwoners, het vertrouwen in de overheid door inwoners en de participatie van bewoners/ondernemers in veiligheid toe.	01/05/23 tot 31/12/25	In 2025 zijn alle communicatie-activiteiten rond ondermijning gebundeld binnen het project Kijk Niet Weg, waarmee de campagne verder is uitgebouwd en versterkt. Alle acht gemeenten in Regio Noord-Limburg zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), wat heeft geleid tot een duidelijke toename van het aantal meldingen. MMA is structureel opgenomen in alle campagne-uitingen. Er zijn talrijke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders, ambtenaren, bedrijven, scholen en inwoners, evenals laagdrempelige publieksacties via onder andere veiligheidsmarkten, media-uitingen en huis-aan-huisfolders. Eind 2025 is een nieuwe huis-aan-huisfolder verspreid waarin inwoners en bedrijven expliciet zijn bedankt voor het melden. Hiermee is de bewustwording rondom ondermijning verder vergroot en structureel verankerd binnen de regio.

● IA109 Uitvoeringsfase 'Rode en groene spoor vakantieparken' <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het creëren van een toeristisch en economisch aantrekkelijk klimaat voor campings en vakantieparken waarbij veiligheid een vaste kernwaarde is.	01/05/23 tot 31/12/25	Sinds 2021 loopt in Noord-Limburg het project Vitale Vakantieparken – Rode en Groene Spoor, gericht op zowel het versterken van vitale vakantieparken als het aanpakken van parken met misstanden. Na een regionale inventarisatie zijn gemeenten ondersteund met controles, onderzoeken en juridisch-strategisch advies, waarbij overtredingen en signalen van ondermijning zijn vastgesteld. Daarnaast zijn ondernemers voorgelicht en is een ondermijningsscan ontwikkeld. Veel trajecten lopen nog en vragen langdurige begeleiding. Het beschikbaar blijven van middelen in 2026 en 2027 is essentieel om de aanpak te kunnen continueren.
● IA110 Jonge Helden <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het geven van een praktisch leerprogramma waarbij de nadruk ligt op de bewustwording en het ontwikkelen van de sociale vaardigheid skills van jongeren.	01/05/23 tot 31/12/25	In 2024 is, met toestemming van de provincie, het project Jonge Helden herbestemd naar Jonge Aanwas omdat het oorspronkelijke project niet uitvoerbaar bleek. Het project richt zich op het vroegtijdig en integraal interveniëren bij jongeren die (dreigen te) ontsporen in crimineel gedrag. In 2025 is een regionaal plan van aanpak opgesteld, gericht op een uniforme en effectieve regionale werkwijze die bestaande lokale aanpakken versterkt en beter benut. De verdere uitvoering van deze aanpak start in 2026 onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis.

7.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma, voor Regio Deal I en de Investeringsagenda.

Regio Deal

Regio Deal Noord-Limburg I	Totalen	Budget Regio Deal I	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 4 - Veiligheid			
Intergemeentelijk interventieteam Noord-Limburg	€ 640.000	€ 320.000	€ 320.000
Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000
Innovatieve controle-methoden	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Wijkgerichte 'data driven' aanpak	€ 75.000	€ 37.500	€ 37.500
Campagne bewustwording ondermijning en melden (MMA)	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Verbeteren voorlichting en integratie arbeidsmigranten	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Startconferentie bewustwording ondermijning	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Informatiebrochure ondermijning	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Groene en rode spoor vakantiewoningen (financiering)	€ 538.000	€ 269.000	€ 269.000
Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit fase 2	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
Procesbegeleiding en uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Restorative justice in Noord-Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen	€ 145.000	€ 72.500	€ 72.500
Subtotaal thema 4	€ 2.613.000	€ 1.306.500	€ 1.306.500

Regio Deal Noord-Limburg II	Totalen	Budget Regio Deal II	
		Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio en Provincie
Thema 4 - Veiligheid			
RDII-04a Preventie Jongere aanwas	€ 255.000	€ 127.500	€ 127.500
RDII-04b Vroegsignalering "Kijk niet weg"	€ 325.000	€ 162.500	€ 162.500
RDII-04c Belevingscentrum ondermijning	€ 315.000	€ 157.500	€ 157.500
RDII-04d Doorontwikkeling ACT! / Integrale aanpak	€ 625.000	€ 312.500	€ 312.500
RDII-04e Capaciteit Politie	€ 643.804	€ 321.902	€ 321.902
RDII-04f Grensoverstijgende criminaliteit	€ 120.000	€ 60.000	€ 60.000
RDII-04g Werkbudget	€ 56.396	€ 28.198	€ 28.198
RDII-04h BTW compensatie	€ 79.800	€ 39.900	€ 39.000
Subtotaal thema 4	€ 2.420.000	€ 1.210.000	€ 1.210.000

Investeringsagenda

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 4 - Landelijk gebied en veiligheid			
*Grenzeloos meten	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
*Maatwerkversneller voor het landelijk gebied	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
*Landschap Maasvallei – Maasheggen	€ 3.500.000	€ 1.750.000	€ 1.750.000
Subtotaal 4	€ 3.750.000	€ 1.875.000	€ 1.875.000

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 4 – Landelijk gebied en veiligheid			
Doorontwikkeling regionaal interventieteam (ACT)	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Voortzetting campagne 'Kijk niet weg'	€ 340.000	€ 170.000	€ 170.000
Uitvoeringsfase 'Rode en groene spoor vakantieparken	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000
Jonge Helden	€ 54.000	€ 27.000	€ 27.000
*Maasheggen deel II	€ 1.504.000	€ 752.000	€ 752.000
Subtotaal programma 4	€ 2.648.000	€ 1.324.000	€ 1.324.000

** Deze projecten zijn met de ingang van het Uitvoeringsprogramma 2024/2027 verplaatst naar het programma Ruimte*

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

8

Mobiliteit & Logistiek



8 Mobiliteit & Logistiek

8.1 Inleiding

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg, en is daarmee een belangrijke drager van de brede welvaart. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

8.2 Voortgang Programma

In 2025 is binnen Mobiliteit en Logistiek gewerkt aan een bereikbaar en duurzaam mobiliteitssysteem dat economische groei en leefbaarheid ondersteunt. Met 19 projecten lag de focus op slimmer gebruik van bestaande infrastructuur. Bedrijven zijn via de werkgeversaanpak geholpen bij duurzamer reisgedrag, deelmobiliteit is verder uitgerold en stappen zijn gezet richting efficiënter en schoner vervoer.

Voor logistiek en verkeersveiligheid zijn concrete resultaten geboekt. Slimme verkeerslichten in logistieke corridors zijn afgerond en logistiek makelaars ondersteunden ondernemers bij het verminderen en verduurzamen van vrachtverkeer. Tegelijk is ingezet op verkeersveiligheid via preventieve programma's, analyses van risicolocaties en pilots om lopen en fietsen, met name door kinderen, te stimuleren.

Daarnaast is gewerkt aan gezonde en inclusieve mobiliteit. Fietsstimuleringscampagnes en lokale acties zijn voortgezet en er is uitgebreid onderzoek gedaan naar bereikbaarheid en mobiliteitsarmoede. Dit leidde tot concrete handelingsperspectieven en een regiodealvoorstel (*Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg*) om vervoersgelijkheid voor alle inwoners te verbeteren.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u *het jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

Het programma Mobiliteit en Logistiek kent enkel projecten uit de Investeringsagenda. Hier wordt over verantwoord.

8.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

● Project is afgerond en vastgesteld
 ● Project is afgerond
 ● Project in uitvoering
 ● Project behoeft aandacht
 ● Project is geannuleerd
 ○ Project in voorbereiding

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA30 Bezoekersaanpak <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Bezoekers verleiden om voor hun bezoek aan Noord-Limburg andere verplaatsingsmogelijkheden te kiezen dan de eigen auto, waardoor de bereikbaarheid verbeterd en een bijdrage wordt geleverd aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.	01/01/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA31 Corridoraanpak <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	De Corridor aanpak in de regio heeft als doel de logistiek efficiënter te organiseren. Hierdoor verbetert de doorstroming van verkeer, neemt brandstofverbruik af, worden kosten bespaard in de logistieke keten, wordt de tijdige levering van goederen verbeterd, ontstaan er minder wachtrijen en ontstaat er minder hinder voor de omgeving.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA32 Nieuwe toekomst platteland		-	Project is stopgezet.
● IA33 Electric Green Last Mile (EGLM) <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>		-	Project is stopgezet. Overgebleven gemeenten gelden zijn ondergebracht in het project "Fietsstimulering" buiten regionale subsidieregelingen om. Dit houdt in dat het geen project uit Regio Deal I of Investeringsagenda betreft, maar wél een project dat in samenwerking tussen Noord-Limburgse gemeenten wordt uitgevoerd.
● IA34 Logistieke aanpak <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Met de logistieke aanpak worden bedrijven in de regio met grote logistieke stromen geactiveerd om deze logistieke stromen te verduurzamen. Concrete maatregelen zijn afhankelijk van de deelnemende organisatie.	01/01/21 tot 01/01/23	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA35a Werkgevers-aanpak <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van het project is de verduurzaming van woon-werk en zakelijk verkeer van medewerkers van bedrijven in Noord-Limburg bij met name kantoorlocaties.	01/01/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA35b Mobiliteitsportal <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het doel van het project is de verduurzaming van woon-werk en zakelijk verkeer van medewerkers van bedrijven in de sectoren agro, food en logistiek. Ook wordt de bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Noord-Limburg aangepakt.	01/01/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
 IA36 Monitoring en evaluatie <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Monitoring en evaluatie is een essentieel onderdeel van de uitvoering van succesvolle maatregelen en/of projecten. Dit project zorgt dan ook voor het inzichtelijk maken van effecten van projecten binnen het programma Mobiliteit en Logistiek waarmee beleidsvragen van de regio beantwoord kunnen worden.	01/01/21 tot 31/12/27	In 2025 zijn voor alle projecten meetplannen opgesteld met indicatoren voor activiteiten, bereik en waar mogelijk effecten. Deze worden periodiek gemonitord, grotendeels per kwartaal, en vastgelegd in projectmonitors. Effectmetingen zijn uitgevoerd of voorbereid, onder andere voor logistieke aanpak, fietsstimulering en de corridor aanpak; aanvullende metingen volgen in 2026. Daarnaast is een trendmonitor ingericht om de voortgang op programmaniveau te volgen aan de hand van objectieve en subjectieve data. In 2025 is een dashboard gelanceerd waarin project- en trendmonitoring zijn gebundeld en openbaar toegankelijk zijn. De resultaten vormen de basis voor periodieke rapportages en de jaarpublicatie over 2025, die in april 2026 verschijnt.
 IA37 Mobiliteits-armoede <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Opleveren van een onderzoek naar mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg	01/01/21 tot 01/07/23	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA38 Ouderen OV en MaaS / Kommee <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het project zet in op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en Mobility as a Service (MaaS) door ouderen door het toegankelijker te maken voor minder mobiele reizigers.	01/01/21 tot 01/01/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA39 Social Green <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>		-	Project is stopgezet. Overgebleven provinciale en gemeenten gelden zijn ondergebracht in het project “Duurzaam deelvervoer inwoners”. Dit is besloten in de vijfde envelop Investeringsagenda.
 IA41a Veilig op Weg <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Opschaling van Veilig op weg naar alle 8 Noord-Limburgse gemeenten.	01/01/21 tot 01/01/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA70 Datagestuurd werken/Data top 15 <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het opleveren van een plan van aanpak per gemeente voor het op orde brengen van de digitale beschikbaarheid van de landelijk afgesproken 15 data items voor Mobiliteit en Logistiek	01/04/22 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA71 Continuering Veilig op Weg <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het doel is het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.	01/01/22 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA072 Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022 <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het voortzetten van de logistieke aanpak. Hiermee worden bedrijven in de regio met grote logistieke stromen geactiveerd om deze logistieke stromen te verduurzamen. Concrete maatregelen zijn afhankelijk van het bedrijf.	01/07/23 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA073 Continuering Werkgeversaanpak 1e helft 2022 <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>		-	Project is stopgezet.
● IA074 Continuering Bezoekersaanpak 1e helft 2022 <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het voortzetten van de bezoekersaanpak, waarin bezoekers worden verleid om voor hun bezoek aan Noord-Limburg andere verplaatsingsmogelijkheden te kiezen dan de eigen auto waardoor de bereikbaarheid verbeterd en een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheidsdoelstellingen.	01/07/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA86 Veilige, slimme en duurzame mobiliteit <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Bestaat uit de projecten: • Werkgeversaanpak • Fietsstimulering • Logistieke aanpak • Zero-emissie stadsdistributie	31/11/21 tot 31/12/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA096 Doorontwikkeling Industriehaven Venlo <i>Investeringsagenda (3^e envelop)</i>	Het doel is het uitvoeren van diverse studies die moeten leiden tot een duurzame ontwikkeling van de industriehaven in Venlo zoals omschreven in de Havenvisie Venlo.	21/06/22 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA113 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Het doel is de voorbereiding van de uiteindelijke implementatie van een zero emissiezone (ZE-zone) in het centrum van gemeente Venlo met als ingangsdatum 2027.	14/02/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA119 Opschaling Werkgeversaanpak <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Inzet van Mobiliteitsmakelaars die bedrijven helpen om het reisgedrag van hun medewerkers te verduurzamen	01/01/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA120 Duurzaam deelvervoer inwoners <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het stimuleren en faciliteren van het deelauto gebruik in de regio Noord-Limburg door het realiseren 10 deelauto projecten in de regio Noord-Limburg.	01/03/23 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA121 Opschaling Logistieke Aanpak <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het aantal vrachtautoritten beperken en verduurzamen van de noodzakelijke ritten en daarbij 100 extra bedrijven benaderen en minimaal 40 bedrijven die met maatregelen aan de slag gaan	01/01/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA122 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Opstellen en uitvoeren van een maatregelpakket ter bevordering van de verkeersveiligheid op de focusthema's uit de regionale aanpak verkeersveiligheid.	01/10/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.
● IA123 Continuering Fietsstimulering <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het stimuleren van het (veilige) fietsgebruik door oa 600 ouderen die deelnemen aan fietstrainingen.	01/01/24 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA124 Vervoersgelijkheid <i>Investeringsagenda (5^e envelop)</i>	Het kwantitatief en kwalitatief verder onderzoeken en onderbouwen van het fenomeen vervoersongelijkheid en het opstellen van handelingsperspectieven die helpen om meer vervoersgelijkheid te kunnen creëren in onze regio.	01/10/24 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA138 + IA139 Realisatiepact goederencorridor <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project heeft tot doel het versterken van het bovengemiddelde logistieke knooppunt Venlo in samenwerking met het Rijk, Provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit om toekomstige investeringen te onderzoeken en uiteindelijk vast te leggen via het BO-MIRT en Regionale middelen.	31/12/24 tot 31/12/27	In 2025 is de projectorganisatie van het Realisatiepact Knooppunt Venlo ingericht en zijn de projectopdracht en het projectplan vastgesteld. Voor alle onderdelen zijn thematrekkers benoemd en Plannen van Aanpak opgesteld of in concept gereed. Daarnaast zijn belangrijke studies, analyses en verkenningen gestart of afgerond op het gebied van spoorgoederenvervoer, bedrijventerreinen, verduurzaming van logistiek en innovatie, en is samenwerking met regionale, landelijke en private partners opgebouwd.
● IA140a Veilige (en gezonde) schoolomgeving <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar de basisschool te komen en daarna de verkeersveiligheid en de gezondheid te bevorderen.	01/01/25 tot 31/12/26	In het eerste deel van het schooljaar 2025-2026 heeft Trendsportal zich ingezet om zoveel mogelijk scholen in de regio te werven en te laten starten met deze aanpak. Daarnaast was er veel lokale en nationale publiciteit rondom het pilotproject.
● IA140b Doelgroepenaanpak duurzaam reizen <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het doel is het verbeteren van de bereikbaarheid en gezondheid van de bezoekers, werknemers en logistieke bedrijven in onze regio. Dit door het continueren van de succesvolle doelgroepgerichte aanpakken die helpen om duurzamere keuzes te maken.	01/01/25 tot 31/12/26	In 2025 is binnen de bezoekersaanpak ingezet op het verminderen van autobewegingen via campagnes, gedragsbeïnvloeding en parkeren op afstand. Met onder meer Stap in Lijn 83 en #Posifiets zijn grote aantallen bezoekers bereikt en is aantoonbaar vaker gekozen voor lopen en fietsen. De aanpak is geborgd op meerdere locaties en uitgebreid naar nieuwe gebieden voor vervolg in 2026. Binnen de logistieke aanpak zijn 40 bedrijven benaderd en zijn bij 25 bedrijven verduurzamingstrajecten gestart. Dit leidde tot de inzet van 85 elektrische bestelwagens en 4 elektrische trucks, goed voor een verwachte CO₂-reductie van circa 1.008 ton per jaar. De werkgeveraankpak start in 2026.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA140c #PosiFiets in Noord-Limburg <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	De PosiFiets campagne heeft als doel het stimuleren van fietsgebruik in Noord-Limburg. Dit door middel van diverse gedragsgerichte campagnes en interventies t.b.v. het stimuleren van fietsgebruik.	01/01/25 tot 31/12/26	In 2025 zijn meerdere fietsstimuleringscampagnes uitgevoerd voor werknemers en inwoners, waaronder drie forenzencampagnes, een zomercampagne, een decemberactie voor korte ritten en een Posifietsactie bij het station. Deze zijn ondersteund met werkgeversinterventies, e-bike probeeracties en communicatiemiddelen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne voor nieuwe inwoners en verhuizingen in 2026, is een monitoringsplan voor fietsstimulering opgesteld en is de interventie "Probeer een E-bike" doorontwikkeld richting een werkgeversgericht aanbod.
● IA140d Regionale aanpak deelmobiliteit <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het doel is het kennisniveau met betrekking tot de kansen en mogelijkheden van deelmobiliteit voor de gemeenten in Noord-Limburg verhogen. Dit door het opstellen van een afweegkader en het organiseren van kennissessies.	01/01/25 tot 31/03/26	Geen voortgang aangeleverd over 2025. Afgerond begin 2026.
● IA140e Regionale aanpak landbouwverkeer en zwaarverkeer door woonkernen <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het project verhoogt de verkeersveiligheid met betrekking tot groot verkeer door de bebouwde kom door het uitvoeren van onderzoek naar de risicogebieden in onze regio en het beïnvloeden van het gedrag van de bestuurders van deze voertuigen en de fietsers/voetgangers.	01/01/25 tot 31/12/27	In 2025 is inzicht in risicogebieden gerealiseerd via een GIS-viewer met datagedreven analyse van verkeersveiligheidsrisico's door interactie tussen zwaar verkeer en ander verkeer binnen de bebouwde kom. De gedragscampagne voor bestuurders van landbouw- en vrachtoertuigen is nog niet uitgevoerd. Wel zijn interventies verkend en is besloten te starten met verkeerslandbouwdagen in Venray en Horst. Voor een zorgvuldige uitwerking en passende timing wordt uitstel van de projectlooptijd met één jaar gevraagd.
● IA140f Regionale richtlijn weginrichting <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het doel van het project is het faciliteren van de regionale samenwerking op het thema weginrichting door het faciliteren van een regionale overlegtafel en het ontwikkelen van een regionale aanpak GOW30/60.	01/01/25 tot 31/03/26	Geen voortgang aangeleverd over 2025. Afgerond begin 2026.

8.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma voor de Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Bezoekersaanpak	€ 50.000	€ 37.500	€ 12.500
De nieuwe toekomst van het platteland	€ 25.000		€ 25.000
Logistieke aanpak	€ 47.732	€ 37.500	€ 10.232
Monitoring en evaluatie Mobiliteit en Logistiek	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000
Onderzoek mobiliteitsarmoede Noord-Limburg	€ 25.390	€ 12.695	€ 12.695
Veilig op weg	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Corridor aanpak in de regio*	€ 61.394	€ 30.697	€ 30.697
Werkgeversaanpak Noord-Limburg	€ 88.661	€ 37.500	€ 51.161
Mobiliteitsportal*	€ 133.018	€ 66.509	€ 66.509
Ouderen OV en MaaS*	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
eGLM E-Green Last Mile bijdrage in Laadinfra	€ 75.870	€ 37.935	€ 37.935
Social Green fase 0 en fase 1*	€ 81.858	€ 40.929	€ 40.929
Onvoorzien*	€ 45.618	€ 22.809	€ 22.809
Subtotaal programma 5	€ 1.059.540	€ 536.574	€ 522.966

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Datagestuurd werken: Data top-15	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Continuering Veilig op weg 2022	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000
Veilig en slimme duurzame mobiliteit	€ 64.500	€ 32.250	€ 32.250
Continuering Logistieke aanpak 1e helft 2022	€ 63.146	€ 31.573	€ 31.573
Continuering Werkgeversaanpak 1e helft 2022	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Continuering Bezoekersaanpak 1e helft 2022	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500
Subtotaal programma 5	€ 277.646	€ 138.823	€ 138.823

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 - Mobiliteit en Logistiek			
Doorontwikkeling industriehaven Venlo	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000
Subtotaal programma 5	€ 900.000	€ 450.000	€ 450.000

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 – Mobiliteit en Logistiek			
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000
Subtotaal programma 5	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000

Vijfde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vijfde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 5 – Mobiliteit en Logistiek			
Opschaling Werkgeversaanpak	€ 216.000	€ 108.000	€ 108.000
Duurzaam deelfervoer inwoners	€ 80.000	€ 40.000	€ 40.000
Opschaling Logistieke Aanpak	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000
Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Continuering Fietsstimulering	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Vervoersgelijkheid	€ 110.000	€ 55.000	€ 55.000
Subtotaal programma 5	€ 806.000	€ 403.000	€ 403.000

Zesde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 – Mobiliteit en Logistiek			
Realisatiepact Goederencorridor Zuidoost (fase 1)	€ 490.000	€ 245.000	€ 245.000
Realisatiepact Goederencorridor Zuidoost (fase 2)	€ 510.000	€ 255.000	€ 255.000
Jaarplan Trendsportal 2025 (gebundeld)	€ 865.000	€ 382.500	€ 482.500
Subtotaal programma 6	€ 1.865.000	€ 882.500	€ 982.500

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe

9

Energie



9 Energie

9.1 Inleiding

De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame en nieuwe energiesystemen. Dit is een hele opgave. Daarom werken we samen met andere overheden en partners aan de [Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg \(RES\)](#). Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig voldoen aan het klimaatakkoord.

9.2 Voortgang Programma

In 2025 is binnen het programma Energie gewerkt aan het versnellen van de energietransitie in Noord-Limburg in samenhang met ruimte en leefomgeving. In RES-verband is een regionaal energiebeeld 1.0 opgesteld dat richting geeft tot 2050 en is gestart met een gebiedsgerichte aanpak waarin vraag en aanbod centraal staan. Participatie en communicatie kregen daarbij veel aandacht, met een groeiend netwerk van partners, een live monitoringssysteem en gerichte ondersteuning vanuit de regio.

Daarnaast zijn concrete stappen gezet op energiebesparing, warmte en energiesystemen. De regionale isolatieaanpak en ondersteuning van energiegemeenschappen zijn gestart en er is ingezet op kennisdeling over duurzame warmteoplossingen, zoals groen gas en kleinschalige warmtenetten. Op het gebied van duurzame opwek is circa 80% van de doelstelling gerealiseerd, ondanks netcongestie. De focus verschoof naar het totale energiesysteem, met inzet op energyhubs en infrastructuur, ondersteund door een QuickScan van bedrijventerreinen en de selectie van 20 potentiële locaties in de regio.

Voor een verdere uitwerking van de programmavoortgang kunt u het *jaarverslag 2025 Regio Noord-Limburg* raadplegen.

In het programma Energie zijn enkel projecten uit de Investeringsagenda. Hierover wordt verantwoord.

9.3 Voortgang en ontwikkelingen per project

● Project is afgerond en vastgesteld
 ● Project is afgerond
 ● Project in uitvoering
 ● Project behoeft aandacht
 ● Project is geannuleerd
 ○ Project in voorbereiding

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
● IA042 RES 1.0 <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Nederland is opgeknipt in 30 RES-regio's. De vijftien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg vormen samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES Noord- en Midden-Limburg. Dit project geeft een extra impuls voor de opstart.	01/06/21 tot 01/06/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA043 Energie-landschappen <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Medio 2022: inzicht in haalbaarheid drie energie landschappen 2030: Drie energieke landschappen gerealiseerd (met significante bijdrage aan RES doel)	01/06/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA044 Charter Energie MKB <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	De Charter Energietransitie MKB is een initiatief vanuit het bedrijfsleven dat door ontwikkeld is vanuit de Multi Helix gedachte met als doel MKB bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met de energietransitie.	01/07/21 tot 01/10/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA045 Opslag en omslag energie <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Eind 2022: inzicht in mogelijkheden opslag en omslag bij energieke landschappen.	01/06/21 tot 31/03/25	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA078 Gebieds-ontwikkeling 't Brook <i>Investeringsagenda (1^e envelop)</i>	Het project levert gebiedsverkenningen op voor zowel de gemeente Beesel als de gemeente Venlo. Aan de hand hiervan worden routekaarten ontwikkeld voor het vervolgproces.	30/11/21 tot 31/12/24	Het project is afgerond en vastgesteld.
● IA079 Gebieds-ontwikkeling de Peel <i>Investeringsagenda (2^e envelop)</i>	Het project levert gebiedsverkenningen op voor zowel de gemeente Horst aan de Maas, als de gemeente Venray. Aan de hand hiervan worden routekaarten ontwikkeld voor het vervolgproces.	30/11/21 tot 31/12/25	Het project is afgerond.

Project (Investeringsagenda)	Beoogde (tussen)resultaten	Looptijd	Voortgang
 IA114 Onderzoek woningen verduurzamen met kleinschalige collectieve All-electric oplossingen <i>Investeringsagenda (4^e envelop)</i>	Gemeenten in Noord-Limburg helpen bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte door inzicht te geven in de mogelijkheden van kleinschalige collectieve all-electric oplossingen als duurzaam alternatief voor aardgas.	14/3/23 tot 1/11/23	Het project is afgerond en vastgesteld.
 IA141 Energiegemeenschappen – decentraal energiesysteem <i>Investeringsagenda (6^e envelop)</i>	Het betreft het in beeld brengen van potentiële kansen voor het realiseren van een energiegemeenschap in de gemeenten Bergen, Horst aan de Maas, Venlo en Venray.	28/04/25 tot 31/12/26	Geen voortgang aangeleverd over 2025. Beschikt in 2026.

9.4 Financiën

De tabellen hieronder geven een overzicht van de financiën per project binnen dit programma voor de Investeringsagenda.

Eerste enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget eerste enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
Charter Energietransitie MKB	€ 256.800	€ 156.800	€ 100.000
Energie opslag en omslag Noord- Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Energielandschappen Noord- Limburg	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
RES 1.0 en doorvertaling naar de uitvoering	€ 65.000		€ 65.000
Subtotaal programma 6	€ 521.800	€ 256.800	€ 265.000

Tweede enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget tweede enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
*Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen Nieuwe Stijl	€ 44.935	€ 25.000	€ 19.935
Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook, Venlo	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000
Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Venray	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Energieke gebiedsontwikkeling de Peel, Horst aan de Maas	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
*Uitvoering transitie Nationaal Park Maasduinen Nieuwe Stijl	€ 333.000	€ 133.000	€ 200.000
Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook Beesel	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Subtotaal programma 6	€ 777.935	€ 358.000	€ 419.935

Derde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget derde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 - Energie en Klimaat			
*Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (vervolg)	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000
Subtotaal programma 6	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000

Vierde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget vierde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 – Energie en Klimaat			
Onderzoek woningen verduurzamen met kleinschalige collectieve all-electric oplossingen	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000
Subtotaal programma 6	€ 60.000	€ 30.000	€ 30.000

Zesde enveloppe Investeringsagenda Noord-Limburg	Totalen	Budget zesde enveloppe	
		Bijdrage Provincie	Bijdrage Regio
Programma 6 – Energie en Klimaat			
Energiegemeenschappen – decentraal energiesysteem	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Subtotaal programma 6	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000

* Deze projecten zijn met de ingang van het Uitvoeringsprogramma 2024/2027 verplaatst naar het programma Ruimte

Aandachtspunten:

- Niet alle projecten zijn of worden voor 100% middels subsidie beschikt. De bijdrage van regio of provincie wordt in sommige gevallen (deels) ook uitgevoerd d.m.v. in-kind bijdragen.
- De omvang van enkele projecten is bij de subsidieaanvraag verkleind, waardoor de totale subsidieverlening lager is dan de omvang van de vastgestelde projectenveloppes. De omvang van de subsidie voor een project kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat is opgenomen in een projectenveloppe.

provincie limburg



rn—|

Regio
Noord-Limburg



Samenvatting Voortgangsrapportage 2025 Regio Noord-Limburg

Regio Deal I, II en Investeringsagenda

Juli 2025

provincie
Limburg



rn—l
Regio Noord-Limburg



De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen met het Rijk, de Provincie Limburg, bedrijven en maatschappelijke partners aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Hiervoor is de Regiovisie 2040 opgesteld, waarin de acht Noord-Limburgse gemeenten beschrijven hoe zij kunnen samenwerken om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Om dit te bereiken, zijn de juiste instrumenten nodig. Tussen het Rijk, de Provincie en de Regio zijn hiervoor Regio Deals gesloten en tussen de Provincie en de Regio is een Investeringsagenda opgesteld. Vanuit de Regio Deals en Investeringsagenda wordt een groot aantal activiteiten en projecten uitgevoerd. Onderdeel van de afspraken is om de voortgang ervan te monitoren.

De voortgangsrapportage over 2025 beschrijft de voortgang van alle programma's en projecten die onder de Investeringsagenda en de Regio Deals vallen.

De samenwerking in de Regio Noord-Limburg uit de Regiovisie 2040 is verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma dat elke vier jaar wordt herzien. Voor deze voortgangsrapportage over het jaar 2025 vormt het Uitvoeringsprogramma 'de Gezondste Regio' 2024-2027 de basis. In dit uitvoeringsprogramma zijn er zeven programma's waarbinnen de verschillende projecten vallen.


De tabel hieronder geeft het totaaloverzicht van de projecten en de daarmee gemoeide financiën. In totaal wordt er met de Regio Deal I en Investeringsagenda ruim €75 miljoen gefinancierd. Met dat geld worden 147 projecten uitgevoerd die eraan bijdragen om Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. Op de volgende pagina's leest u meer over de zeven programma's en deze projecten.

	Aantal projecten	Totaal budget	Bijdrage Rijk	Bijdrage Regio	Bijdrage Provincie
Regio Deal I					
	39	€36.530.360	€17.500.000	€19.030.360	
Regio Deal II					
1e envelop	6	€9.442.000	€4.721.000	€4.721.000	
Investeringsagenda					
1e envelop	36	€8.561.642		€4.284.293	€4.277.349
2e envelop	32	€7.785.276		€4.031.150	€3.754.126
3e envelop	3	€1.050.000		€525.000	€525.000
4e envelop	8	€5.083.960		€2.541.980	€2.541.980
5e envelop	7	€809.469		€404.736	€404.733
6e envelop	16	€6.168.126		€3.196.776	€2.971.350

Regio Deal I heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: de meeste projecten zijn succesvol afgerond en hebben bijgedragen aan vernieuwing, leefbaarheid en samenwerking in de regio. Enkele projecten binnen het thema veiligheid lopen nog door tot en met 2027. De afronding is feestelijk gevierd tijdens een slotevent, waar ook het [oogstmagazine](#) is gepresenteerd met de resultaten van alle projecten.

Ook de Investeringsagenda nadert haar afronding. De eerste vijf enveloppen zijn grotendeels gerealiseerd en worden later gebundeld in een slotrapportage, terwijl de zesde envelop nog doorloopt tot en met 2027.

Tegelijkertijd is in 2025 een voortvarende start gemaakt met Regio Deal Noord-Limburg II. Met inmiddels twee vastgestelde projectenveloppen wordt verder gebouwd aan de gezamenlijke ambities en de ontwikkeling van onze regio.



PROGRAMMA 1

Ondernemen en Innoveren

Door kennis te delen, samen te werken en op zoek te gaan naar innovatieve en verantwoorde manieren van ondernemen, werken we aan een gezonder ondernemersklimaat. Dit gaat hand in hand met goede opleidingen, uitdagende banen en een prettige omgeving om in te wonen en werken.

In 2025 boekte Noord-Limburg voortgang richting een innovatieve en gezonde regio. Samenwerking versterkte het ecosysteem, met resultaten in robotica, automatisering en circulariteit. Rond Brightlands Campus Greenport Venlo groeiden innovaties in duurzame voedselproductie, ondersteund door het Innovatiefonds en Regio Deal-initiatieven.

Er is gewerkt aan randvoorwaarden voor economische groei, met start van een regionale economische agenda. Brightlands bleef een belangrijk knooppunt met groei en eerste stappen richting een High Tech Agro Lab. Ook is een Human Capital-analyse uitgevoerd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken.

Tot slot zijn stappen gezet in energietransitie en regiobranding, met plannen voor energyhubs in Panningen en Smakterheide ondanks netcongestie.

Project	Envelp	Status op 31/12/25	Bedragen
RD1 Brighthlands Future Farming Institute (BFFI)	RD1	Afgerond (2024)	€10.000.000
RD2 Businessplan en voorbereiden consortia shared facilities	RD1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€200.000
RD6 Fieldlab Future Farming	RD1	Afgerond (2025)	€975.525
RD7 Fieldlab Voeding en Gezondheid	RD1	Afgerond (2025)	€881.520
RD8 Fieldlab TISL	RD1	Afgerond (2025)	€839.100
RD 9 Fieldlab Grensoverschrijdend ondernemen	RD1	Afgerond (2025)	€680.740
RD18 Samen werken aan duurzaamheid en circulariteit	RD1	Afgerond en vastgesteld (2021)	€190.366
RD20 BCGV: Kas t.b.v. shared facilities	RD1	Geannuleerd*	€2.500.000
RD20 Start Roboticalab	RD1	Afgerond (2025)	€2.530.757
RD21 Poultry Research Center	RD1	Geannuleerd*	€1.000.000
RD21 Diergezondheid en milieu	RD1	Afgerond (2025)	€960.000
RD22a Food Concepts Center for Development	RD1	Afgerond (2025)	€750.000
RD22b Experience Center of Future Food	RD1	Afgerond (2025)	€500.000
RD23 BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant	RD1	Geannuleerd*	€350.000
RD23 Fieldlab Bodem en Water	RD1	Afgerond (2025)	€355.513
RD24a Startup / Spin-off Klimaat	RD1	Afgerond (2025)	€650.000
RD24b Next Generation Farming	RD1	Afgerond (2025)	€1.786.255
RD24c Success4bioactives	RD1	Afgerond (2025)	€765.460
RD26 Regio in je Rugzak	RD1	Afgerond (2025)	€416.135
RD27 Platform Meet the youngsters	RD1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€259.956
RD28 Regionaal Traineeprogramma	RD1	Afgerond (2025)	€399.591
RD29 Fieldlab Circulaire Transitie	RD1	Afgerond (2025)	€950.000
RD36 Gilde International	RD1	Afgerond (2024)	€312.351
RD37 Euregional Sustainability Center	RD1	Afgerond (2025)	€450.000
RD38 Euregio Toolkit	RD1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€266.777
RD39 Crossroads - Triple Helix	RD1	Afgerond (2025)	€950.000
RDII-01c Brightlands High Tech Agro	RDII	25/06/25 tot 31/12/28	€3.553.000
RDII-01h Energyhubs	RDII	01/01/26 tot 31/12/26	€1.000.000
RDII-02a Inventarisatie en Analyse Human Capital Agenda	RDII	25/06/25 tot 31/03/26	€119.000
IA001 Bacheloropleiding Gezondheid	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€96.000
IA002 L.INT	IA 1	Afgerond (2025)	€225.000
IA003 Data Science & AI Academy	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€331.000
IA004 Blue Plasma Centrum	IA 1	Afgerond (2025)	€545.000
IA005 Bright5	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€200.000
IA084 BISCO	IA 2	Afgerond (2025)	€200.000
IA087 Pilot Circulaire Ambachten	IA 2	Afgerond (2025)	€436.500
IA089 Verbonden Peelproeftuinen	IA 3	Afgerond en vastgesteld (2024)	€110.000
IA098 Agro Leeft	IA 4	Afgerond (2025)	€400.000
IA099 Aspergegilde Limburg	IA 4	Afgerond (2025)	€150.000
IA101 Insect Valley Europe	IA 4	Afgerond en vastgesteld (2025)	€200.000
IA102 Eggsperience	IA 4	Afgerond en vastgesteld (2025)	€100.000
IA103 Land van de Makers	IA 4	Afgerond (2025)	€60.960
IA126 Projectenbundel "Noord-Limburg innoveert!"	IA 6	01/01/25 tot 31/12/27	€1.205.156

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

RD = Regio Deals

 Project afgerond en vastgesteld

 Project afgerond

 Project in uitvoering

 Project vraagt aandacht

 Project is geannuleerd

 Project nog niet beschikbaar

* Resterende middelen zijn ondergebracht in andere regionale projecten



PROGRAMMA 2

Vitaal en Gezond

Inwoners die goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen dragen bij aan een vitaal en gezond Noord-Limburg. We werken daarom toe naar een samenleving waarin inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zo creëren we een regio waarin iedereen, van jong tot oud, zich thuis voelt.

In 2025 is binnen Vitaal en Gezond voortgang geboekt richting meer preventie, zelf- en samenredzaamheid. Gemeenten werkten samen aan maatschappelijke opgaven, met concrete stappen in de hervormingsagenda jeugd gericht op versterking van jongeren en gezinnen.

Positieve Gezondheid is verder verankerd, met duurzame toepassing in de eerstelijnszorg en een start in de tweedelijnszorg bij VieCuri. Daarnaast zijn projecten uitgevoerd rond vitale gemeenschappen, zoals mobiliteit, verslavingspreventie, mantelzorg en behoud van voorzieningen.

Tot slot is ingezet op samenhang via de doorontwikkeling naar het Gezondste Regio Netwerk. Dit verbindt partijen rond een gezonde regio, waarbij gezondheid steeds meer wordt geïntegreerd in andere beleidsterreinen zoals ruimte en mobiliteit.

Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
RD3 Wat kies jij?	RDI	Afgerond en vastgesteld (2022)	€980.000
RD4 Burgerparticipatie en huisartsenzorg	RDI	Afgerond en vastgesteld (2024)	€1.090.000
RD5 Programma Jeugd, Voeding en Gezondheid	RDI	Afgerond (2025)	€2.500.000
RD25 Gezonde basisschool van de toekomst / LiFi	RDI	Afgerond (2025)	€2.986.568
RDII-03a Samen onderweg naar een vitaal Noord-Limburg	RDII	In voorbereiding	€750.000
RDII-03e Academische Werkplaats Gezondheid en Vitaliteit	RDII	01/09/25 tot 31/12/2028	€1.600.000
IA007a Leerwerkhuis P&M	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€371.751
IA007b Wijkleerbedrijf Venray	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€339.713
IA007c Arbeidsontwikkeling van de toekomst Gennep	IA 1	Afgerond (2025)	€391.038
IA010 Zorgeloos Wonen	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€105.000
IA011b Cultuur op Recept	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€36.450
IA013 Transformatieplan Jeugd	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€355.000
IA014a Integrale wijkaanpak: Centrum West Venray	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€50.000
IA014b Integrale wijkaanpak: Horst-West	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€50.000
IA046 Regionaal Servicepunt Arbeidsmigranten	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€180.000
IA047 Wijkaanpak Gennep Zuid	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€698.791
IA048 Preventieakkoord	IA 2	Afgerond (2025)	€520.000
IA051 Vitaliteitscoöperatie America Left	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2023)	€130.000
IA088 10.000 Talenplan voor werknemers	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€76.000
IA127 ASB/CURA mantelzorgondersteuning	IA 6	01/01/25 tot 31/12/27	€350.000
IA128 Dorpsservicepunt Beesel	IA 6	01/04/25 tot 01/09/26	€120.000
IA129 Volantis - Gezondste Normaal	IA 6	In voorbereiding	€466.000
IA131 Verslavingsvrije generatie	IA 6	01/01/25 tot 31/12/26	€314.000
IA132 Leefstijl aanbod Noord-Limburg (VieCuri)	IA 6	01/01/25 tot 31/12/26	€280.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

RD = Regio Deals

Project afgerond en vastgesteld

Project afgerond


Project in uitvoering

Project vraagt aandacht

Project is geannuleerd

Project nog niet beschikbaar





PROGRAMMA 3

Toerisme en Recreatie

Natuur, geschiedenis en cultuur kenmerken onze regio. Er is een groot en divers aanbod van verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en de werkgelegenheid in de horeca en de toeristische sector is hoog. Hoe zorgen we dat inwoners en bezoekers dit op een gezonde en fijne manier kunnen beleven?

In 2025 stond binnen Toerisme & Recreatie de uitvoering van het herijkte actieprogramma centraal, met focus op kwaliteit, veerkracht en koppeling aan opgaven als gezondheid en duurzaamheid. Toerisme werd daarbij ingezet als middel om bredere regionale doelen te ondersteunen.

Voor verblijfs- en dagrecreatie is gewerkt aan versterking en toekomstbestendigheid van het aanbod. Vakantieparken kregen maatwerk via de één park één plan-aanpak. In de dagrecreatie lag de nadruk op aanbod, bereikbaarheid en spreiding, met doorontwikkeling van netwerken en hotspots langs onder meer de Maas.

Daarnaast fungeerde de vrijetijdseconomie als verbindende sector. Cross-overs met Vitaal en Gezond en de start van gezamenlijke regiomarketing ("Beleef gouden tijden in Noord-Limburg") versterkten het regionale profiel en de basis voor duurzame ontwikkeling.

Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
IA021 TOP netwerk Noord-Limburg	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2022)	€6.100
IA022 Cross-over agrofood en recreatieve sector	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2022)	€68.250
IA023 Kwaliteitsverbetering veer Reuver	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2022)	€80.000
IA052 Agrotouristisch Platform	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2023)	€175.004
IA053 Vrijetijdspark Wanssum	IA 2	Afgerond (2025)	€262.000
IA054 Venlo Convention Bureau	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€80.000
IA056 Sint Joris en de Draak	IA 2	Afgerond (2025)	€790.000
IA057 Keramiekindustrie	IA 2	Afgerond (2025)	€243.500
IA058 Gennep Huys	IA 2	Afgerond (2025)	€600.000
IA059 Weverlose Volmolen en Schans	IA 2	30/11/21 tot 31/12/26	€250.000
IA060 Venray Remembers	IA 2	Afgerond (2025)	€50.000
IA061 Groene Hart Musschenberg Kessel Eik	IA 2	Afgerond (2025)	€64.900
IA062 Toeristisch Hart Plasmolen	IA 2	Afgerond (2025)	€1.200.000
IA064 Toeristische Overstappunten	IA 2	30/11/21 tot 31/12/27	€500.000
IA065 Regionale MTB Route	IA 2	01/04/22 tot 01/07/26	€181.000
IA067 VVV Inspiratiepunt	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2023)	€110.000
IA104 Loswal Broekhuizen	IA 4	Afgerond (2025)	€350.000
IA105 Landgoed Bleijenbeek 360 graden beleving	IA 4	Afgerond (2025)	€15.000
IA106 Restauratie Gennep Huys	IA 4	01/01/25 tot 31/12/27	€800.000
IA116 Vitale Dagrecreatie	IA 5	Afgerond (2025)	€103.469

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

■ Project afgerond en vastgesteld
 ■ Project afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project vraagt aandacht
 ■ Project is geannuleerd
 Project nog niet beschikbaar





PROGRAMMA 4

Ruimte

In onze omgeving is balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Elke gebied is uniek en moet herkenbaar blijven. Hoe benutten we de identiteit en de kracht van een gebied zo goed mogelijk bij de opgaven die de komende jaren op onze omgeving afkomen?

In 2025 is binnen het programma Ruimte gewerkt aan een sterke regionale koers voor een gezonde, duurzame en herkenbare leefomgeving. Met het ontwerpend onderzoek Veerkrachtig Divers zijn ruimtelijke kwaliteiten en opgaven in beeld gebracht en is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld. Dit vormt input voor de provinciale omgevingsvisie en versterkt de samenwerking met provincie, Rijk en waterschappen. Ook is de vervolgfase van Grenzeloos Meten voorbereid, gericht op meer inzicht in luchtkwaliteit en leefomgeving.

Op het thema Wonen is voortgang geboekt via de uitvoering van de Woondeal. Noord-Limburg loopt voor op de woningbouwdoelen, wat aanleiding is om deze in 2026 te actualiseren. Daarnaast neemt de regio een voortrekkersrol met de ontwikkeling van een regionale huisvestingsverordening, om gezamenlijk te sturen op woningtoewijzing en beter aan te sluiten op de behoefte, met aandacht voor betaalbaarheid en passend wonen.

Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
IA025 Grenzeloos Meten	IA 1	Afgerond (2024)	€200.000
IA026 Maatwerkversneller Landelijk Gebied	IA 1	Afgerond (2026)	€50.000
IA027 Landschap Maasvallei - Maasheggen	IA 1	01/12/21 tot 31/12/27	€3.500.000
IA081 Uitvoering transitie NP Maasduinen	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€44.935
IA082 Gebiedsgerichte aanpak ontginningsgebieden	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2022)	€333.000
IA097 Ontwerpend Onderzoek	IA 3	Afgerond (2025)	€40.000
IA111 Maasheggen deel II	IA 4	01/05/21 tot 31/12/27	€1.504.000
IA133 Grenzeloos Meten 2.0	IA 6	Geannuleerd	€500.000
IA134 Gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel	IA 6	Via Provincie	€253.700
IA135 Maatwerkversneller 2.0	IA 6	01/08/25 tot 31/12/26	€54.270
IA136 Regionaal Huisvestigingsprogramma	IA 6	01/07/25 tot 01/07/26	€200.000
IA137 Verdichtingsonderzoeken	IA 6	01/06/25 tot 31/03/27	€150.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

■ Project afgerond en vastgesteld
 ■ Project afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project vraagt aandacht
 ■ Project is geannuleerd
 Project nog niet beschikbaar





PROGRAMMA 5

Veiligheid

Een veilige leefomgeving is een voorwaarde om je goed te voelen. Criminaliteit tast de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners aan. Daarom investeren we in het veiliger maken van Noord-Limburg.

In 2025 is binnen het programma Veiligheid gewerkt aan een veilige en veerkrachtige samenleving in Noord-Limburg. De aanpak richtte zich op het terugdringen van ondermijning, met aandacht voor het buitengebied. Via campagnes zoals Kijk Niet Weg en voorlichting zijn inwoners gestimuleerd signalen te melden, wat zorgde voor meer alertheid en betrokkenheid.

Daarnaast is ingezet op preventie en vroegsignalering, met focus op jongeren en kwetsbare groepen. Projecten als LUMO en Jonge Aanwas versterken een integrale, data- en kennisgedreven aanpak, gericht op het voorkomen van instroom in criminaliteit.

Op repressie en handhaving speelde het ACT! Interventieteam een centrale rol, met ruim 240 controles. Deze aanpak combineert handhaving met preventie. Ook is de bovenregionale en grensoverschrijdende samenwerking versterkt, waarmee verder is gebouwd aan een samenhangende veiligheidsaanpak.

Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
RD10 Regionaal interventieteam ACT!	RDI	Afgerond (2025)	€640.000
RD11 Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied	RDI	Afgerond en vastgesteld (2023)	€120.000
RD12 Innovatieve controle-methoden	RDI	01/01/21 tot 31/12/27	€50.000
RD13 Wijkgerichte 'data driven' aanpak	RDI	Geannuleerd*	€75.000
RD14 Bewustwording Meld Misdaad Anoniem (MMA)	RDI	Afgerond (2025)	€150.000
RD15 Verbeteren integratie en participatie arbeidsmigranten	RDI	Afgerond (2025)	€25.000
RD16 Startconferentie bewustwording ondermijning	RDI	Afgerond en vastgesteld (2023)	€10.000
RD17 Informatiebrochure ondermijning	RDI	Afgerond (2025)	€10.000
RD31 Rode en groene spoor vakantieparken	RDI	Afgerond (2025)	€538.000
RD32 Innovatie aanpak synthetische drugscriminaliteit	RDI	01/01/22 tot 31/12/25	€600.000
RD33 Uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied	RDI	Afgerond (2025)	€150.000
RD34 Restorative justice in Noord-Limburg	RDI	Geannuleerd*	€100.000
RD35 Toekomst Locaties Stoppende Agrarische Ondernemers	RDI	Geannuleerd*	€145.000
RDII-04 Veiligheid	RDII	01/07/25 tot 31/12/28	€2.420.000
IA107 Doorontwikkeling regionaal interventieteam (ACT)	IA 4	01/05/23 tot 31/12/27	€150.000
IA108 Voortzetting campagne 'Kijk niet weg'	IA 4	01/05/23 tot 31/12/27	€340.000
IA109 Uitvoering: Rode en groene spoor vakantieparken	IA 4	01/05/21 tot 31/12/27	€600.000
IA110 Jonge Helden	IA 4	01/05/21 tot 31/12/27	€54.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft RD = Regio Deals

Project afgerond en vastgesteld Project afgerond Project in uitvoering Project vraagt aandacht Project is geannuleerd Project nog niet beschikbaar

* Resterende middelen worden ondergebracht in andere regionale projecten (besluitvorming in 2025)





PROGRAMMA 6

Mobiliteit en Logistiek

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

In 2025 is binnen Mobiliteit en Logistiek gewerkt aan een bereikbaar en duurzaam mobiliteitssysteem. Met 19 projecten lag de focus op slim gebruik van bestaande infrastructuur, verduurzaming van reisgedrag via werkgevers en verdere uitrol van deelmobiliteit.

Voor logistiek en verkeersveiligheid zijn resultaten geboekt met slimme verkeerslichten en inzet van logistiek makelaars. Ook is gewerkt aan verkeersveiligheid via preventie, risicoinzichten en pilots gericht op lopen en fietsen, vooral voor kinderen.

Daarnaast is ingezet op gezonde en inclusieve mobiliteit. Fietsstimulering en onderzoek naar bereikbaarheid en mobiliteitsarmoede leidden tot concrete handelingsperspectieven en een regiodealvoorstel voor betere vervoersgelijkheid.

Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
IA030 Bezoekersaanpak	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€50.000
IA031 Corridor aanpak in de regio	IA 1	01/01/21 tot 31/12/25	€61.394
IA032 De nieuwe toekomst van het platteland	IA 1	Geannuleerd*	€25.000
IA033 eGLM E-Green Last Mile bijdrage in Laadinfra	IA 1	Geannuleerd*	€75.870
IA034 Logistieke aanpak	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€47.732
IA035a Werkgeversaanpak	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€88.661
IA035b Mobiliteitsportal	IA 1	Afgerond (2025)	€133.018
IA036 Monitoring en Evaluatie	IA 1	01/01/21 tot 31/12/27	€300.000
IA037 Onderzoek mobiliteitsarmoede Noord-Limburg	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€25.390
IA038 Ouderen OV en MaaS	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€100.000
IA039 Social Green	IA 1	Geannuleerd*	€81.858
IA041 Veilig op weg	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€25.000
IA070 Datagestuurd werken: Data top 15	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€50.000
IA071 Continuering Veilig op weg 2022	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€50.000
IA072 Continuering Logistieke aanpak	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€63.146
IA073 Continuering Werkgeversaanpak	IA 2	Geannuleerd*	€25.000
IA074 Continuering Bezoekersaanpak	IA 2	Afgerond (2025)	€25.000
IA086 Veilig en slimme duurzame mobiliteit	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2023)	€64.500
IA096 Doorontwikkeling industriehaven Venlo	IA 3	Afgerond (2025)	€900.000
IA113 Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)	IA 4	Afgerond (2025)	€300.000
IA119 Opschaling Werkgeversaanpak	IA 5	Afgerond (2025)	€216.000
IA120 Duurzaam deelvervoer inwoners	IA 5	Afgerond (2025)	€80.000
IA121 Opschaling Logistieke aanpak	IA 5	Afgerond (2025)	€200.000
IA122 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid	IA 5	Afgerond (2025)	€100.000
IA123 Continuering Fietsstimulering	IA 5	Afgerond en vastgesteld (2024)	€100.000
IA124 Vervoersgelijkheid	IA 5	Afgerond (2025)	€110.000
IA138 Realisatiepact goederencorridor (fase 1)	IA 6	31/12/24 tot 31/12/27	€490.000
IA139 Realisatiepact goederencorridor (fase 2)	IA 6	31/12/24 tot 31/12/27	€510.000
IA140 Jaarplan 2025 Trendsportal	IA 6	31/12/24 tot 31/12/27	€865.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

■ Project afgerond en vastgesteld
 ■ Project afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project vraagt aandacht
 ■ Project is geannuleerd
 Project nog niet beschikbaar

* Resterende middelen zijn ondergebracht in andere regionale projecten





Project	Envelop	Status op 31/12/25	Bedragen
IA042 RES 1.0 en doorvertaling naar de uitvoering	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2023)	€65.000
IA043 Energielandschappen Noord-Limburg	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€100.000
IA044 Charter Energietransitie MKB	IA 1	Afgerond en vastgesteld (2024)	€256.800
IA045 Energie opslag en omslag Noord-Limburg	IA 1	Afgerond (2025)	€100.000
IA078 Energieke gebiedsontwikkeling 'T Brook	IA 2	Afgerond en vastgesteld (2024)	€200.000
IA079 Energieke gebiedsontwikkeling de Peel	IA 2	Afgerond (2025)	€200.000
IA114 Onderzoek woningen verduurzamen met kleinschalige collectieve all-electric oplossingen	IA 4	Afgerond en vastgesteld (2023)	€60.000
IA141 Energiegemeenschappen - decentraal energiesysteem	IA 6	01/01/2025 tot 31/12/26	€150.000

IA = Investeringsagenda, waarbij het nummer de envelop aangeeft

■ Project afgerond en vastgesteld
 ■ Project afgerond
 ■ Project in uitvoering
 ■ Project vraagt aandacht
 ■ Project is geannuleerd
 Project nog niet beschikbaar



PROGRAMMA 7

Energie

De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame en nieuwe energiesystemen. Dit is een hele opgave. Daarom werken we samen met andere overheden en partners aan de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES). Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig voldoen aan het klimaatakkoord?

In 2025 is binnen het programma Energie gewerkt aan het versnellen van de energietransitie in samenhang met ruimte en leefomgeving. Er is een regionaal energiebeeld opgesteld en gestart met een gebiedsgerichte aanpak, met nadruk op participatie, communicatie en samenwerking.

Daarnaast zijn stappen gezet op energiebesparing, warmte en energiesystemen. De isolatieaanpak en ondersteuning van energiegemeenschappen zijn gestart en kennis over duurzame warmte is gedeeld. Voor energieopwek is circa 80% van de doelstelling gerealiseerd, ondanks netcongestie, met meer focus op het energiesysteem via energyhubs en infrastructuur.

