Van: [redacted] <[redacted]@beesel.nl>
Verzonden: 28-09-2026 12:57
Aan: [redacted] <[redacted]@beesel.nl>
Onderwerp: Raadsvoorstel Broeklaan - verlate aanlevering

Dag[redacted],

Ik heb nog even gekeken naar het proces voor het raadsvoorstel Broeklaan.

De huidige planning ziet er als volgt uit en houdt in aanlevering van de stukken op 17 november.

Ik zal dit ook meenemen in de presentatie van volgende week dinsdag.

Heb jij hier voldoende aan?

Procesgang:

6-10-26: Collegebesluit ontwerp- raadsvoorstel

8-10 t/m 5-11: Zienswijzeperiode op ontwerp-raadsvoorstel

5-11 t/m 11-11: verwerken zienswijzen en opstellen-indienen college / raadsvoorstel

17-11-26: Collegebesluit op definitief raadsvoorstel + aanleveren bij griffie

30-11-26: Raadscommissie

14-12-26: Raadsbesluit

[redacted] Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling | Gemeente Beesel
Postbus 4750, 5953 ZK Reuver | Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver | T 077 - 474 92 92|

Gemeente Beesel
Gewoon anders