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portefeuillehouder: Anouk Huijs

Geachte heer Derks,

Op 21 februari 2025 heeft de fractie VLP schriftelijke vragen gesteld over de actuele
stand van zaken rondom de projecten Heyackerstraat, kleine Solberg en
Wederikstraat. ln deze raadsbrief informeren wij u over Artikel 43 RvO 2023,VLP,
stand van zaken lopende projecten Heijackerstraat, kleine Solberg en Wederikstraat.

Heijackerstraat
Dit project bestaat enerzijds uit de bouw van projectmatige woningen en anderzijds uit
de verkoop van bouwkavels. De bouwkavels zijn verkocht. Voor verschillende
percelen zijn omgevingsvergunningen verleend, het merendeel is in voorbereiding om
vergund te worden.

De woningen die projectmatig worden ontwikkeld worden momenteel door de architect
uitgewerkt. De omgevingsvergunning hiervoor wordt in maarl2025 door de
ontwikkelaar ingediend. Vervolgens wordt de verkoopvoorbereiding gestart, inclusief
prijsvorming met de aannemer, verkoopdocumentatie, website-aanpassingen,
nieuwsbrieven, impressies en verkoopcontracten. De verkoop van de 9 woningen
wordt eind april verwacht. Bij positieve verkoop wordt de bouw eind dit jaar gestart.

Kleine Solberg
Na het intrekken van de beroepsprocedure door de appellant is op 29 november 2024
het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Momenteelwerkt de architect de
woningen uit, en de omgevingsvergunning wordt in maart 2025 aangevraagd. De
aannemersselectie voor infrastructuur en woningbouw loopt parallel. De verkoop start
eind april en verkoopstukken worden voorbereid. ln april zal de ontwikkelaar nog een
bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden en buurtbewoners. De verurrachting is
dat het bouwrijp maken start rond de bouwvak, de start van de woningbouw wordt op
het einde van dit jaar veruvacht.

De ontwikkelaar heeft voor dit project en voor de projectmatige woningen van de
Heijackerstraat een website ingericht, namelijk: www.woneninbeesel.nl



Wederikstraat
Zie de raadsinformatiebrief d.d. 18 februari 2025. De omgevingsvergunning is
aangevraagd voor de nieuwbouw van 18 modulaire woningen op het bestaande
grasveld. Het plan bestaat uit 8 grondgebonden woningen en 10 appartementen. De
provincie heeft ingestemd, waarna op 18 februari 2025 ook het college heeft besloten
om de omgevingsvergunning te verlenen. De verleende omgevingsvergunning ligt Um
7 april2025 ter inzage. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en
zal de planning worden gedeeÍd zodra deze bekend is.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en van Beesel,
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Nillesen,
secretaris

hantal
burge


